(Жезказган КазАлем)

Наименование объекта: **"Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "**

Форма 3КС

Программа 108 "Строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ **2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2020 год **2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Адрес:Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,с.Меновное,ул.Шоссейная,26
ИИК: KZ09070G000374N00224
БИН:960940001653
БИК:KKMFKZ2A
РГУ"КОМИТЕТА КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **281 956 049,00 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **281 956 049,00 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		37	08.06.2020г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган	тенге	**2 256 557 630,54**	**676 967 289,16**	**84 586 815,00**	**592 380 474,16**		**281 956 049,00**		**197 369 234**	**281 956 049,00**
	ИТОГО:		**2 256 557 630,54**	**676 967 289,16**	**84 586 815,00**	**592 380 474,16**	**0,00**	**281 956 049,00**		**197 369 234,00**	**281 956 049,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аишев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

С. Бекетаев

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А. Кенжалинов

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы"

Б. Баймухамедов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

Р. Аккизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

Стройка: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "

Основание: Договор №37 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №32524.Восточный участок (УВС-3). Строительство водовода									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0202	Растительный грунт. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18750	61,24	61,24	1148250	1148250	--	246915	1506778
					--	18,29	--	342938		111613	
2	Е11-010104-0210	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,/передвижение от траншеи растительного грунта на 10м л.1 Общие данные/	м3 грунта	18750	51,44	51,44	964530	964530	--	207409	1265694
					--	15,36	--	288068		93755	
		Траншея									
13	Е11-010101-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.9 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18750	147,21	140,70	2760228	2638124	--	501448	3522610
					6,51	30,63	122104	574352		260934	
14	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	450	3080,16	--	1386072	--	--	997972	2574767

					3080,16	--	1386072	--		190724	
16	Е11-010104-0502	Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+ обваловка	м3 грунта	3750	37,36	37,36	140087	140087	--	30124	183827
					--	11,16	--	41838		13617	
		Устройство колодцев 55шт									
64	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	47	36410,00	--	1711270	--	1711270	--	1848172
					--	--	--	--		136902	
65	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	23376,00	--	584400	--	584400	--	631152
					--	--	--	--		46752	
66	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	29602,00	--	1361692	--	1361692	--	1470627
					--	--	--	--		108935	
67	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22076,07	--	419445	--	419445	--	453001
					--	--	--	--		33556	
68	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	47	38496,00	--	1809312	--	1809312	--	1954057
					--	--	--	--		144745	
69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	4976,00	--	179136	--	179136	--	193467
					--	--	--	--		14331	
70	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	5426,00	--	59686	--	59686	--	64461
					--	--	--	--		4775	
		Гидроизоляция колодцев-спускников в сухих грунтах Д-2,0м									
83	Е11-110101-1903	Гидроизоляция днища колодцев-спускников, асфальтовая толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	33,853125	1188,29	68,40	40227	2315	32819	5611	49505
					150,44	25,88	5093	876		3667	
		Устройство водовода									
88	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	375	2642,45	155,89	990919	58459	556462	388883	1490185
					1002,66	44,84	375998	16813		110384	

89	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	5	953650,80	352838,80	4768254	1764194	344500	3137492	8538205
					531912,00	101924,69	2659560	509623		632460	
90	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5831,5	23076,00	--	134567694	--	134567694	--	145333110
					--	--	--	--		10765416	
94	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,4	5797,00	--	819696	--	819696	--	885271
					--	--	--	--		65576	
		Локальная смета №32523-1.Западный участок (Карабулак). Строительство водовода									
1	Е11-010104-0201	Растительный слой. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	324	53,89	53,89	17461	17461	--	3755	22913
					--	16,10	--	5215		1697	
2	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале /Растительный слой/	м3 грунта	324	16,75	14,26	5428	4620	17	1853	7863
					2,44	5,50	791	1783		582	
6	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	2598,63	139,25	132,74	361854	344931	--	66253	462356
					6,51	28,90	16923	75096		34249	
7	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,37	1912,68	--	153722	--	--	110680	285554
					1912,68	--	153722	--		21152	
8	Е11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	3535,65	191,25	182,30	676206	644555	--	123825	864034
					8,95	39,69	31651	140327		64002	
		Локальная смета №32520.Западный участок (УВС-1). Строительство водовода									
		Устройство водовода									
1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы /растительный слой/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000	53,89	53,89	53891	53891	--	11589	70718
					--	16,10	--	16095		5238	
1	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы/растительный слой/. Работа на отвале(Ж604796-НВ,лист 1"Общие указания")	м3 грунта	1000	16,75	14,26	16752	14258	54	5719	24269
					2,44	5,50	2440	5504		1798	
26	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1227,15	23076,00	--	28317713	--	28317713	--	30583130

					--	--	--	--		2265417	
27	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3395,62	14339,00	--	48689795	--	48689795	--	52584979
					--	--	--	--		3895184	
29	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	5797,00	--	128809	--	128809	--	139114
					--	--	--	--		10305	
36	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76(Трубы стальные электросварные D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10704-91)	м	240,96	19446,00	--	4685708	--	4685708	--	5060565
					--	--	--	--		374857	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								262 070 384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4754353				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7795675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2018528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224268208		
		- Накладные расходы	Тенге							5 839 528	
		- Сметная прибыль	Тенге							19 412 623	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%		4 193 126	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	3,30%		74 638	
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2%		85 355	
	Итого с учётом индексации в ценах 2020 года	к=1,049901		279 718 302	
	Итого с понижающим коэфицентом	к=0,9		251 746 472	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %	12%		30 209 577	
	ВСЕГО			281 956 049	

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

_____ **М. Аяшев**

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **С. Жаксымбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

_____ **Р. Аксиков**