Наименование объекта: **"Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "**

Форма 3КС

Программа 108 "Строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ **2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год **2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Адрес:Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,с.Меновное,ул.Шоссейная,26
ИИК: KZ36070G00374N00223
БИН:960940001653
БИК:KKMFKZ2A
РГУ"КОМИТЕТА КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **762 668 712,19 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **178 890 469,43 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		37	08.06.2020г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган	тенге	**2 256 557 630,54**	**501 833 816,03**	**53 667 140,83**	**448 166 675,20**	**583 778 242,76**	**762 668 712,19**		**125 223 328,60**	**762 668 712,19**
	ИТОГО:		**2 256 557 630,54**	**501 833 816,03**	**53 667 140,83**	**448 166 675,20**	**583 778 242,76**	**762 668 712,19**		**125 223 328,60**	**762 668 712,19**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аишев

Технический надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А. Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

Р. Аккизов

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

С. Бекетаев

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы"

Б. Баймухамедов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "
Основание: Договор №37 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №32523-1.Западный участок (Карабулак). Строительство водовода									
12	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4136,056	41,09	41,09	169959	169959	--	36547	223027
					--	12,27	--	50760		16521	
16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	131,56	2642,45	155,89	347641	20509	195222	136430	522797
					1002,66	44,84	131910	5898		38726	
17	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	21021,23	10075,75	21021	10076	1241	12597	36307
					9703,80	3020,05	9704	3020		2689	
20	51-010102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка чугунная серии KR диам.400, Ру=1,6МПа/	шт.	1	701537,63	--	701538	--		--	701538
		Отпускная цена - 693219,00			--	--	--	--	701538	--	
23	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,07875	675834,45	437227,19	53222	34432	982	26823	86449
					226128,70	117922,25	17808	9286		6404	
24	С123-020101-0656	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	53566,00	--	53566	--	53566	--	57851
					--	--	--	--		4285	
41	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	1	953650,80	352838,80	953651	352839	68900	627498	1707641
					531912,00	101924,69	531912	101925		126492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	23076,00	--	23076000	--	23076000	--	24922080
					--	--	--	--		1846080	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								28257690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				691333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					587814			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					170890			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23395911		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						701538		
		- Накладные расходы	тенге							839895	
		- Сметная прибыль	тенге							2041197	

	Итого по акту		28 257 690,00	
	Итого без оборудования		27 556 152,00	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%	440 898,43	
	Итого с временными		27 997 050,43	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	3,30%	923 902,66	
	Итого с зимними		28 920 953,10	
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2%	578 419,06	
	Оборудование		701 538,00	
	Итого с непредвиденными и оборудованием		30 200 910,16	
	Итого с учётом индексации в ценах 2020 года	к=1,049901	31 707 965,78	
	Итого с понижающим коэфицентом	к=0,9	28 537 169,20	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %	12%	3 424 460,30	
	ВСЕГО		31 961 629,50	

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

_____ **М. Аншев**

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **С. Жаксымбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

_____ **Р. Аккизов**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "
Основание: Договор №37 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №32520-1.Западный участок (УВС-1). Строительство водовода									
		Устройство водовода									
1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы /растительный слой/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	437,3	53,89	53,89	23567	23567	--	5068	30925
					--	16,10	--	7038		2291	
2	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы/растительный слой/. Работа на отвале(Ж604796-НВ,лист 1"Общие указания")	м3 грунта	437,3	16,75	14,26	7326	6235	24	2501	10613
					2,44	5,50	1067	2407		786	
6	Е11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	17463,4	191,25	182,30	3339941	3183608	--	611599	4267663
					8,95	39,69	156333	693110		316123	
7	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	740	3080,16	--	2279318	--	--	1641109	4234062
					3080,16	--	2279318	--		313634	
8	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	2390,3	139,25	132,74	332845	317278	--	60942	425289
					6,51	28,90	15566	69075		31503	
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	21154,7	41,09	41,09	869290	869290	--	186929	1140716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	12,27	--	259623		84497	
14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	409	2642,45	155,89	1080762	63759	606915	424141	1625296
					1002,66	44,84	410088	18338		120392	
15	Е11-220501-0114 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,314	2231861,90	875378,90	700805	274869	86294	430553	1221866
					1081663,00	303374,28	339642	95260		90509	
16	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,422	1666698,90	724845,90	703347	305885	65174	444516	1239692
					787413,00	276581,63	332288	116717		91829	
17	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,648	1198210,55	422780,55	776440	273962	56103	519195	1399286
					688850,00	120470,20	446375	78065		103651	
18	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	2,13	953650,80	352838,80	2031276	751547	146756	1336571	3637275
					531912,00	101924,69	1132973	217100		269428	
23	С123-010501-1330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 800х47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	314	94978,00	--	29823092	--	29823092	--	32208939
					--	--	--	--		2385847	
24	С123-010501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	422	57355,00	--	24203810	--	24203810	--	26140115
					--	--	--	--		1936305	
25	С123-010501-1326	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	648	36162,00	--	23432976	--	23432976	--	25307614
					--	--	--	--		1874638	
26	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	902,85	23076,00	--	20834167	--	20834167	--	22500900
					--	--	--	--		1666733	
54	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диам.1,5 м(9 шт). Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,35	21664,35	9032,79	137569	57358	17536	84733	240085
					9870,04	3608,46	62675	22914		17784	
57	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23188,00	--	69564	--	69564	--	75129
					--	--	--	--		5565	
58	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18556,00	--	55668	--	55668	--	60121
					--	--	--	--		4453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(+ КС15.6а)	шт.	3	14962,00	--	44886	--	44886	--	48477
					--	--	--	--		3591	
60	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+ КС15.9а/	шт.	6	20267,00	--	121602	--	121602	--	131330
					--	--	--	--		9728	
69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4976,00	--	29856	--	29856	--	32244
					--	--	--	--		2388	
74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Колодцы, стены наружные. Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/	м2 поверхности	63	860,05	20,86	54183	1314	36027	15813	75596
					267,33	2,56	16842	161		5600	
		Обвязка колодцев									
		Колодцы дюкерные водопроводные 1,2,3,4,5(в сухих грунтах)									
78	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 300 мм. Установка/	задвижка или клапан	8	13875,45	6767,38	111004	54139	6166	66302	191491
					6337,42	2034,10	50699	16273		14184	
79	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка/	задвижка или клапан	1	1996,13	79,80	1996	80	327	1611	3896
					1589,00	38,43	1589	38		289	
80	51-010102-0201	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.300 Р=1,6МПа/	шт.	8	368524,86	--	2948199	--		--	2948199
		Отпускная цена - 364155,00			--	--	--	--	2948199	--	
81	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.100 Р=1,6МПа/	шт.	1	57294,00	--	57294	--	57294	--	61878
					--	--	--	--		4584	
82	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Тройник стальной диам. 300; отвод стальной 90град диам.300. Установка/	т фасонных частей	0,174	1016843,45	437227,19	176931	76078	61507	59266	255093
					226128,70	117922,25	39346	20518		18896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	14	4415,86	377,68	61822	5288	4021	52343	123299
					3750,95	25,62	52513	359		9133	
84	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1048,97	69,12	2098	138	123	1819	4230
					918,60	--	1837	--		313	
85	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12820-80/	шт.	14	11752,00	--	164528	--	164528	--	177690
					--	--	--	--		13162	
86	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12820-80/	шт.	2	2745,00	--	5490	--	5490	--	5929
					--	--	--	--		439	
98	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные PN 10, DN 300 ГОСТ 12822-80/	шт.	2	11752,00	--	23504	--	23504	--	25384
					--	--	--	--		1880	
99	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/Втулки. Установка/	шт.	2	1390,99	903,71	2782	1807	--	1446	4566
					487,28	242,94	975	486		338	
100	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	13225,00	--	26450	--	26450	--	28566
					--	--	--	--		2116	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								129883454
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5340127				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6266201			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1617482			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						99979860		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2948199		
		- Накладные расходы	тенге							5946457	
		- Сметная прибыль	тенге							9402609	

	Итого по акту		129 883 454,00	
	Итого без оборудования		126 935 255,00	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%	2 030 964,08	
	Итого с временными		128 966 219,08	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	3,30%	4 255 885,23	
	Итого с зимними		133 222 104,31	
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2%	2 664 442,09	
	Оборудование		2 948 199,00	
	Итого с непредвиденными и оборудованием		138 834 745,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учётом индексации в ценах 2020 года	к=1,049901			145 762 738,03					
		Итого с понижающим коэфицентом	к=0,9			131 186 464,22					
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость 12 %	12%			15 742 375,71					
		ВСЕГО				146 928 839,93					

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

С. Жаксымбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

Р.Аккизов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-**1**

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан",0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, Бородулиха с., ул,Тауелсиздик, дом № 69**	**910640000040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-KazAlem",070012, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Меновное, ул. Шоссейная, дом № 26, корпус 49, тел.: 57-41-00**	**960940001653**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №37 от 08.06.2020г

Номер документа	Дата составления
105	**18.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция Эскулинского водозабора с учетомводоснабжения г.Жезказган			шт	1	178 890 469,43	178 890 469,43
				Итого	1	x	178 890 469,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Абышева Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2020

М.П.