#ID23919868 №050140006685/250015/03

**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2025-03-04 № 14/2025 қосымша келісім**

Атырау облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Уразгалиев Асет Самарханович тұлғасындағы "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-04 № 14/2025 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 931 855 000.00 (тоғыз жүз отыз бір миллион сегіз жүз елу бес мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 3 436 145 000.00 (үш миллиард төрт жүз отыз алты миллион жүз қырық бес мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 492 000 000.00 (төрт жүз тоқсан екі миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 7 434 534 590.63 (жеті миллиард төрт жүз отыз төрт миллион бес жүз отыз төрт мың бес жүз тоқсан теңге алпыс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 647 080 767.93 (алты жүз қырық жеті миллион сексен мың жеті жүз алпыс жеті теңге тоқсан үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады»

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы құрайтын Шарттың сомасының 145 800 000.00 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 1 458 000 000.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, 1 603 800 000.00 ((бір миллиард алты жүз үш миллион сегіз жүз мың теңге нөл тиын)) теңгені құрайды. Мердігердің электрондық өмірінандағы ақша;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

| | |
|---|---|
| Тапсырыс беруші:<br>"Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі<br>Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77<br>БСН 050140006685<br>БСК KKMFKZ2A<br>ЖСК KZ63070102KSN1501000<br>"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ<br>Тел.: 87122321006<br>Басшы Уразгалиев Асет Самарханович | Өнім беруші:<br>"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі<br>г.Астана, Сыганак, 17М<br>БСН/ЖСН 050640000298<br>БСК KCJBKZKX<br>ЖСК KZ098562203116285256<br>"Банк ЦентрКредит" АҚ<br>Тел.: 87771108769<br>Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13967051-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **002-011-432** : Жолдар салу | | | | | | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | | | | | | |
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 931 855 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 7 434 534 590.63 |
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 647 080 767.93 |
| **002-015-432** : Жолдар салу | | | | | | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | | | | | | |
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 3 436 145 000.00 |
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |
| **002-032-432** : Жолдар салу | | | | | | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | | | | | | |
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 492 000 000.00 |
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |
| 74291690-КРБС1 | "Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар | Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары | Атырау қаласына облыстық маңызы бар кірме жолды реконструкциялау (Атырау-Астрахань РФ тас жолының 616-621 км қашықтығы) | Жұмыс | 1 | 12 941 615 358.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 24,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23919868 №050140006685/250015/03

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 14/2025 от 2025-03-04**

Атырауская область №3

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Уразгалиев Асет Самарханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 14/2025 от 2025-03-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 931 855 000.00 (девятьсот тридцать один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 3 436 145 000.00 (три милиарда четыреста тридцать шесть миллионов сто сорок пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 492 000 000.00 (четыреста девяносто два миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2026 год 7 434 534 590.63 (семь миллиардов четыреста тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто тенге шестьдесят три тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2027 год 647 080 767.93 (шестьсот сорок семь миллионов восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь тенге девяносто три тиын) в том числе НДС.»
2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 145 800 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложению 1 к Договору равную 1 458 000 000.00, что в общем составляет 1 603 800 000.00 (один миллиард шестьсот три миллиона восемьсот тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме согласно приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок. При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77
БИН 050140006685
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070102KSN1501000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122321006
Руководитель Уразгалиев Асет Самарханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Астана, Сыганак, 17М
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ098562203116285256
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87771108769
Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13967051-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **002-011-432** : Строительство дорог | | | | | | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | | | | | | |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 931 855 000.00 |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 7 434 534 590.63 |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 647 080 767.93 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **002-015-432** : Строительство дорог | | | | | | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | | | | | | |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 3 436 145 000.00 |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |
| **002-032-432** : Строительство дорог | | | | | | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | | | | | | |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 492 000 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |
| 74291690-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Работы по реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ) | Работа | 1 | 12 941 615 358.56 | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 24,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау Айтеке би 77 (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.