Счет-фактура № 100 от 1 сентября 2015 г.

Поставщик: Производственный кооператив "АСПАП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920240000206, 100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007104, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ718560000000092417, в банке Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОговор № 97 от 18.05.2015год (СШ Кен Дала)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Алииханова ,13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920240000206, Производственный кооператив "АСПАП",100012, Республика Казахстан, Карагандинская, имени Казыбек Би, Караганда, Пугачева, дом № 35 ,тел 51-79-66

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ Управление строительства Карагандинской области,Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Алииханова ,13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление строительства Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Алииханова ,13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке Комитет Казначейства Министерства Финансов , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр.Гульдер (Кен Дала) г.Караганда	услуга	1	44 642 857,14	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000,00		
Всего по счету:					**44 642 857,14**		**5 357 142,86**	**50 000 000,00**		

Председатель: Ашимов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шафоростова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шафоростова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**
Подрядчик: **Производственный Кооператив "Аспап"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде. Объект переходящий на 2016 год**

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за период с 07 августа по 01 сентября 2015г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		97	**18 мая 2015 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС за период с 07 августа по 01 сентября 2015г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде	**190 000 000**	**44 642 857**	**67 978 146**	**17 888 983**					**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик

М. П.

Подрядчик

М.П.

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" **Мырзагали Ж.М.** 2015год

Председатель ПК "Аспап" **Ашимов Т.М.** 2015год

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**
Подрядчик: **Производственный Кооператив "Аспап"**

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде

Акт № 4
приемки выполненных работ за август 2015г.

Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала)г.Караганде

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Показатель единичной стоимости 993,28 Тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Блок А														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка от ручной доработки) м3	155,265006	50,83	48,38	7892	7512	2479	0,02	3						
				2,39	14,07	371	2184	97	0,05	7						
2	Е10333-А10-1 примен.	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	4591,40805	84,26	84,26	386872	386872	77374	-	-						
				-	16,85	-	77374	100	0,35	1625						
3	Е101-20-3	-Работа на отвале 3 группы грунтов м3	2218,07152	4,13	3,54	9158	7841	3765	-	8						
				0,52	1,23	1153	2728	97	-	9						
4	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1317,65533	39,74	37,82	52358	49829	16447	0,01	17						
				1,87	11	2464	14492	97	0,04	50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е10333-А10-1 примен.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2108,24852	84,26	84,26	177641	177641	35528	-	-
				-	16,85	-	35528	100	0,35	746
		т								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/60 % мех. подсыпки/	490,167781	6,48	6,48	3176	3176	1000	-	-
				-	2,1	-	1031	97	0,01	4
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	92,2358728	134,1	-	12369	-	13977	0,97	90
				134,1	-	12369	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1225,41945	21,55	4,52	26403	5534	20243	0,11	132
				17,03	-	20869	-	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			675869	638405			250
			Тенге			37226	133338			2441
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			675869	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	170564	-		-
	Местные материалы -		Тенге			238	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			170813	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		85
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25622	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50801	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897483	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2776
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	196186	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			897483	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2776
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	196186	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РОСТВЕРКИ								
9	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25,W6,F50 на сульфатостойком цементе	45,86	8032,99	196,62	368393	9017	16686	1,79	82
				272,25	74,27	12485	3406	105	0,36	17
		м3								
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,5479	78	-	3631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	46,5479	259 -	- -	12056 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм м3 т	0,4884	48300 -	- -	23590 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	1,7774	58700 -	- -	104333 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			512003	9017			82
			Тенге			12485	3406			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127923	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			352787	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2503	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18394	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			560410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18394	-		-

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ

Сборный фундамент

14	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на цементном растворе М-50 шт	119	328,23 76,28	172,69 60,21	39059 9077	20550 7165	22739 140	0,48 0,24	57 28
15	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на цементном растворе М-50 шт	114	467,13 106,88	243,37 85,08	53253 12184	27745 9699	30637 140	0,67 0,34	76 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т на цементном растворе М-50	48	1030,77	598,4	49477	28723	27531	1,18	57
				195,53	214,16	9385	10280	140	0,91	44
		шт								
17	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	48,903	9710	-	474848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,472	8880	-	57471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	65,145	-6	-	-391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	120,52	78	-	9401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	55,375	223	-	12349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок из бетона В7,5 W4, на сульфатостойком портландцементе	40,6	6311,7	311,32	256255	12640	23814	2,82	114
				441	117,61	17905	4775	105	0,57	23
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,209	78	-	3214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,209	223	-	9190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перемычки и прогоны								
25	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	103,91	66,43	727	465	467	0,15	1
		шт		23,85	23,85	167	167	140	0,11	1
26	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,207	23200	-	4802	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	948,56	245,44	3,82	232815	3623	43418	0,21	201
		м2		37,35	1,44	35429	1366	118	0,01	7
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	276,64	748,41	11,21	207040	3101	11657	0,2	56
		м2		31,5	4,21	8714	1165	118	0,02	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1409510	96847				562
	Тенге	92862	34616				147
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1409510	-	-			-
Материалы -	Тенге	382957	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	127478	-			-
Местные материалы -	Тенге	836844	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	160263	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24039	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94186	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1663960	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			789
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151517	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1663960	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			789
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151517	-			-

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС

		Колонная монолитная								
29	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	29,28	12056,58	990,15	353017	28992	62066	10,4	305
		м3		1644,75	374,04	48158	10952	105	1,83	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,20672	47400 -	- -	9799 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	1,8110171	48300 -	- -	87472 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,12	70437,87 9675	304,24 114,75	8453 1161	37 14	1234 105	58 0,56	7 -
33	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,5	21,8 5,81	0,05 0,02	98 26	- -	24 90	0,03 -	- -
34	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	4,5	40,72 8,32	0,04 -	183 37	- -	34 90	0,04 -	- -
		Диафрагма монолитная Стм-1, СТм-1, Стм-2								
35	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 м3	11,625	13082,81 2430	444,75 168,01	152088 28249	5170 1953	31712 105	14,4 0,82	167 10
36	Е0106-17-13	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона класса В25 м3	5,1	13207 2407,5	447,08 168,89	67356 12278	2280 861	13797 105	14,3 0,82	73 4
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,105775	47400 -	- -	5014 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,70574	52400 - -	- - -	89381 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Стена монолитная См-1, См-2, См-2								
39	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 м3	2,625	13082,81 2430	444,75 168,01	34342 6379	1167 441	7161 105	14,4 0,82	38 2
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00689	50600 -	- -	349 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0381	47400 -	- -	1806 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0724	53000 -	- -	3837 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	813193	37646			590
	Тенге	96289	14221			69
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	813193	-	-		-
Материалы -	Тенге	126242	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	110510	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	197657	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	355359	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	116026	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		58
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17404	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55753	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	984972	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		717
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127914	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	984972	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		717
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127914	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		Перекрытия монолитные Пм-1,2,3,4,5								
43	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	170,5205	12202,52	241,1	2080780	41112	245935	8,06	1374
				1282,5	91,08	218693	15531	105	0,44	76
		м3								
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,73692	66000	-	48637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,26838	68800	-	706465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	8,14818	62100	-	506002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3341883	41112			1374
			Тенге			218693	15531			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3341883	-	-		-
		Материалы -	Тенге			567542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1261103	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1253433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3803087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3803087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271114	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Блок Б								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
47	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	175,92802	6,48	6,48	1140	1140	359	-	-
				-	2,1	-	370	97	0,01	1
48	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/ м3	43,982005	122,18	-	5374	-	6072	0,89	39
				122,18	-	5374	-	113	-	-
49	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	175,92802	21,55	4,52	3791	794	2906	0,11	19
				17,03	-	2996	-	97	-	-
50	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/ м3	153,957475	32,54	30,98	5010	4769	1574	0,01	2
				1,53	9,01	236	1387	97	0,03	5
51	Е010333-А9--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 т	317,152399	70,3	70,3	22296	22296	4459	-	-
				-	14,06	-	4459	100	0,3	94

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	37610	28999			60
	Тенге	8605	6216			100
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37610	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14822	-		-
Местные материалы -	Тенге	6	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15371	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2306	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3179	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56160	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17127	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	56160	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17127	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
52	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	38	103,91	66,43	3949	2524	2538	0,15	6
				23,85	23,85	906	906	140	0,11	4
		шт								
53	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,461	23200	-	33895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	Е0107-36-1	-Установка ригелей массой до 20 т	0,3	4456,95	1377,61	1337	413	686	6,57	2
				1422	211,34	427	63	140	0,84	-
		м3								
55	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,3	17400	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,3	-112	-	-34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	375,9	24,15	1504	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
		шт								
58	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ОП4.4-М;0,2м3<V	0,08	15200	-	1216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм.-0,420;-2,220;-2,820/	73,848	748,41	11,21	55269	828	3112	0,2	15
				31,5	4,21	2326	311	118	0,02	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,0016	245,44	3,82	15709	244	2929	0,21	14
				37,35	1,44	2390	92	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			118064	4107			40
			Тенге			6737	1408			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57263	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1216	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48741	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9687	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			136041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9687	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,400								
61	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	35	1422,23	373,54	49778	13074	29440	2,66	93
				465,75	135,07	16301	4727	140	0,61	21
		шт								
62	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	40	1145,7	385,94	45828	15438	35344	2,91	116
				492,75	138,4	19710	5536	140	0,61	24
		шт								
63	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	666,759	2420	-	1613557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
64	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.12см/	666,759	45	-	30004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12						2120
65	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.13см/	589,8612	45	-	26544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143017-649	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	161,9332	97	-	15708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143017-749	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	504,8258	488	-	246355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0107-20-1	м2 Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,03996	89308,57	2434,57	3569	97	1839	170	7
				31950	920,25	1277	37	140	4,49	-
69	Е0106-22-9	т Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум1,Ум2,Ум4/	4,401	8835,88	269,2	38887	1185	6625	8,21	36
				1332	101,7	5862	448	105	0,5	2
70	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,15692	47400	-	7438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12183	53000	-	6457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38653	50900	-	19674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/пространство между ребрами монолитных участков/Ум5/	0,36064	6241,72	245,72	2251	89	204	2,71	1
				382,5	92,25	138	33	119	0,45	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2106049	29882			253
				Тенге		43288	10781			48
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2106049	-	-		-
		Материалы -		Тенге		19319	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	54069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		33569	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1979991	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		73452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		130770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2310272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		338
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2310272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		338
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65087	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
74	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	683	75,92	2,62	51853	1789	9661	0,07	47
		м2		10,51	0,99	7178	676	123	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		51853	1789			47
				Тенге		7178	676			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		51853	-	-		-
		Материалы -		Тенге		41	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7855	-		-
		Местные материалы -		Тенге		42845	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		65205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		55
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		65205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		55
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9304	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. Блок В								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	190,575742	6,48	6,48	1235	1235	389	-	-
				-	2,1	-	401	97	0,01	2
76	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/ м3	47,6439354	122,18	-	5821	-	6578	0,89	42
				122,18	-	5821	-	113	-	-
77	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	190,575742	21,55	4,52	4106	861	3148	0,11	21
				17,03	-	3246	-	97	-	-
78	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/ м3	167,256375	32,54	30,98	5443	5181	1710	0,01	2
				1,53	9,01	256	1507	97	0,03	5
79	Е010333-А9--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 т	344,548133	70,3	70,3	24222	24222	4844	-	-
				-	14,06	-	4844	100	0,3	102

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	40827	31498			65
	Тенге	9323	6752			108
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	40827	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16075	-		-
Местные материалы -	Тенге	6	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16669	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2500	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3450	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		181
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18575	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	60946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		181
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18575	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм.-0,420;-2,220;-2,820/	13,608	748,41	11,21	10184	153	573	0,2	3
				31,5	4,21	429	57	118	0,02	-
89	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 8,5064	245,44	3,82	2088	32	389	0,21	2
				37,35	1,44	318	12	118	0,01	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			56173	2663			23
			Тенге			4372	476			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4427	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32821	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5821	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			66426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5821	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Блок Г								
		КАРКАС/НИЖЕ НУЛЯ+ВЫШЕ НУЛЯ/								
90	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	36,285	11558,22	990,15	419390	35928	76914	10,4	377
				1644,75	374,04	59680	13572	105	1,83	66
			м3							
91	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1944	50600	-	9837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,2342	45800 -	- -	148126 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	3,63485	70437,87 9675	304,24 114,75	256031 35167	1106 417	37363 105	58 0,56	211 2
94	Ц1Ч2ТБ.3П. 3.7	-Доплата на стоимость марки стали С245 т	0,1916753	1860 -	- -	357 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ м2	109,386267	21,8 5,81	0,05 0,02	2384 636	5 2	574 90	0,03 -	3 -
96	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ м2	109,386267	40,72 8,32	0,04 -	4454 910	4 -	819 90	0,04 -	5 -
97	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,5057	45800 -	- -	68961 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	83,1	9920,69 911,25	210,67 79,58	824409 75725	17507 6613	86455 105	5,75 0,39	478 32
99	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	6,15615	47400 -	- -	291802 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	32,03106	52400 -	- -	1678428 -	- -	- -	- -	- -
101	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	11,8368	48300 -	- -	571717 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	1,83121	70437,87 9675	304,24 114,75	128987 17717	557 210	18823 105	58 0,56	106 1
103	Ц1Ч2ТБ.3П.3.7	-Доплата на стоимость марки стали С245 т	1,8487744	1860 -	- -	3439 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ м2	36,8025497	21,8 5,81	0,05 0,02	802 214	2 1	193 90	0,03 -	1 -
105	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ м2	36,8025497	40,72 8,32	0,04 -	1498 306	1 -	276 90	0,04 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге			4410621 190354	55110 20815			1183 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4406826	-	-		-
		Материалы -	Тенге			574433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	211170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2768871	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			818058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4905938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244382	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3795	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3795	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4023	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4909961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244382	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
106	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	851,5	75,92	2,62	64646	2231	12044	0,07	58
		м2		10,51	0,99	8949	843	123	-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			64646	2231			58
			Тенге			8949	843			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9792	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11599	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			81292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11599	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. Блок Д								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
107	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	119,46871	6,48	6,48	774	774	244	-	-
				-	2,1	-	251	97	0,01	1
108	E0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/	29,8671775	122,18	-	3649	-	4124	0,89	26
				122,18	-	3649	-	113	-	-
109	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	119,46871	21,55	4,52	2574	540	1974	0,11	13
				17,03	-	2035	-	97	-	-
110	E0101-17-13	м3 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/	40,9183	32,54	30,98	1332	1268	418	0,01	-
				1,53	9,01	63	369	97	0,03	1
111	C010333-A9--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	84,291698	70,3	-	5926	-	1185	0,3	25
				14,06	-	1185	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			14255	2581			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6931	620			2
		Всего заработная плата -	Тенге			14255	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	7551	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7944	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1192	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23531	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-	8743	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23531	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		71
						-	8743	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15. Блок Е								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
112	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/срезка растительного слоя толщ.30см/	110,262398	7,91	7,91	872	872	275	-	-
				-	2,57	-	283	97	0,01	1
113	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/В ОСЯХ 7-9 ДО НИЗА РОСТВЕРКА/	42,7535599	9,24	9,24	395	395	124	-	-
				-	3	-	128	97	0,01	-
114	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/	566,5119	32,54	30,98	18437	17549	5791	0,01	6
				1,53	9,01	867	5104	97	0,03	17
115	Е010333-А9-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	1167,01451	70,3	70,3	82041	82041	16408	-	-
				-	14,06	-	16408	100	0,3	345
116	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	673,45236	6,48	6,48	4364	4364	1374	-	-
				-	2,1	-	1417	97	0,01	5
117	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/	168,36309	122,18	-	20571	-	23245	0,89	149
				122,18	-	20571	-	113	-	-
118	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	673,45236	21,55	4,52	14510	3041	11125	0,11	73
				17,03	-	11469	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			141190	108262			228
			Тенге			32906	23340			369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56246	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8751	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			211504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64998	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
119	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.200мм,100мм/	23,7092	1886,27	100,89	44722	2392	4532	0,85	20
				123,75	38,25	2934	907	118	0,18	4
120	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/РСм1-2/ м3	16	8130,29	112,36	130085	1798	17874	6,34	101
				1021,5	42,44	16344	679	105	0,21	3
121	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/W-4,с/с/ м3	44,1	7630,86	353,46	336521	15588	33271	3,6	159
				585	133,52	25799	5888	105	0,65	29
122	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6016	58700	-	35314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1776	48300	-	8578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,93102	47400	-	44130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,463	52400 -	- -	24261 -	- -	- -	- -	- -
126	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,6299	51000 -	- -	32125 -	- -	- -	- -	- -
127	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3882	48300 -	- -	18750 -	- -	- -	- -	- -
128	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,4234	45800 -	- -	19392 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0106-18-1	-Устройство фундаментных балок м3	16,86	11047,36 1757,25	308,99 116,73	186258 29627	5210 1968	33175 105	11 0,57	185 10
130	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,31928	47400 -	- -	15134 -	- -	- -	- -	- -
131	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1742	52400 -	- -	9128 -	- -	- -	- -	- -
132	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2374	51000 -	- -	12107 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
80	Е0107-36-1	-Установка ригелей массой до 20 т	1,71	4456,95	1377,61	7621	2356	3910	6,57	11
				1422	211,34	2432	361	140	0,84	1
81	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 м3	0,51	17400	-	8874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143015-34	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 м3	1,2	17500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,51	-112	-	-57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т м3	4	375,9	24,15	1504	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
85	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ОП4.4-М;0,2м3<V шт	0,08	15200	-	1216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций/над отверстиями/ м3	0,061272	8679,65	422,15	532	26	608	56,4	3
				8257,5	157,5	506	10	118	0,77	-
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,061272	52400	-	3211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	336,51	172,69	4038	2072	2293	0,48	6
		шт		76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
134	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	120	478,52	243,37	57422	29205	32249	0,67	80
		шт		106,88	85,08	12826	10210	140	0,34	41
135	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	729,14	389,08	4375	2334	2443	0,94	6
		шт		153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
136	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	38	1059,54	598,4	40262	22739	21796	1,18	45
		шт		195,53	214,16	7430	8138	140	0,91	35
137	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	26,578	9710	-	258072	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
138	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	14,328	7280	-	104308	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
139	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	34,228	8880	-	303945	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
140	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	75,134	223	-	16755	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
141	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	75,134	78	-	5860	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25						2120
142	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	61,4628	748,41	11,21	45999	689	2590	0,2	12
				31,5	4,21	1936	259	118	0,02	1
		м2								
143	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	115,01	245,44	3,82	28228	439	5264	0,21	24
				37,35	1,44	4296	166	118	0,01	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	1785771	82466		639

	Тенге	103030	29758		129
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1785771	-	-	-
Материалы -	Тенге	157257	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	132788	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	218920	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1224098	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	155487	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23323	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	116476	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2057734	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	156111	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	2057734	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	156111	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15579517	1172618		5517

	Тенге	879229	302799		3624
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15575722	-	-	-
Материалы -	Тенге	1906787	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1182027	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4613685	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	6998663	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	5926	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1296883	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	648
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	194532	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1012356	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17884961	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9790
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1376560	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3795	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3795	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	228	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4023	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	17888983	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9790
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1376560	-	-

ИТОГО в ценах 2001 года	**17888983**
Временные здания и сооружения 1,8%	322002
ИТОГО	18210985
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%x1,2=2,64	480770
Затраты на выслугу лет 1%	182110
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	72844
ИТОГО	18946709
Итого в текущих ценах К-2,431612893	46071062
Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	921421
ИТОГО	46992483
НДС 12%	5639098
ИТОГО	52631581
ИТОГО со скидкой 0,95	**50000000**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ

Кездикбаев А. К.

Представитель технического надзора заказчика ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:

Прораб ПК"Аспап"

Акеев Т.

Председатель ПК "Аспап"

Ашимов Т. М.