Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-20 № 55 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №150540009942/190055/12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, басшы Балиев Кыдырберген Нуржанулы тұлғасындағы "Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Курумбаев Айдар Боромбаевич тұлғасындағы "СМК-4" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-20 № 55 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 259 822 971.86 (екі жүз елу тоғыз миллион сегіз жүз жиырма екі мың тоғыз жүз жетпіс бір тенге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
2) 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 463 813 452.00 (төрт жүз алпыс үш миллион сегіз жүз он үш мың төрт жүз елу екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 988 382 000.00 (тоғыз жүз сексен сегіз миллион үш жүз сексен екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 595 376 499.95 (бес жүз тоқсан бес миллион үш жүз жетпіс алты мың төрт жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
3) Жобаға түзету енгізілгенге дейін 01.02.2017 ж. № 15-0027/17 жұмыс жобасына сәкес орындалған жұмыстар актісі бойынша 2 313 145 423,86 теңгенің жұмыстары атқарылған. Алайда жобаға түзету енгізу барысында 15.12.2023 жылғы 15-0287/23 сараптама сметасында жобалаушы тарапынан 2 300 626 858,00 деп көрсетілген. Осыған орай, артық аударылған 12

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

518 565,86 теңге жаңа сараптама бойынша орындамаған жұмыстардың 1,701707094 коэфицентке қымбаттауы негізінде (ескі сараптама мен жаңа сараптамның пропорция коэфиценті) көбейтіліп, 21 302 932,33 теңге жаңа смета бойынша 2 322 977 029,00 орындалмаған жұмыстар құнынан алынып тасталды. Сондықтан жаңа сараптамаға сәйкес келісімшарт құны – 4 603 054 346.76 теңгені құрады.
4) Аудандық маслихаттың «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №10/62 шешіміне өзгерістер еңгізу туралы, 2024 жылғы 14 қазандағы №21/117 шешіміне сәйкес, 725 000 000,00 теңге қаражат кіші бағдарлама 472-058-015-431 ден бөлінуіне байланысты келісім шартқа өзгерістер енгізілді.
5) Аудандық маслихаттың «2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2024 жылғы 26 желтоқсандағы 25/139 шешіміне сәйкес, 2025 жылға 544061749 теңге 09 тиын қаражат кіші бағдарлама 472-058-015-431 ден бөлінуіне байланысты келісім шартқа өзгерістер енгізілді
6) Аудандық маслихаттың «2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2024 жылғы 26 желтоқсандағы 25/139 шешіміне өзгеріс енізіп Бюджеттік қаражат болмауы байланысты 205 705 543,33 теңге 2026 жылға ығыстырылды
7) 2026 жылға қалған қаражат 235903217,39 теңге

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 14, 30
БСН 210440025687
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ56070103KSN4308000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292 466192
басшы Балиев Кыдырберген Нуржанулы

Өнім беруші:
"СМК-4" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, 17, 7, 71
БСН/ЖСН 010240002470
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ05070G000088N00110
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292/318340
Басшысы Курумбаев Айдар Боромбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3369059-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы						
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	30	259 822 971.86

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	30	463 813 452.00
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы						
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	30	494 600 000.00
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы						
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	0	493 782 000.00
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	0	595 376 499.95

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы						
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	30	338 356 205.56
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	30	235 903 217.39
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	30	725 000 000.00
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы						
26120979-ОК1	"Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Маңғыстау селосының кәріз желілері құрылысы	Жұмыс	1	4 603 054 346.76	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	31 желтоқсан 2026 жылға дейін	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау ауылы (1)	30	996 400 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 55 от 2019-08-20

Мангистауская область №150540009942/190055/12

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Балиев Кыдырберген Нуржанулы, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Курумбаев Айдар Боромбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 55 от 2019-08-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) условия договора изложить в следующей редакции: "Договор в территориальном органе казначейства Бюджетная программа 058 развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, 431 по специфике строительства новых и реконструкции имеющихся объектов-259 822 971.86 (двести пятьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят один тенге восемьдесят шесть тиын), в том числе НДС 2019 год подлежит регистрации
2) Бюджетная программа 058 развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, 431 по специфике строительства новых и реконструкции имеющихся объектов-463 813 452.00 (четыреста шестьдесят три миллиона восемьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят два тенге ноль тиын), в том числе НДС в 2020 году подлежит регистрации Бюджетная программа 058 развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, подпрограмма 032 за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, 431 по специфике строительства новых и реконструкции имеющихся объектов-988 382 000.00 (девятьсот восемьдесят восемь миллионов триста восемьдесят две тысячи тенге ноль тиын), в том числе НДС на регистрацию в 2021 году относится к Бюджетная программа 058 развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, подпрограмма 032 за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов по специфике-595 376 499.95 (пятьсот девяносто пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто девять тенге девяносто пять тиын) в 2022 году НДС подлежит регистрации
3) до внесения корректировки в проект по акту выполненных работ по рабочему проекту № 15-0027/17 от 01.02.2017 г. выполнены работы на сумму 2 313 145 423,86 тенге. Однако в ходе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

корректировки проекта в экспертной смете от 15.12.2023 г. 15-0287/23 указано, что проектировщиком указано 2 300 626 858,00. В этой связи, перевыполненные 12 518 565,86 тенге на основании удорожания неисполненных работ по новой экспертизе на 1,701707094 коэфицента (пропорциональный коэфицент старой экспертизы и новой экспертизы) увеличены и исключены из стоимости 2 322 977 029,00 неисполненных работ по новой смете 21 302 932,33 тенге. Поэтому стоимость контракта согласно новой экспертизе– 4 603 054 346.76 тенге.
4) О внесении изменений в решение районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/62 «о районном бюджете на 2024-2026 годы», в соответствии с решением от 14 октября 2024 года №21/117, в договор внесены изменения в связи с выделением средств в сумме 725 000 000,00 тенге по подпрограмме 472-058-015-431.
5) В соответствии с решением районного маслихата от 26 декабря 2024 года 25/139 «о районном бюджете на 2025-2027 годы», в договор внесены изменения в связи с выделением на 2025 год 544061749 тенге 09 тиын средств по подпрограмме 472-058-015-431
6) В постановление районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 г. № 25/139 были внесены поправки. В связи с нехваткой бюджетных средств, выделение 205 705 543,33 тенге было отложено до 2026 года.
7) Оставшиеся средства на 2026 год 235903217,39 тенге

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 14, 30
БИН 210440025687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292 466192
руководитель Балиев Кыдырберген Нуржанулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
Мангистауская область, г.Актау, 17, 7, 71
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010240002470
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ05070G000088N00110
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292/318340
Руководитель Курумбаев Айдар Боромбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3369059-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей канализации села Мангистау						
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	30	259 822 971.86
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	30	463 813 452.00
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей канализации села Мангистау						
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	30	494 600 000.00
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей канализации села Мангистау						
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	0	493 782 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	0	595 376 499.95
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей канализации села Мангистау						
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	30	338 356 205.56
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	30	235 903 217.39
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	30	725 000 000.00
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей канализации села Мангистау						
26120979-ОК1	Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по прокладке канализационных систем	Работы по прокладке канализационных и аналогичных систем	Строительство сетей канализации села Мангистау	Работа	1	4 603 054 346.76	До 31 декабря 2026 года	До 31 декабря 2026 года	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау с Мангистау (1)	30	996 400 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.