Утверждена
приказом Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г.
№178

Заказчик: **КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО «ENVICON-A» (ЭНВИКОН-А)**

Наименование строительства, адрес: **«Корректировка по проекту «Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбека батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей».**

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат
на 17 декабря 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №250059 от 07.08.2025	17.12.2025г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате (Без НДС)
	Из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1			стоимость прочих затрат	на приобрет. мат-лов	на другие дополнительные расходы		
			Строительно монтажные работы	из них						
				в отчет. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Корректировка по проекту «Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбека батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей».	5 674 429,00	5 674 429,00							-	**5 674 429,00**

Заказчик:
КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы" _____ Сулейменов Б.А.
17.12.2025

Исполнитель:
ТОО «ENVICON-A» (ЭНВИКОН-А) _____ **Шнайдерман Р.Б.**
17.12.2025