SANA 2025.2.1 от 17.02.2025 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 33 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 110440004475 Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 350/1, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт элементов благоустройства КГКП«Ясли-сад № 33 города Павлодара», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Торайгырова, 16

Объект: Благоустройство

Договор подряда (контракт) № 96 от 05,08.2025г, доп.соглашение № 96/1 от 14.08.2025г

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2025г

на Благоустройство территории

Основание: Корректировочная смета № 1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Добавить					
			Раздел 2. Покрытие					
			Подраздел 2.2. Сечение 2-2					
1	**1**	**1127-0401-0101**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка толщ. 100 мм**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,87**	**7154**	**49 148**	
2	**2**	**1127-0403-0301**	**Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), М600 однослойного, толщина 15 см**	**м2 основания**	**68,7**	**1690**	**116 103**	
3	**3**	**1127-0403-0304**	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до 5 см**	**м2 основания**	**-68,7**	**917**	**-62 998**	
4	**4**	**1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2**	**т**	**0,03496**	**189744**	**6 633**	
5	**5**	**1106-0301-0101**	**Устройство бетонной подготовки В12,5 толщ.50 мм**	**м3**	**3,435**	**33732**	**115 869**	
6	**6**	**1147-0302-0101**	**Устройство спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании**	**м2 покрытия**	**68,7**	**4205**	**288 884**	

7	7	255-301-0401 Коб=1,02	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	70,074	6345	444 620	Казахстан
8	8	1101-0701-1502	Устройство основания под фундамент// бортовой камень щебеночного М600 фр.40-70мм толщ. 100 мм	м3 основания	1,08	15379	16 609	
9	9	1127-0201-0602	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	60	4148	248 880	
10	10	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	60	1181	70 860	
			Раздел 3. МАФ					
11	11	296-209-0106	Мобильная баскетбольная стойка DFC K451 с регулируемой высотой до 200 см	комплект	2	80357,14	160 714	
12	12	296-209-0107	Футбольные - хоккейные ворота детские , размером 120х90	шт	2	58225,45	116 451	
			Раздел 4. Освещение					
13	13	1121-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	257	1480	380 360	
14	14	241-207-1701 Коб=1,01	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	259,57	118	30 629	
15	15	1121-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	257	558	143 406	
16	16	243-105-0503 Коб=1,03	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	264,71	488	129 178	Казахстан

		Итого:					2 255 346
		из них:					
		затраты на труд рабочих	Тенге				900 498
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				439 956
		машины и механизмы	Тенге				71 667
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				17 002
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				1 283 182
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				189

Всего	**2 255 346**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	142 087
Итого с общеплощадочными затратами	**2 397 434**
Сметная прибыль (5%)	119 872

Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**119 872**
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**2 637 177**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал 50%, (Кпер = 1,038800000)	**1 369 750**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал-50%, (Кпер = 1,058700000)	**1 395 990**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г.	**2 765 739,37**
НДС (12%)	331 888,73
Всего по акту	**3 097 628,10**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад № 33 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 110440004475

Руководитель _____Исабекова А.Е

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____Сулейменов А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУБИН С.Т.С."

БИН 001140004503

Эксперт технического надзора_____Садыков.К.К

Авторский надзор :
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Альянс"
БИН 110140011883

Эксперт авторского надзора_____Портнова.Н.А