Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем курылыс"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс Құрылыс Компаниясы"**
Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№36/1	10.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 661 204,32**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**10 385 877,85**	**2 580 550,96**							**309 666,12**	**2 890 217,08**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпарация Алем курылыс"
Директор _____ **Р. Сейтмуратов**

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс Құрылыс Компаниясы"
Директор _____ **С. Карамурзаев**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем курылыс"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс Құрылыс Компаниясы"

Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	500	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуатац	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто в	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто в	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОХОДНАЯ Локальная смета №3-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка									
		Цоколь									
1	Е11-221301-01011122-	Цоколь. Облицовка плитами керамогранит толщиной 10 мм при числе плит в 1 м2 НР - 80%; СП - 8%	м2	6,51	11090,47 10521,00	69,00 31,18	72199 68492	449 203		54956 10172	137327
2	С121-040302-	Плиты фасадные КАБАНЧИК СП - 8%	м2	6,51	2900,00		18879			1510	20389
		Отделка стен									
3	Е11-221301-01011122-	Фасад зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм НР - 80%; СП - 8%	м2	62,00	1176,97 757,85	8,95 4,24	72972 46987	555 263		37800 8862	119633
4	Е11-221301-01011122-	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2	71,24	165,91 77,87	1,40 0,66	11819 5547	100 47		4476 1304	17598
5	1115-0405-	Стены подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2	55,12	413,90 276,04	2,94 1,43	22814 15215	162 79		12235 2804	37853
6	1115-0405-	Откосы плоские при ширине до 200 мм	м2	7,95	553,22 423,68	0,73	4398 3368	6 0		2695 567	7660
7	1115-0405-	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхностей поливинилацетатная откосы	м2	7,95	165,91 77,87	1,40 0,66	1319 619	11 5		499 145	1964
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
8	Е11-221301-01011122-	Пароизоляция оклеечгая. Устройство в 1 слой рубероид НР - 92%; СП - 8%	м2	18,00	730,50 198,71	26,04 4,10	13149 3577	469 74		3359 1321	17828
9	Е11-221301-01011122-	Покрытия. Утепление плитами НР - 92%; СП - 8%	м2	18,00	547,97 332,40	133,64 41,97	9863 5983	2406 755		6200 1285	17348
10	С121-040302-	Плиты теплоизоляционные из минваты П 225 СП - 8%	м3	1,08000	39375,00		42525			3402	45927
11	Е11-221301-01011122-	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15 мм НР - 92%; СП - 8%	м2	18,00	656,47 225,26	102,00 25,69	11816 4055	1836 462		4156 1278	17250
12	Е11-221301-01011122-	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15 мм НР - 92%; СП - 8%	м2	18,00	183,51 8,30	15,08 3,97	3303 149	271 71		203 281	3787
13	С121-040302-	Сталь арматурная проволки В-1, Вр-1 Д от 3-5 мм СП - 8%	тн	0,02536	271125,0		6876			550	7426
14	Е11-221301-01011122-	Кровля скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	18,00	1753,40 187,17	65,38 6,87	31561 3369	1177 124		3213 2782	37556
		Электроосвещение и электрооборудование Локальная смета №3-1-4									
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	110,00	323,83 132,40	146,15 45,78	35621 14564	16077 5036		14112 3979	53712

	0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3*2,5 СП - 8%	км	0,025	276381,0		6910			553	7463
18	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3*1,5 СП - 8%	км	0,025	177803,0		4445			356	4801
19	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4*1,5 СП - 8%	км	0,010	241726,0		2417			193	2611
20	2306-0144-0802	Кабели силовые, АВБбШв 5*6 СП - 8%	км	0,050	400637,0		20032			1603	21635
21	1308-0206-1901	Труба винипластовая Д до 25 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	30	353,22 282,04	14,27 3,54	10597 8461	428 106		6169 1341	18106
22	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ Д 16 мм СП - 8%	м	30	24,0		720			58	778
		Уборная на 1 очко Локальная смета № 3-2-1.									
		Вытяжной короб и крыша выгреба									
8	Е11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2	0,09	3282,82 1338,24	531,02 132,62	302 123	49 12		122 34	458
9	С121-070204-	Доски необрезные хвойных пород длиной до 605 м, любой ширины толщ 25 мм 2 сорта СП - 8%	м3	0,092	33168		3051			244	3295
10	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепления из минватой НР - 92%; СП - 8%	м2	0,16	911,93 525,51	52,05 12,12	150 86	9 2		81 18	250
11	С121-070204-	Вата минеральная СП - 8%	м3	0,016	6990		115			9	124
12	С121-070204-	Ручка- скоба из алюминвого сплава СП - 8%	шт	1,000	827		827			66	893
13	Е11-100102-0601	Вытяжной короб НР - 90%; СП - 8%	м2	0,074	2825,29 410,19	15,29 7,41	209 30	1 1		28 19	256
14	Е11-060801-0103	Конструкции деревянные огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3	0,074	8831,58 881,40	57,51 25,34	654 65	4 2		60 57	772
		Проемы									
15	Е11-10010-0103	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных НР - 92%; СП - 8%	м2	1,68	3990,81 1374,25	106,16 51,64	6705 2309	178 87		2156 709	9570
16	С121-090102-	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами СП - 8%	м2	1,680	4458		7489			599	8088
17	С121-090401-	Петля накладная ПН 1 СП - 8%	шт	2,000	500		1000			80	1080
18	С121-090404-	Ручки скобы СП - 8%	пара	1,000	4151		4151			332	4483
19	Е11-100107-0201	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных НР - 90%; СП - 8%	м2	0,24	6135,23 5962,58	121,67 59,18	1472 1431	29 14		1301 222	2995
20	С121-070204-	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины толщ 19 мм 2 сорта СП - 8%	м3	0,010	51717		517			41	558
21	1312-0101-0214	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2	1,50	937,01 587,52	4,01 3,16	1406 881	6 5		709 169	2282
22	Е11-150201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковая раствором по камню цоколя НР - 80%; СП - 8%	м2	1,00	1203,13 808,96	30,76 26,59	1203 809	31 27		668 150	2021
23	Е11-150201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковая раствором по камню стен НР - 80%; СП - 8%	м2	8,35	1203,13 808,96	30,76 26,59	10046 6755	257 222		5581 1250	16878
24	Е11-150401-0201	Окраска водными составами внутри помещении известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2	8,35	203,62 187,12	1,52 0,75	1700 1562	13 6		1255 236	3191
		Отмостка-35,25 м2									

	0209 111-	Слой подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3	1,2015	6107,02 3722,22	7,20	7338 4472	9 0		4204 923	12465
26	С121-020101-	Бетон тяжелыйкл В 7,5 СП - 8%	м3	1,226	16819		20612			1649	22261
		Водонапорная башня емк-50 м3, высотой 18 м Локальная смета №6-2-1									
		Металлоконструкции									
38	Е11-221301-01011122-	Монтаж водонапорноц башни НР - 80%; СП - 8%	тн	7,210	148132,33 54579,00	74410,37 14212,83	1068034 393515	536499 102475		342232 112821	1523088
		Насосная станция 2-го подъема Локальная смета №6-4-2									
		Раздел 1 . Ремонтные работы									
1	1312-0101-0213	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР - 72%; СП - 8%	м2	87,03	721,41 535,96	5,65 2,76	62784 46645	492 240		33757 7723	104264
2	1312-0101-0214	Стены. Окраска улучшенная масляными соствами по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2	99,46	894,34 654,99	4,01 1,96	88951 65145	399 195		47045 10880	146876
		Наружная отделка									
4	1312-0101-0212	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2	35,09	3362,84 1423,70	34,57 16,26	118001 49957	1213 571		40422 12674	171097
5	1312-0101-0213	Фасад. Отделка декоративной штукатурки НР - 72%; СП - 8%	м2	35,09	1083,50 736,72	4,65 2,14	38020 25851	163 75		20741 4701	63462
6	1312-0101-0214	Фасад. Окраска с лесов по подготовленной поверхностей НР - 80%; СП - 8%	м2	297,75	165,91 77,87	1,40 0,66	49400 23186	417 197		18706 5448	73554
7	1312-0101-0212	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2	10,00	3362,84 1423,70	34,57 16,26	33628 14237	346 163		11520 3612	48760
8	Е11-150212-0202 1115-	Фасад зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм НР - 80%; СП - 8%	м2	16,88	1176,97 757,85	8,95 4,24	19867 12793	151 72		10291 2413	32571
9	Е11-150402-04031115-	Фасад. Окраска с лесов по подготовленной поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	16,88	165,91 77,87	1,40 0,66	2801 1314	24 11		1060 309	4170
		Цоколь крыльцо									
10	Е11-150402-04031115-	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на НР - 72%; СП - 8%	м2	35,25	3889,27 3461,40	31,26 14,86	137097 122014	1102 524		98031 18810	253938
11	С122-60301-0133 2206-	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СП - 8%	м2	35,25	3716,00		130989			10479	141468
		Отмостка-35,25 м2									
14	Е11-110101-0101-1111-	Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2	35,25	237,44 72,87	31,67 11,65	8370 2569	1116 411		2801 894	12064
15	Е11-110101-0209 111-	Слой подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ 15 см БМ В7,5 НР - 94%; СП - 8%	м3	10,58	23262,40 3722,22	7,20	246000 39362	76 0		37001 22640	305641
16	Е11-2707017010	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой НР - 108%; СП - 8%	м2	35,25	1605,55 181,44	2,90 1,04	56596 6396	102 37		6947 5083	68626
		Окна (АС-5)									
17	Е11-100101-0108-1110-0501 1110-	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	10,80	2508,90 1178,96	172,64 82,83	27096 12733	1865 895		12265 3149	42509
18	С121-040302-01032104-0302-0104	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные СП - 8%	м2	10,80	25654,00		277063			22165	299228
19	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщ до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	7,200	1202,32 234,79	4,95 2,43	8657 1690	36 17		1537 816	11010
20	С121-040302-01032104-0302-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 300 мм СП - 8%	м	7,200	1387,00		9986			799	10785
		Двери наружный									
21	Е11-100101-	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменнных стенах. Установка блоков	м2	2,10	2733,65	542,29	5741	1139		2369	8759

		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	2337	295		649	
	0202	Блоки дверные входные тамбурные с остекленными полотнами ДН 21-10 ПЩ, ДН 24-10 ПЩ СП - 8%	м2	2,10	12956,00		27208			2177	29385
		Технологическое оборудование Локальная смета №6-4-3									
15	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином содели 6100 для воды Д 100 мм СП - 8%	шт	4	57296,00		229184			18335	247519
17	С123-040102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином содели 6100 для воды Д 80 мм СП - 8%	шт	5	42973,00		214865			17189	232054
		Благоустройство территорий Локальная смета № 7-1									
		Раздел 2. Проволочное ограждение									
8	1101-0205-0402	Ямы для стоек столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. НР - 72%; СП - 8%	м3	0,48	2595,60 2595,60	-	1246 1246	0 0		897 171	2314
9	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	24494,61 4286,72	1000,66 360,09	11757 2058	480 173		2030 1103	14890
10	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	тн	0,3423	114794,31 101464,50	1537,18 478,48	39296 34733	526 164		24079 5070	68445
11	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размерам от 30*30 м до 9*90 мм СП - 8%	т	0,2584	292066,00		75470			6038	81508
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл А111 Д от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0480	229820,00		11031			883	11914
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл А1 Д от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0064	236183,00		1512			121	1633
14	2105-0307-1020	Проволка колючая одноосновная рифленная со скобами нормальной точности. Оцинкоанная марки КЦ-1 СП - 8%	кг	29,5200	641,00		18922			1514	20436
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	9,92728	179,00 88,68	4,82 0,53	1777 880	48 5		611 191	2579
16	1113-0301-0407	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м3	9,92728	81,25 25,92	1,70 0,26	807 257	17 3		179 79	1065
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**3495337**	**570740**	**0**	**880758**	**4726183**
							1057830	**114122**	**0**	**350088**	
		ИТОГО	**Тенге**								**4726183**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**								**49152**
		Итого:	**Тенге**								**4775335**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**								**43456**
		Итого :	**Тенге**								**4818790,8**
		Непредвиденные затраты- 2 %	**Тенге**								**96375,82**
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**								**4915166,64**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	**Тенге**								**5161101,92**
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,5	**Тенге**								**2580550,96**
		НДС (12%)	**Тенге**								**309666,12**
		ИТОГО:	**Тенге**								**2890217,08**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем курылые"

Директор _____ **Р. Сейтмуратов**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шығыс Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ **С. Карамурзаев**