Утверждена
приказом и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учереждение "Управление развития общественных пространств города Алматы"**

Технический надзор: **ТОО "RTA Proffi"**

Подрядчик: **ТОО "KDC Construction "**

Наименование строительства и его адрес: **Преобразование территории (строительство) вдоль автомобильной дороги проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей**

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ДЕКАБРЬ месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		250031/00	04.06.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Преобразование территории (строительство) вдоль автомобильной дороги проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей	**1 380 852 553,58**	**179 215 819,31**							**21 505 898,32**	**200 721 717,63**
Удержание аванса 30%		**53 764 745,79**							**6 451 769,50**	**60 216 515,29**
Итого к оплате:		**125 451 073,52**							**15 054 128,82**	**140 505 202,34**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Коммунальное государственное учереждение "Управление развития общественных пространств города Алматы"
Сулейменов Б.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "RTA Proffi"
Рыскелдиев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "KDC Construction "
Каримов Н.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы",Республика Казахстан, город Алматы, Площадь Республики, дом № 4** — **240440014875**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "KDC Construction",050045, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Ермек Серкебаева, дом № 146, к.91** — **081240006429**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 250031/00 от 04.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
39	18.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Преобразование территории (строительство) вдоль автомобильной дороги проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей			Работа	1	200 721 717,63	200 721 717,63	21 505 898,32
				Итого	1	x	200 721 717,63	21 505 898,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Каримов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2025

М.П.