ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование объекта: Реконструкция объектов ирригации в Хромтауском, Алгинском и Уилском районах Актюбинской области: "Реконструкция объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, электроснабжение, распределительный трубопровод) для участка площадью 150 га в Табантальском с/о Хромтауского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			7	28.05.2018г.				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция объектов ирригации в Хромтауском, Алгинском и Уилском районах Актюбинской области: "Реконструкция объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, электроснабжение, распределительный трубопровод) для участка площадью 150 га в Табантальском с/о Хромтауского района Актюбинской области"	18 000 000,00			17 091 231,000			-	18 000 000,00
Итого, за отчетный период		18 000 000,000					-	18 000 000,00
Итого к оплате:	**18 000 000 (Восемнадцать миллионов) тенге**							

Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Умиров Ю.Б.

Директор
ТОО "М-СапаКурылыс"
Коптлеуов М.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование объекта: Реконструкция объектов ирригации в Хромтауском, Алгинском и Уилском районах Актюбинской области: "Реконструкция объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, электроснабжение, распределительный трубопровод) для участка площадью 150 га в Табантальском с/о Хромтауского района Актюбинской области"

Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Распределительный трубопровод №1						
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта		**1100**	**33,07**	**36378**	**59,1**
								6686
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00933	10,263		11313	
		Итого по заработной плате					**11313**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,009328	10,2608	3545,33	36378	
						1102,51	11313	
		Итого по эксплуатации машин					**36378**	
2	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта		**1100**	**27,81**	**30591**	**59,1**
								5622
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00784	8,624		9513	
		Итого по заработной плате					**9513**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,007844	8,6284	3545,33	30591	

					1102,51	9513	
	Итого по эксплуатации машин					**30591**	
3 11-010107-1307	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**1100**	**17,18**	**18902**	**59,1**
							3053
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	4,686		5166	
	Итого по заработной плате					**5166**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	4,686	4033,72	18902	
					1102,51	5166	
	Итого по эксплуатации машин					**18902**	
4 11-010107-1316	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**1100**	**10,85**	**11936**	**59,1**
							1928
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00269	2,959		3262	
	Итого по заработной плате					**3262**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00269	2,959	4033,72	11936	
					1102,51	3262	
	Итого по эксплуатации машин					**11936**	
5 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта		**2418**	**104,15**	**251839**	**59,1**
							51577
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	27,0816	666,05	18038	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02597	62,79546		69233	
	Итого по заработной плате					**87271**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,02597	62,79546	3723,22	233801	
					1102,51	69233	
	Итого по эксплуатации машин					**233801**	

6 11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта		**75**	**2130,13**	**159760**	**59,1**
							94418
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,976	223,2	715,77	159760	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**159760**	
7 11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта		**200**	**843,79**	**168758**	**59,1**
							99737
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,21	242	697,35	168759	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**168759**	
8 11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта		**200**	**132,63**	**26526**	**59,1**
							12396
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,129	25,8	613,87	15838	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	6,25		5137	
	Итого по заработной плате					**20975**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,125	25	12,07	302	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,03125	6,25	1661,72	10386	
					821,97	5137	
	Итого по эксплуатации машин					**10688**	
9 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**2293**	**21,63**	**49590**	**59,1**
							9114
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	13,9873		15421	
	Итого по заработной плате					**15421**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	13,9873	3545,33	49590	

					1102,51	15421	
	Итого по эксплуатации машин					**49590**	
10 11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	1оверхности за проход бульд		**3880**	**0,77**	**2995**	**59,1**
							430
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	0,6596		727	
	Итого по заработной плате					**727**	
31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00017	0,6596	4540,37	2995	
					1102,51	727	
	Итого по эксплуатации машин					**2995**	
11 11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)**	м3		**1,3**	**19714,62**	**25629**	**48,5**
							2176
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,41	5,733	728,05	4174	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,37765		312	
	Итого по заработной плате					**4486**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3419	36,05	12	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01092	54,7	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00728	1664,15	12	
					821,97	6	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00481	2798,43	13	
					1102,51	5	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00351	3122,47	11	
					821,97	3	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,36205	3245,45	1175	
					821,97	298	
	Итого по эксплуатации машин					**1224**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,005733	25	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,375	0,4875	66,83	33	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,238	0,3094	153,63	48	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,8333	655,08	546	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,153	0,1989	6598,38	1312	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,326	13632,79	18077	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0068	0,00884	23197,57	205	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00027	0,000351	29044,22	10	
	Итого по материалам					**20231**	
12 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		**190**	**2346,08**	**445755**	**62,1**
							87320
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	193,8	697,35	135146	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	6,65		5466	
	Итого по заработной плате					**140612**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	6,65	3122,47	20764	
					821,97	5466	
	Итого по эксплуатации машин					**20764**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	209	1386,82	289845	
	Итого по материалам					**289845**	
13 11-220501-0110	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	1 трубопровода		**1,82**	**698389,01**	**1271068**	**62,1**
							471211
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	444	808,08	784,52	633955	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	168,3318		124839	
	Итого по заработной плате					**758794**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	43	78,26	126,82	9925	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	9,0818	1154,32	10483	
					821,97	7465	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	12,4488	1664,15	20717	
					821,97	10233	

31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	1,2012	2489,85	2991	
					946,58	1137	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	145,6	4072,78	592997	
					728,05	106004	
	Итого по эксплуатации машин					**637113**	
21-130703-1406	Вода с открытых источников (21-130703-1404->21·	м3	265	482,3	–	–	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1838,2	–	–	
	Итого по материалам				–		
14 23-010501-1021	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**1838,2**	**10655,52**	**19586977**	–
15 11-220701-0210	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции**	л трубопровода		**1,82**	**24025,82**	**43727**	**62,1**
							27154
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	33	60,06	728,05	43727	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**43727**	
21-130703-1406	Вода с открытых источников (21-130703-1404->21·	м3	454	826,28	–	–	
	Итого по материалам				–		
16 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		**46**	**1237,46**	**56923**	**62,1**
							13879
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,414	19,044	775,31	14765	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	10,396		7584	
	Итого по заработной плате					**22349**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,046	1664,15	77	
					821,97	38	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,046	2489,85	115	
					946,58	44	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	10,304	4072,78	41966	
					728,05	7502	
	Итого по эксплуатации машин					**42158**	

	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	46	–	–
		Итого по материалам				–	
17	23-020302-5967	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 400x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	41983,77	41984	–
18	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1002,19	2004	–
19	23-020302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	7317,11	21951	–
20	23-020302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	22204,82	244253	–
21	23-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	7783,42	15567	–
22	29-010101-0001(пл)	Фланец для полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	шт.		3	9628	28884	–
23	29-010101-0002(пл)	Фланец для полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	шт.		11	27761	305371	–
24	23-020303-0317	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		9	22090,73	198817	–
25	23-020303-1017	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	30031,32	30031	–
26	23-020303-1717	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	34698,99	34699	–
27	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-2шт.)	м		6	813,45	4881	–
28	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	1823,5	3647	62,1
								890

01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,611	1,222	775,31	947	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666		486	
	Итого по заработной плате					**1433**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1664,15	7	
					821,97	3	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2489,85	5	
					946,58	2	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	4072,78	2688	
					728,05	481	
	Итого по эксплуатации машин					**2700**	
23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	2	–	–	
	Итого по материалам				–		
29 23-020302-4801	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400 x110 x400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**2**	**40087,78**	**80176**	–
30 11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	вижка или клапан		**2**	**1419,5**	**2839**	**62,1**
							1346
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,4	2,8	756,28	2118	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06		49	
	Итого по заработной плате					**2167**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1664,15	100	
					821,97	49	
	Итого по эксплуатации машин					**100**	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прес	кг	0,1	0,2	424,32	85	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,0015	0,003	178751,94	536	
	Итого по материалам					**621**	
51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
31 23-040102-0105	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.		**2**	**24783,82**	**49568**	–

32 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (колодцы) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	м3 грунта		**35**	**104,14**	**3645**	**59,1**
							746
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	0,392	666,05	261	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02597	0,90895		1002	
	Итого по заработной плате					**1263**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,02597	0,90895	3723,22	3384	
					1102,51	1002	
	Итого по эксплуатации машин					**3384**	
33 11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта		**1**	**2130**	**2130**	**59,1**
							1259
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,976	2,976	715,77	2130	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2130**	
34 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**36**	**21,64**	**779**	**59,1**
							143
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,2196		242	
	Итого по заработной плате					**242**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,2196	3545,33	779	
					1102,51	242	
	Итого по эксплуатации машин					**779**	
35 11-010203-0106	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	нированной площади		**21,2**	**118,68**	**2516**	**59,1**
							1487

01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,163	3,4556	728,05	2516	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2516**	
36 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство**	: и бетонных конструкций кол		**4,22**	**36347,16**	**153385**	**62,1**
							34749
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13,9	58,658	793,73	46559	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	9,41482		9397	
	Итого по заработной плате					**55956**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,62878	459,99	289	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	3,50682	1664,15	5836	
					821,97	2883	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	5,908	2798,43	16533	
					1102,51	6514	
	Итого по эксплуатации машин					**22658**	
21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные С	м	0	0	–	–	
21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колод	т	0	0	–	–	
23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	21,1	89,042	88,17	7851	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,08	0,3376	153,63	52	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,0013082	235,86	0	
21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565,08	–	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,5064	1279,43	648	
21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,014348	4620,6	66	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,01	0,0422	9620,77	406	

	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,14784	13632,79	15648
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,42622	15150,04	6457
	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкс	т	0,09	0,3798	15635,15	5938
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,004	0,01688	27773,6	469
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00011	0,0004642	29044,22	13
	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооруже	м3	0	0	33751,22	–
	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А	т	0,064	0,27008	98892,05	26709
	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00844	161883,18	1366
	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	0	324022,38	–
	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,01688	1098659,34	18545
		Итого по материалам					**84168**
37	**21-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.		**2**	**9891,11**	**19782**	–
38	**21-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**2**	**14466,69**	**28933**	–
39	**21-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.		**4**	**10239,27**	**40957**	–
40	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		**4**	**14927,27**	**59709**	–
41	**21-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 1**	шт.		**2**	**8330,04**	**16660**	–
42	**21-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.		**2**	**14024,15**	**28048**	–
43	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.		**4**	**1402,82**	**5611**	–

44 23-030101-0503	**Люк полимерно-композитный, тип Т ГОСТ 3634-99**	комплект		**4**	**9149,99**	**36600**	**–**
45 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		**0,09**	**299890,42**	**26990**	**–**
46 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**10,04**	**831**	**8343**	**–**
0.1 Односторонний водовыпуск							
47 11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)**	м3		**1,068**	**19712,55**	**21053**	**48,5**
							1787
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,41	4,70988	728,05	3429	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,31025		255	
	Итого по заработной плате					**3684**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,280884	36,05	10	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0089712	54,7	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0059808	1664,15	10	
					821,97	5	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,0039516	2798,43	11	
					1102,51	4	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0028836	3122,47	9	
					821,97	2	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,297438	3245,45	965	
					821,97	244	
	Итого по эксплуатации машин					**1005**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00470988	25	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,375	0,4005	66,83	27	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,238	0,254184	153,63	39	

	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,684588	655,08	448	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,153	0,163404	6598,38	1078	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,08936	13632,79	14851	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0068	0,0072624	23197,57	168	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00027	0,00028836	29044,22	8	
		Итого по материалам					**16619**	
48	**11-220901-0110**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	вижка или клапан		**1**	**12393**	**12393**	**62,1**
								5093
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	8,1	8,1	784,52	6355	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	1,81		1847	
		Итого по заработной плате					**8202**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,53	0,53	1664,15	882	
						821,97	436	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,17	2798,43	476	
						1102,51	187	
	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6	маш.-ч	1,11	1,11	3156,3	3503	
						1102,51	1224	
		Итого по эксплуатации машин					**4861**	
	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прес	кг	0,5	0,5	424,32	212	
	21-130201-0512	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,0062	0,0062	155715,24	965	
		Итого по материалам					**1177**	
	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию				–		
49	**51-010102-0103(об)**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.		**1**	**336098**	**336098**	–

50 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		**9**	**1237,44**	**11137**	**62,1**
							2716
01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,414	3,726	775,31	2889	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,034		1484	
	Итого по заработной плате					**4373**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	1664,15	15	
					821,97	7	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,009	2489,85	22	
					946,58	9	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,016	4072,78	8211	
					728,05	1468	
	Итого по эксплуатации машин					**8248**	
23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	9	–	–	
	Итого по материалам				–		
51 23-020302-8021	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**2**	**22204,82**	**44410**	–
52 29-010101-0002(пл)	**Фланец для полиэтиленовых труб диаметром 400 мм**	шт.		**2**	**27761**	**55522**	–
53 23-020303-1717	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**2**	**34698,99**	**69398**	–
54 23-010501-1021	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-3шт.)**	м		**4**	**10655,52**	**42622**	–
55 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**1,068**	**831**	**888**	–
	Итого прямые затраты по смете					**14 279 635**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 261 366	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 139 875	

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 878 395
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	336 098
Накладные расходы I уровня, тенге	936 917
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 216 552
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	608 662
Итого, тенге	15 825 214
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 266 017
Итого по смете на подряд, тенге	**17 091 231**
Всего по объекту:	17 091 231
в том числе оборудование:	0
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	355 498
Итого	17 446 729
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865 %)	939 768
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	18 386 497
Итого в текущих ценах 2017г. (Иинф = 1,070)	19 673 551
Итого, с учетом скидки субподрядчика	**18 000 000**

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Ю.Умиров

Субподрядчик
ТОО "М-СапаКурылыс"

М.Коптлеуов