Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от «08» февраля 2021 года №53

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от «09» августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2025 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" в лице руководителя Телибаева С.Т., БИН 161040019460, A15X3C8, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон– для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, , БИН,почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **(прилагается) от «27» июня 2025 года, представленной подрядчиком ТОО «DSY-13», БИН 050740009374 в лице директора Кошелева М.В. расположенного по адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Каскеленская, д.48, тел: 8(727) 381-41-53**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **(прилагается) от «27» июня 2025 года представленной техническим надзором ТОО «YEREN», БИН 031140011581, +7 (705) 173-68-41 в лице директора Абдурахман М.С., расположенного по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Микрорайон 3, строение 45, офис 5 Эксперт: Абенов Т.К., №KZ72VJE00034500 от 26.01.2018 г., №KZ75VJE00049093 от 04.09.2019 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ **проекту (прилагается) от «27» июня 2025 года представленного авторским надзором разработчиком рабочего проекта ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», БИН 160240003776, +7 (775) 774 87 86 в лице директора Шарипова К.Т., расположенного по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Ахмета Байтурсынова, д.23 ВП-1, оф.2, ЖК «Сенатор», Блок «Б», эксперт Ченгелбаев А.Б.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DSY-13»** к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы», II (нормальный) уровень, технически не сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: **Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе электронного модуля исполнительной технической документации « » 2025г. подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Постановление акима города Алматы №3/308 от 27.07.2017 года «О строительстве сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций г. Алматы»**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов),на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при

реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____ 202 года

Наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ11REA00156162 18.12.2019; KZ49REA00278571 05.06.2022;KZ07REA00352562 19.09.2023; KZ90REA00379295 14.03.2024; KZ46REA00437705 11.12.2024; KZ49REA00448418 27.01.2025; KZ31REA00473768 28.05.2025 выданного Коммунальным государственным учреждением «Управление градостроительного контроля города Алматы»**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», Рабочий проект №301-2017-3-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 55-Пир от 28.11.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«18» декабря 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **«29» июня 2025 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 месяцев;**

фактически, месяц: **66 месяцев;**

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		**Фактически**	
Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные технические показатели по рабочему проекту

		Нормативы	
№п/п	Наименование параметров	По проекту	По факту
1	Категория дорог и улиц	Улицы в жилой застройке	Улицы в жилой застройке
2	Климатический район	IIIB	IIIB
3	Дорожно-климатическая зона	V	V
4	Ширина красных линий (существующей застройки), м	20	20
5	Протяжённость проектируемых участков капитальных работ, км	8,508	5,834
6	Тип дорожной одежды	капитальный	капитальный
7	Вид покрытия	усовершенствованное	усовершенствованное
8	Расчётная скорость движения, км/час	40; 30 ;20	40; 30 ;20
9	Число полос движения, ед.	2; 1; 1	2; 1; 1
10	Ширина полосы движения, м	6,0; 3,5; 3,0	3,0; 3,5; 5,0; 6,0
11	Ширина пешеходной части тротуара, м	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5
12	Наибольший продольный уклон, ‰	66; 80 ; 80	66; 80 ; 80
13	Наименьший радиус кривых в плане, м	50; 25; 5-10	50; 25; 5-10
14	Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км	11,088	11,088
15	Протяженность КЛ-0,4 кВ, км	0,05	0,245
16	Протяженность газопровода, км	0,636	0,681
17	Железобетонная труба, п.м.	437	130

5. На объекте установлено предусмотренные проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 122 717,576 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 935 821,471 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 490,294 тысяч тенге; прочие затраты 177 405,811 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 985 095,285 тысяч тенге в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 837 871,554 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 059,793 тысяч тенге; прочие затраты 144 163,938 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,91% и фактически применено 80,91% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы»**
наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" Телибаев С.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" Бостанов А.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" Желдикбаев А.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Эксперт Абенов Т.К., №KZ72VJE00034600 от 26.01.2018 г., №KZ75VJE00049093 от 04.09.2019 г.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация

ТОО «YEREN» директор Абдурахман М.С.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) ТОО «Солтустик Курылыс Сервис» директор Шарипов К.Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «DSY-13» директор Кошелев М.В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, в Алатауском районе города Алматы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	100
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые СИП4 4х25	км	11
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	324
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	324
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШВ -4х5 напряжением до1 кВ	км	0,245
	2) марки АВВГ 3х2,5 напряжением до 1кВ	км	0,486

11	Муфты соединительные GUSJ-12/150-240	шт	
12	Муфты концевые rek-10HH2-1-120/240-A-M	шт	
13	Муфты концевые rek-10HH-3-50/120-A-M	шт	
14	Муфты концевые GUST-01/4x70-150/750-L12	шт	16
15	Муфты концевые 1КНТп-4-16/50-ВЛ-М	шт	4
16	Контуры заземления	шт	41
17	Устройства грозозащиты	шт	
18	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Солтустик Курылыс Сервис»
Эксперт авторского надзора Ченгелбаев А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	5834		
2	Ширина проезжей части	м	6,0; 3,5; 5,0; 6,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,0 - 1,5	Покрытие тротуаров предусмотрено из асфальтобетона, с установкой по краю пешеходной части бортовых бетонных камней марки БР 100.20.08	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		отсутствует
6	Ширина обочины	м	0 - 0,75	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси	
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	ед	2; 1		
11	Дорожные знаки		-	Установка одностоечных дорожных знаков на металлических стойках II типоразмера	
12	Элементы освещения	шт	524	-Светильник уличный светодиодный-324 шт; -Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-100 опор; -Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи-100 шт.	
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	м2	28 877	-Устройство подстилающего слоя основания толщиной 28 см из природной гравийно песчаной смеси. -Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4. - Устройство нижнего слоя покрытия толщи ной 6 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II.	

				-Устройство верхнего слоя покрытия толщи ной 5 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б -Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на фундаменте из монолитного бетона; В30; F200
15	Покрытие на съездах	м2	7592	На съездах предусмотрено асфальтобетонное покрытие из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей, толщиной 5 см.
16	Электроосвещение	м	240	Кабели силовые АВБбШв

Заказчик:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Солтустик Курылыс Сервис»

Эксперт авторского надзора Ченгелбаев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	681	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	681	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	681	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	78	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		

8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	
9	Переходники	шт	78
10	Затворы поворотные	шт	
11	Регуляторы давления	шт	
12	Скважины	шт	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Вертикальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Солтустик Курылыс Сервис»
Эксперт авторского надзора Ченгелбаев А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«17» июня 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DSY-13», Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, ул.Каскеленская, д.48**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кошелева М.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы» по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" руководитель Телибаев С.Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **АО «ДСУ-13», ТОО «Азимут Жол», ТОО «BCS Construction», ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР «ДИПОЛЬ», ТОО «Талгар Жол Курылыс», ТОО «Агидель-Ас», ТОО "ДРСУ-8", ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС", ТОО «InnoTech», ТОО «Alden Construction», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «Юнитри»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», №301-2017-3-1**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 55-Пир от 28.11.2018 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Основные технические показатели по рабочему проекту

		Нормативы	
№п/п	Наименование параметров	По проекту	По факту
1	Категория дорог и улиц	Улицы в жилой застройке	Улицы в жилой застройке
2	Климатический район	IIIВ	IIIВ
3	Дорожно-климатическая зона	V	V
4	Ширина красных линий (существующей застройки), м	20	20
5	Протяжённость проектируемых участков капитальных работ, км	85 08	5,834
6	Тип дорожной одежды	капитальный	капитальный
7	Вид покрытия	усовершенствованное	усовершенствованное
8	Расчётная скорость движения, км/час	40; 30 ;20	40; 30 ;20
9	Число полос движения, ед.	2; 1; 1	2; 1; 1
10	Ширина полосы движения, м	3,0; 3,5; 3,0	3,0; 3,5; 5,0; 6,0
11	Ширина пешеходной части тротуара, м	1,0; 1,5	1,0; 1,5
12	Наибольший продольный уклон, ‰	66; 80 ; 80	66; 80 ; 80
13	Наименьший радиус кривых в плане, м	50; 25; 5-10	50; 25; 5-10
14	Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км	11,088	11,088
15	Протяженность КЛ-0,4 кВ, км	0,05	0,245
16	Протяженность газопровода, км	0,636	0,681
17	Железобетонная труба, п.м.	437	130

5.**Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Ширина улиц определена в зависимости от категории улицы, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и требований гражданской обороны;

Проезжая часть улиц предусмотрена частично без тротуаров частично с тротуаром, обочину отсыпана щебнем. При пересечении пешеходных коммуникаций с проезжими частями улиц и дорог предусмотрено устройство бордюрных пандусов, для обеспечения спуск маломобильных групп населения с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия, также предусмотрена предупреждающая тактильная плитка с конусообразными рифами. В местах пересечения дорог, а также в местах съездов во дворы предусматриваются железобетонные трубы ЗКЦ d= 0,5 м.

Ширина улицы в красных линиях – 20,0 м. В пределах красных линий улиц предусмотрены технические полосы для размещения инженерных коммуникаций.

На проезжих частях проектируемых улиц предусмотрена дорожная одежда капитального типа с усовершенствованным покрытием из двух слоёв асфальтобетона, местами с установкой по краю проезжей части бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15. Покрытие тротуаров предусмотрено из асфальтобетона, с установкой по краю пешеходной части бортовых бетонных камней марки БР 100.20.08.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«18» декабря 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **«29» июня 2025 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 11 месяцев;**

фактически, месяц: **66 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,91 % и фактически применено 80,91 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что Подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», заместитель руководителя по эксплуатации – главный инженер Жалпаков А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АлПФ «QAZAQGAZ AIMAQ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Зам. рук. УЗСП Султангазиев А.

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы», заместитель руководителя Султангазиев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DSY-13»**

считает объект: **«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы» по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кошелев М.В. директор ТОО «DSY-13»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

DSY-13

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 27 » июня 2025 г.

Авторский надзор **ТОО "Солтустик Курылыс Сервис", в лице директора Шарипова К.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

эксперт авторского надзора Ченгелбаев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №143 от 29.08.2023 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы» по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" в лице руководителя Телибаева С.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DSY-13» Лицензия ГСЛ №002292 от 14.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Кошелева М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DSY-13» Лицензия ГСЛ №002292 от 14.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева М.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **АО «ДСУ-13», Лицензия ГСЛ №00361 от 14.04.2006 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Грачева М.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Азимут Жол», Лицензия №21016780 от 28.04.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Круль П.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «BCS Construction» Лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Даулетчинова К.Ж.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" Лицензия № 22004882 от 11.03.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Имамзаровой Г.Т.;**

субподрядными организациями **ТОО «Талгар Жол Курылыс», Лицензия №17010492 от 09.06.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Утегенова Р.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Агидель-Ас», Лицензия ГСЛ №010716 от 10.02.2003 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Брискина А.И.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДРСУ-8", Лицензия ГСЛ №19007031 от 26.03.2019 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Банщикова А.Ю.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС", Лицензия ГСЛ №002356 от 18.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Байкалова Д.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «InnoTech», Лицензия №1401861 от 22.01.2024 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Куракбаева А.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Alden Construction», Лицензия №22002091 от 05.03.2025 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Преснякова В.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Лицензия ГСЛ №07460 от 12.04.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ча Ю.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Юнитри», Лицензия ГСЛ №07427 от 27.07.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шин Д.Л.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«18» декабря 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **«29» июня 2025 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **11 месяцев;**

фактически **66 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительствавыполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», Рабочий проект №301-2017-3-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 55-Пир от 28.11.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», в лице директора Шарипова К.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата. Место печати (при наличии).

эксперт(ы) по авторскому надзору **ТОО «Солтустик Курылыс Сервис» эксперт авторского надзора Ченгелбаев А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» июнь 2025 года

Технический надзор **ТОО «YEREN», БИН 031140011581, в лице директора Абдурахмана М.С., РК, Алматинская область, г.Конаев, Микрорайон 3, строение 45, офис 5**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Эксперт: Абенов Т.К., №KZ72VJE00034500 от 26.01.2018 г., №KZ75VJE00049093 от 04.09.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 35-п от 16.06.2025 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство дорог в мкр.Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы» по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" в лице руководителя Телибаева С.Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DSY-13» Лицензия ГСЛ №002292 от 14.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева М.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **АО «ДСУ-13», Лицензия ГСЛ №00361 от 14.04.2006 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Грачева М.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Азимут Жол», Лицензия №21016780 от 28.04.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Круль П.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «BCS Construction» Лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Даулетчинова К.Ж.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" Лицензия № 22004882 от 11.03.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Имамзаровой Г.Т.;**

субподрядными организациями **ТОО «Талгар Жол Курылыс», Лицензия №17010492 от 09.06.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Утегенова Р.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Агидель-Ас», Лицензия ГСЛ №010716 от 10.02.2003 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Брискина А.И.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДРСУ-8", Лицензия ГСЛ №19007031 от 26.03.2019 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Банщикова А.Ю.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС", Лицензия ГСЛ №002356 от 18.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Байкалова Д.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «InnoTech», Лицензия №1401861 от 22.01.2024 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Куракбаева А.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Alden Construction», Лицензия №22002091 от 05.03.2025 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Преснякова В.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Лицензия ГСЛ №07460 от 12.04.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ча Ю.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Юнитри», Лицензия ГСЛ №07427 от 27.07.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шин Д.Л.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«18» декабря 2019 года;**
месяц, год
окончание работ: **«29» июня 2025 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **11 месяцев**
фактически **66 месяцев**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 122 717,576 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 935 821,471 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 490,294 тысяч тенге; прочие затраты 177 405,811 тысяч тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 985 095,285 тысяч тенге в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 837 871,554 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 059,793 тысяч тенге; прочие затраты 144 163,938 тысяч тенге
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "Солтустик Курылыс Сервис", Рабочий проект №301-2017-3-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)**, КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 55-Пир от 28.11.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,91% и фактически применено 80,91% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования,

применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация директор **ТОО «YEREN»**, **директор Абдурахман М.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Абенов Т.К., №KZ72VJE00034500 от 26.01.2018 г. , №KZ75VJE00049093 от 04.09.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057 Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел/факс: (727) 2298136 e-mail: u.gask@almaty.gov.kz

050057 г. Алматы, пр. Абая, 90
тел/факс: (727) 2298136 e-mail: u.gask@almaty.gov.kz

04.07.2025 № 002273108371

002273113493

ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы

Управление городской мобильности города Алматы

Управление градостроительного контроля города Алматы, рассмотрев представленные документы (расписки №002273108371 и №002273113493 от 03.07.2025 года) по вводу в эксплуатацию объекта «Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы», сообщает, что представленные документы **соответствуют** приказам Министра по инвестициям и развитию РК от 24 апреля 2017 года за №234, 235, приказам Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года №632, от 8 февраля 2021 года №53.

В случае не согласия с данным решением Вы, согласно статьи 91 Административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе обжаловать его в вышестоящий орган или в суд.

Заместитель руководителя **О. Тулебаев**

Исп.: А. Утепов
тел.: 229-22-18

РАСПИСКА № 002273108371

Дата приема:	**03.07.2025** 10:54	Дата планируемой выдачи:	04.07.2025
Представитель/ Услугополучатель:	КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА/ КГУ "Управление городской мобильности		
Оператор:	Булекпаева Гульнур Женибаевна		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Турксибского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:			

Список принятых документов:

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 34.6-34.03/1858-И от 01.07.2025 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 34.6-34.03/1858-И от 01.07.2025 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Я, КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, даю согласие на фотосъемку, аудиозаписьзвонка при обслуживании в ЦОН.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002273108371 51

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

РАСПИСКА № 002273113493

Дата приема:	**03.07.2025** 11:44	Дата планируемой выдачи:	04.07.2025
Представитель/ Услугополучатель:	КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА/ КГУ "Управление городской мобильности		
Оператор:	Маханова Сабира Бакытжановна		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Турксибского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:			

Список принятых документов:

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 34,6-34/,03/1585-и от 01.07.2025 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 34,6-34/,03/1585-и от 01.07.2025 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Я, КРАВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, даю согласие на фотосъемку, аудио-видеозапись при обслуживании в ЦОН.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002273113493 49

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

#ID7897615 №161040019460/190128/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №101 2019-05-13

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Телибаев Сагындык бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-04-29 № 3229294-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы;

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жолдардың құрылысы (НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Әлеуетті өнім берушіде көше-жол желісін республикалық маңызы бар қалаларда, астанада жасалынған кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі, осы өткізіліп жатқан мемлекеттік сатып алу нысанына қатысты, болуы қажет) Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 958 221.00 (тоғыз жүз елу сегіз мың екі жүз жиырма бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 628 705 779.00 (алты жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз бес мың жеті жүз жетпіс тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 28 746.63 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 287 466.30 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ830705023173751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Тапсырыс беруші қойған мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 36 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
13.8 Мердігердің жұмыс орындау нәтижесінде пайда болған өмір зақымдарға, денсаулыққа зиян келтірулерге және мүліктік шығындар мен шағымдар бойынша жауапты болады және Мердігер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шығындарды үшінші тараптарға өтейді.
13.9 Мердігердің орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады, ол орындалған жұмыстардың актісін бергеннен кейін Мердігерге ағымдағы қаржы жылында төленеді. Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасын бес пайызды нысанды аяқтаудың соңғы жылында ұстайды және Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсынғаннан кейін төленеді.
13.10 Мердігер, келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындау тұрғысынан, тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттаманы, қаржылық менеджмент, қадырлық қамтамасыз етуге қатысты т.б. қамтемасыз етуге тиіс.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A00873
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-05-13 18:19:14
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2019-05-13 18:20:17
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	958 221.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	628 705 779.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №101 2019-05-13

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-04-29 года № 3229294-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 007-015-432 Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы (ВНИМАНИЕ: Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

закупаемых работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок, выполненных в улично-дорожной сети городов республиканского значения, столицы 5 лет), который находится - город Алматы.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 958 221.00 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать один тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 628 705 779.00 (шестьсот двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч семьсот семьдесят девять тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 28 746.63 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 287 466.30, что в общем составляет 316 212.93 (триста шестнадцать тысяч двести двенадцать тенге девяносто три тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ830705023173751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение срока, установленного Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 мес.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2020-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от какихлибо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
13.8 Подрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью, имуществу и гибели людей, которые явились результатом работы Подрядчика, и возмещает их третьим лицам.
13.9 Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после предъявления акта выполненных работ в текущем финансовом году. Удержание пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком на последний год завершения объекта и выплачивается после предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта в территориальном подразделении Казначейства.
13.10 Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить всю необходимую документацию, в том числе касательно финансово хозяйственной части, кадрового

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обеспечения и.т.д. в части исполнения обязательств по настоящему Договору.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A00873
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-05-13 18:19:14
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2019-05-13 18:20:17
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	958 221.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	628 705 779.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7897615

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7897615

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №1 2019-06-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 28 мамырдағы «Алматы қаласы әкімдігінің «VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының XXXVIII «Алматы қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 297 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімін іске асыру туралы» № 4/589 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» № 2/338 қаулысы негізінде:
2) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
3) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2019 жылға сомасы 964,00 (тоғыз жүз алпыс төрт) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 103,29 (бір жүз үш) теңге 29 тиын.
4) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға сомасы 629 663 036, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс үш мың отыз алты) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 67 463 896,71 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс үш мың сегіз жүз тоқсан алты) теңге 71 тиын.
5) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2019 жылға азайту сома 957 257, 00 (тоғыз жүз елу жеті мың екі жүз елу жеті) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 102 563,25 (бір жүз екі мың бес жүз алпыс үш) теңге 25 тиын.
6) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2020 жылға ұлғайту сома 957 257, 00 (тоғыз жүз елу жеті мың екі жүз елу жеті) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 102 563,25 (бір жүз екі мың бес жүз алпыс үш) теңге 25 тиын.
7) Шарт бойынша кассалық шығыстар жүргізілген жоқ.
8) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

2019-06-12 11:25:29
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A00873
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-06-12 11:39:17
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	629 663 036.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №1 2019-06-12

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании постановления акимата города Алматы от 22 мая 2019 года № 2/338 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 14 декабря 2018 года № 4/589 «О реализации решения XXXVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва «О бюджете города Алматы на 2019-2021 годы»:
2) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
3) Сумма на 2019 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 964,00 (девятьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын, в том числе НДС 103,29 (сто три) тенге 29 тиын.
4) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 629 663 036, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 463 896,71 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть) тенге 71 тиын.
5) Сумма уменьшения по бюджетной программе 317 007 015 432 на 2019 год составляет 957 257, 00 (девятьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) тенге 00 тиын, в том числе НДС 102 563,25 (сто две тысячи пятьсот шестьдесят три) тенге 25 тиын.
6) Сумма увеличения по бюджетной программе 317 007 015 432 на 2020 год составляет 957 257, 00 (девятьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) тенге 00 тиын, в том числе НДС 102 563,25 (сто две тысячи пятьсот шестьдесят три) тенге 25 тиын.
7) Кассовые расходы по Договору не производились.
8) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, 015 За счет средств местного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджета, 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2019-06-12 11:25:29
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A00873
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-06-12 11:39:17
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 663 036.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8086810

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8086810

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №2 2020-01-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
2) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2019 жылға сомасы 964,00 (тоғыз жүз алпыс төрт) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 103,29 (бір жүз үш) теңге 29 тиын.
3) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға сомасы 41 680 193,54 (қырық бір миллион алты жүз сексен мың бір жүз тоқсан үш) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 4 465 735,02 (төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың жеті жүз отыз бес) теңге 02 тиын.
4) 317 007 011 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға сомасы 587 982 842,46 (бес жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз сексен екі мың сегіз жүз қырық екі) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 62 998 161,69 (алпыс екі миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың бір жүз алпыс бір) теңге 69 тиын.
5) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы,011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша; 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

2020-01-24 15:50:30
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-01-24 15:55:04
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	41 680 193.54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. 30 сәуір	2020 ж. 30 сәуір	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	587 982 842.46

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №2 2020-01-24

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
2) Сумма на 2019 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 964,00 (девятьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын, в том числе НДС 103,29 (сто три) тенге 29 тиын.
3) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 41 680 193,54 (сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч сто девяносто три) тенге 54 тиын, в том числе НДС 4 465 735,02 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге 02 тиын.
4) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 587 982 842,46 (пятьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок два) тенге 46 тиын, в том числе НДС 62 998 161,69 (шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят один) тенге 69 тиын.
5) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог; по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, 015 За счет средств местного бюджета, 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2020-01-24 15:50:30
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-01-24 15:55:04
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	41 680 193.54
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	587 982 842.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9377621

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9377621

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №3 2020-04-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстардың аяқталу мерзімі - 2020 жылы желтоқсан.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-04-30 13:30:42
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-04-30 13:41:03
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2020 ж. желтоқсан	2020 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	629 664 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №3 2020-04-30

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Срок завершения работ - декабрь 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-04-30 13:30:42
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2020-04-30 13:41:03
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 664 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10072513

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10072513

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/4 2020-12-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Адилов Ерлан Маматович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
2) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға бойынша азайту сома 41 680 193,54 (қырық бір миллион алты жүз сексен мың бір жүз тоқсан үш) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 4 465 735,02 (төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың жеті жүз отыз бес) теңге 02 тиын.
3) 317 007 011 432 бағдарламасы бойынша 2020 жылға бойынша азайту сомасы 587 982 842,46 (бес жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз сексен екі мың сегіз жүз қырық екі) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 62 998 161,69 (алпыс екі миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың бір жүз алпыс бір) теңге 69 тиын.
4) 317 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2021 жылға бойынша арттыру сома 41 680 193,54 (қырық бір миллион алты жүз сексен мың бір жүз тоқсан үш) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 4 465 735,02 (төрт миллион төрт жүз алпыс бес мың жеті жүз отыз бес) теңге 02 тиын.
5) 317 007 011 432 бағдарламасы бойынша 2021 жылға бойынша арттыру сомасы 587 982 842,46 (бес жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз сексен екі мың сегіз жүз қырық екі) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 62 998 161,69 (алпыс екі миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың бір жүз алпыс бір) теңге 69 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Адилов Ерлан Маматович

2020-12-20 13:19:17
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-12-20 13:19:36
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2021 ж. желтоқсан	2021 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2021 ж. желтоқсан	2021 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	629 663 036.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2021 ж. желтоқсан	2021 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/4 2020-12-20

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Адилов Ерлан Маматович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
2) Сумма уменьшения за 2020 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 41 680 193,54 (сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч сто девяносто три) тенге 54 тиын, в том числе НДС 4 465 735,02 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге 02 тиын.
3) Сумма уменьшения за 2020 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 587 982 842,46 (пятьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок два) тенге 46 тиын, в том числе НДС 62 998 161,69 (шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят один) тенге 69 тиын.
4) Сумма увеличения за 2021 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 41 680 193,54 (сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч сто девяносто три) тенге 54 тиын, в том числе НДС 4 465 735,02 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге 02 тиын.
5) Сумма увеличения за 2021 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 587 982 842,46 (пятьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок два) тенге 46 тиын, в том числе НДС 62 998 161,69 (шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят один) тенге 69 тиын.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Адилов Ерлан Маматович

2020-12-20 13:19:17
Адилов Ерлан Маматович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2020-12-20 13:19:36
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2021 г.	декабрь 2021 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2021 г.	декабрь 2021 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 663 036.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2021 г.	декабрь 2021 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11544432

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11544432

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/5 2022-09-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 630 001 840.16 (алты жүз отыз миллион бір мың сегіз жүз қырық тенге он алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "630 001 840.16 (алты жүз отыз миллион бір мың сегіз жүз қырық тенге он алты тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 67 500 197.16 тенге (алпыс жеті миллион бес жүз мың жүз тоқсан жеті тенге он алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттынтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 964.00 (тоғыз жүз алпыс төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 630 000 876.16 (алты жүз отыз миллион сегіз жүз жетпіс алты тенге он алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович

2022-09-13 18:21:43
Мурзаханов Гани Ауезханович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-09-13 18:22:08
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	630 001 840.16	2022 ж. желтоқсан	2022 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	630 000 876.16
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	630 001 840.16	2022 ж. желтоқсан	2022 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	630 001 840.16	2022 ж. желтоқсан	2022 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/5 2022-09-13

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 630 001 840.16 (шестьсот тридцать миллионов одна тысяча восемьсот сорок тенге шестнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "630 001 840.16 (шестьсот тридцать миллионов одна тысяча восемьсот сорок тенге шестнадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 67 500 197.16 тенге (шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч сто девяносто семь тенге шестнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2019 год 964.00 (девятьсот шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2021 год 630 000 876.16 (шестьсот тридцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тенге шестнадцать тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович

2022-09-13 18:21:43
Мурзаханов Гани Ауезханович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-09-13 18:22:08
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	630 001 840.16	декабрь 2022 г.	декабрь 2022 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	630 000 876.16
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	630 001 840.16	декабрь 2022 г.	декабрь 2022 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	630 001 840.16	декабрь 2022 г.	декабрь 2022 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15812047

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15812047

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/6 2022-09-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "630 001 840.16 (алты жүз отыз миллион бір мың сегіз жүз қырық тенге он алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)",
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 67 500 197.16 тенге (алпыс жеті миллион бес жүз мың жүз тоқсан жеті тенге он алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 964.00 (тоғыз жүз алпыс төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 629 663 036.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс үш мың отыз алты тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович

2022-09-14 16:52:27
Мурзаханов Гани Ауезханович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-09-14 16:52:51
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	629 663 036.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2022 ж. желтоқсан		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/6 2022-09-14

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "630 001 840.16 (шестьсот тридцать миллионов одна тысяча восемьсот сорок тенге шестнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 67 500 197.16 тенге (шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч сто девяносто семь тенге шестнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2019 год 964.00 (девятьсот шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2022 год 629 663 036.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович

2022-09-14 16:52:27
Мурзаханов Гани Ауезханович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-09-14 16:52:51
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	629 663 036.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2022 г.		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15815557

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15815557

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/7 2022-09-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
2) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2022 жылға арналған сома 886 000,00 (сегіз жүз сексен алты мың) теңге 00 тиын, соның ішінде ҚҚС 94 928,57 (тоқсан төрт мың тоғыз жүз жиырма сегіз) теңге 57 тиын.
3) 317 007 011 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2022 жылға арналған сома 547 700 000,00 (бес жүз қырық жеті миллион жеті жүз мың) теңге 00 тиын, соның ішінде ҚҚС 58 682 142,86 (елу сегіз миллион алты жүз сексен екі мың бір жүз қырық екі) теңге 86 тиын.
4) 2023 жылға арналған сома 81 077 036.00 (сексен бір миллион жетпіс жеті мың отыз алты) теңге 00 тиын, соның ішінде ҚҚС 8 686 825,29 (сегіз миллион алты жүз сексен алты мың сегіз жүз жиырма бес) теңге 29 тиын.
5) Жұмыстарды аяқтау мерзімі 31 желтоқсан 2023 жыл

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Мурзаханов Гани Ауезханович

2022-09-14 17:22:30
Мурзаханов Гани Ауезханович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-09-14 17:22:50
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	886 000.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	547 700 000.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	81 077 036.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/7 2022-09-14

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
2) Сумма на 2022 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 886 000,00 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 94 928,57 (Девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге 57 тиын.
3) Сумма на 2022 год по бюджетной программе 317 007 011 432 составляет 547 700 000,00 (Пятьсот сорок семь миллионов семьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 58 682 142,86 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи сто сорок два) тенге 86 тиын.
4) Сумма на 2023 год составляет 81 077 036.00 (Восемьдесят один миллион семьдесят семь тысяч тридцать шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС 8 686 825,29 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) тенге 29 тиын.
5) Срок завершения работ 31 декабря 2023 год

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Мурзаханов Гани Ауезханович

2022-09-14 17:22:30
Мурзаханов Гани Ауезханович
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-09-14 17:22:50
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	886 000.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	547 700 000.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	81 077 036.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15815799

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15815799

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/8 2022-11-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Алматы қаласы әкімінің 2022 жылғы 28 қазандағы №78/Ө-ЖК өкім негізінде әрекет ететін уақытша атқарушы басшы тұлғасында негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін уақытша атқарушы Абжахан Ернұр Сағатханұлы тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
2) 2022 жылға азаю сомасы 348 586 000,00 (үш жүз қырық сегіз миллион бес жүз сексен алты мың) теңгені 00 тиынды, оның ішінде 37 348 500,00 (отыз жеті миллион үш жүз қырық сегіз мың бес жүз) теңгені 00 тиынды құрайды.
3) 2023 жылға арналған сома 426 663 036,00 (төрт жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс үш мың отыз алты) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 46 035 325,29 (қырық алты миллион отыз бес мың үш жүз жиырма бес) теңге 29 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшының міндетін уақытша атқарушы Абжахан Ернұр Сағатханұлы

2022-11-30 16:46:03
Абжахан Ернұр Сағатханұлы
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-11-30 16:48:45
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	200 000 000.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	2023 ж. желтоқсан	2023 ж. желтоқсан	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	429 663 036.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/8 2022-11-30

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Врио руководителя Абжахан Ернұр Сағатханұлы, действующий на основании Распоряжения Акима города Алматы №78/Ѳ-ЖК от 28 октября 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
2) Сумма уменьшения на 2022 год составляет 348 586 000,00 (Триста сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын, в том числе 37 348 500,00 (Тридцать семь миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.
3) Сумма на 2023 год составляет 426 663 036,00 (Четыреста двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС 46 035 325,29 (Сорок шесть миллионов тридцать пять тысяч триста двадцать пять) тенге 29 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Врио руководителя Абжахан Ернұр Сағатханұлы

2022-11-30 16:46:03
Абжахан Ернұр Сағатханұлы
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2022-11-30 16:48:45
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	429 663 036.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16320618

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16320618

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/9 2023-04-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 629 664 000, 00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын. оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 67 464 000,00 (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын құрайды.
2) 2023 жылға 317 007 015 432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 60 677 767,54 (алпыс миллион алты жүз жетпіс жеті мың жеті жүз алпыс жеті) теңге 54 тиын, оның ішінде ҚҚС 6 501 189,38 (алты миллион бес жүз бір мың бір жүз сексен тоғыз) теңге 38 тиын.
3) 2024 жылға арналған сома 368 985 268.46 (үш жүз алпыс сегіз миллион тоғыз жүз сексен бес мың екі жүз алпыс сегіз) теңге 46 тиын, оның ішінде ҚҚС 39 534 135,91 (отыз тоғыз миллион бес жүз отыз төрт мың жүз отыз бес) теңге 91 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

2023-04-26 16:57:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2023-04-26 16:57:44
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	60 677 767.54
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	368 985 268.46

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	629 664 000.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/9 2023-04-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 629 664 000, 00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС 67 464 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
2) Сумма на 2023 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 60 677 767,54 (Шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге 54 тиын, в том числе НДС 6 501 189,38 (Шесть миллионов пятьсот одна тысяча сто восемьдесят девять) тенге 38 тиын.
3) Сумма на 2024 год составляет 368 985 268,46 (Триста шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) тенге 46 тиын, в том числе НДС 39 534 135,91 (Тридцать девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи сто тридцать пять) тенге 91 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2023-04-26 16:57:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2023-04-26 16:57:44
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	60 677 767.54
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	368 985 268.46
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	629 664 000.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17629203

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17629203

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/10 2023-07-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "629 664 000.00 (алты жүз жиырма тоғыз миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 67 464 000.00 тенге (алпыс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 113 376 683.57 тенге (жүз он үш миллион үш жүз жетпіс алты мың алты жүз сексен үш тенге елу жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 964.00 (тоғыз жүз алпыс төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 200 000 000.00 (екі жүз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 260 677 767.00 (екі жүз алпыс миллион алты жүз жетпіс жеті мың жеті жүз алпыс жеті тенге нөл тиын) оның

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 597 503 649.00 (бес жүз тоқсан жеті миллион бес жүз үш мың алты жүз қырық тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

3) Шарттың ұлғаю сомасы 428 518 380.00 (төрт жүз жиырма сегіз миллион бес жүз он сегіз мың үш жүз сексен) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 45 912 683,57 (қырық бес миллион тоғыз жүз он екі мың алты жүз сексен үш) теңге 57 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

2023-07-26 17:22:36
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2023-07-26 17:23:46
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	260 677 767.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	597 503 649.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы		Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/10 2023-07-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "629 664 000.00 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 67 464 000.00 тенге (шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 113 376 683.57 тенге (сто тринадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три тенге пятьдесят семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2019 год 964.00 (девятьсот шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **432** Строительство дорог -

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

на 2022 год 200 000 000.00 (двести миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2023 год 260 677 767.00 (двести шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2024 год 597 503 649.00 (пятьсот девяносто семь миллионов пятьсот три тысячи шестьсот сорок девять тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Сумма увеличения договора составляет 428 518 380.00 (Четыреста двадцать восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС 45 912 683,57 (Сорок пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) тенге 57 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2023-07-26 17:22:36
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2023-07-26 17:23:46
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	260 677 767.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	597 503 649.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года		г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18145065

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18145065

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/11 2023-11-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
2) 2023 жылға сомасы 253 066 166.00 тенге оның ішінде ҚҚС
3) 2024 жылға арналған сома 605 115 250.00 тенге, оның ішінде ҚҚС
4) 2023 жылдан бастап төмендету сомасы 7 611 601.00 теңгені, оның ішінде ҚҚС құрайды

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-11-29 08:16:57
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2023-11-29 08:27:32
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	253 066 166.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қаңтар 2024 жылы	10 қаңтар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	605 115 250.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	10 қантар 2024 жылы	10 қантар 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/11 2023-11-29

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
2) Сумма на 2023 год составляет 253 066 166.00 тенге, в том числе НДС
3) Сумма на 2024 год составляет 605 115 250.00 тенге, в том числе НДС
4) Сумма уменьшения с 2023 года составляет 7 611 601.00 тенге, в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-11-29 08:16:57
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2023-11-29 08:27:32
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	253 066 166.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	605 115 250.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	10 января 2024 года	10 января 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18887681

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18887681

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/12 2023-12-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
2) 2023 жылға сомасы 264 071 623.94 тенге оның ішінде ҚҚС
3) 2024 жылға арналған сома 594 109 792,06 тенге, оның ішінде ҚҚС
4) 2023 жылға ұлғаю сомасы 11 005 457.94 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
5) Алматы қаласы қалалық мобильділік басқармасының техникалық кеңесі отырысының 2023 жылғы 13 желтоқсандағы №663-ОД хаттамасының негізінде жұмыстарды аяқтау мерзімі 2024 жылғы 30 қарашаға дейін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-12-20 14:58:54
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2023-12-20 14:59:49
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	264 071 623.94
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	594 109 792.06

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	30 қараша 2024 жылы	30 қараша 2024 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/12 2023-12-20

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
2) Сумма на 2023 год составляет 264 071 623.94 тенге, в том числе НДС
3) Сумма на 2024 год составляет 594 109 792,06 тенге, в том числе НДС
4) Сумма увеличения на 2023 года составляет 11 005 457.94 тенге, в том числе НДС
5) На основании протокола заседания Технического совета Управления городской мобильности города Алматы №663 –ОД от 13 декабря 2023 года продлить срок завершения работ до 30 ноября 2024 год

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2023-12-20 14:58:54
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2023-12-20 14:59:49
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	264 071 623.94
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	594 109 792.06
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	30 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19079640

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19079640

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/13 2024-02-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
2) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылға арналған сома 414 104 542.15 (төрт жүз он төрт миллион жүз төрт мың бес жүз қырық екі теңге) 15 тиын оның ішінде ҚҚС
3) 2025 жылға арналған сома 180 005 249.91 (жүз сексен миллион бес мың екі жүз қырық тоғыз) теңге 91 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-01-01 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-02-26 09:28:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2024-02-26 11:59:37
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	414 104 542.15
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	180 005 249.91

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	264 071 623.94
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	1 қантар 2025 жылы	1 қантар 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/13 2024-02-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
2) Сумма на 2024 год по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 414 104 542.15 (Четыреста четырнадцать миллиона сто четыре тысячи пятьсот сорок два тенге) 15 тиын в том числе НДС
3) Сумма на 2025 год составляет 180 005 249.91 (Сто восемьдесят миллионов пять тысяч двести сорок девять) тенге 91 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-01-01.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2024-02-26 09:28:27
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2024-02-26 11:59:37
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	414 104 542.15
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	180 005 249.91
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	264 071 623.94
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19700202

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19700202

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/14 2024-12-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
2) 2024 жылға арналған сома 100 232 541.65 теңгені құрайды
3) 2024 жылға төмендету сомасы 313 872 000,50 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
4) 2025 жылға ұлғаю сомасы 313 872 000,50 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
5) Жұмыстың аяқталу мерзімі 2025 жылғы 31 мамыр
6) 2025 жылға арналған сома 493 877 250.41 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы жұмат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-24 16:29:25
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2024-12-24 16:29:57
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	31 мамыр 2025 жылы	31 мамыр 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	100 232 541.65
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	31 мамыр 2025 жылы	31 мамыр 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	30	493 877 250.41

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	31 мамыр 2025 жылы	31 мамыр 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	31 мамыр 2025 жылы	31 мамыр 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	31 мамыр 2025 жылы	31 мамыр 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	31 мамыр 2025 жылы	31 мамыр 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	264 071 623.94
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	31 мамыр 2025 жылы	31 мамыр 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/14 2024-12-24

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
2) Сумма на 2024 год составляет 100 232 541.65 тенге
3) Сумма уменьшения на 2024 год составит 313 872 000,50 тенге, в том числе НДС
4) Сумма увеличения на 2025 год составит 313 872 000,50 тенге, в том числе НДС
5) Срок завершения работ 31 мая 2025 года
6) Сумма на 2025 год составляет 493 877 250.41 тенге, в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2024-12-24 16:29:25
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2024-12-24 16:29:57
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	31 мая 2025 года	31 мая 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	100 232 541.65
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	31 мая 2025 года	31 мая 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	493 877 250.41
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	31 мая 2025 года	31 мая 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	31 мая 2025 года	31 мая 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	31 мая 2025 года	31 мая 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	31 мая 2025 года	31 мая 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	264 071 623.94
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	31 мая 2025 года	31 мая 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	30	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21642887

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21642887

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/15 2025-05-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын) құрайды.
2) 2025 жылға арналған сома 493 877 250.41 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
3) Техникалық кеңес отырысының 2025 жылғы 28 мамырдағы №186-НҚ хаттамасы негізінде жұмыстарды аяқтау мерзімі 2025 жылғы 30 маусымға дейін ұзартылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-05-28 12:35:54
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2025-05-28 12:36:26
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	493 877 250.41
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	964.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	0	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	0	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	0	264 071 623.94
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	0	100 232 541.65
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырак-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	1 058 182 380.00	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырак-1 (1)	0	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/15 2025-05-28

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын).
2) Сумма на 2025 год составляет 493 877 250.41 тенге, в том числе НДС
3) На основании протокола заседания Технического совета №186-ОД от 28 мая 2025 года продлить срок завершения работ до 30 июня 2025 год

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-05-28 12:35:54
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2025-05-28 12:36:26
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	493 877 250.41
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	264 071 623.94
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	100 232 541.65
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 058 182 380.00	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22930128

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22930128

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-13 № 101 қосымша келісім

Алматы қ. №101/16 2025-08-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-13 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 941 339 007.33 (тоғыз жүз қырық бір миллион үш жүз отыз тоғыз мың жеті тенге отыз үш тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "1 058 182 380.00 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз сексен екі мың үш жүз сексен тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "941 339 007.33 (тоғыз жүз қырық бір миллион үш жүз отыз тоғыз мың жеті тенге отыз үш тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 113 376 683.57 тенге (жүз он үш миллион үш жүз жетпіс алты мың алты жүз сексен үш тенге елу жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 100 857 750.79 тенге (жүз миллион сегіз жүз елу жеті мың жеті жүз елу тенге жетпіс тоғыз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 964.00 (тоғыз жүз алпыс төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 200 000 000.00 (екі жүз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 264 071 623.94 (екі жүз алпыс төрт миллион жетпіс бір мың алты жүз жиырма үш тенге тоқсан төрт тиын)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 100 232 541.65 (жүз миллион екі жүз отыз екі мың бес жүз қырық бір тенге алпыс бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 377 033 877.74 (үш жүз жетпіс жеті миллион отыз үш мың сегіз жүз жетпіс жеті тенге жетпіс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) Шартты азайту сомасы 116 843 372,67 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшы Телибаев Сагындык

2025-08-19 10:42:38
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Өнім беруші:
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2025-08-19 10:43:51
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3229294-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс берушінің атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	941 339 007.33	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	964.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	941 339 007.33	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	941 339 007.33	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	0.00
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	941 339 007.33	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	264 071 623.94
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	941 339 007.33	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	100 232 541.65
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	941 339 007.33	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	377 033 877.74
007-011-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
25574906-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Алатау ауданының Шаңырақ-1 шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	941 339 007.33	29 маусым 2025 жылы	29 маусым 2025 жылы	Алматы қ., Алатау ауданы Шаңырақ-1 (1)	0	200 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2019-05-13

г.Алматы №101/16 2025-08-19

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2019-05-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 941 339 007.33 (девятьсот сорок один миллион триста тридцать девять тысяч семь тенге тридцать три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 058 182 380.00 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "941 339 007.33 (девятьсот сорок один миллион триста тридцать девять тысяч семь тенге тридцать три тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 113 376 683.57 тенге (сто тринадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три тенге пятьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 100 857 750.79 тенге (сто миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят тенге семьдесят девять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2019 год 964.00 (девятьсот шестьдесят четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **432** Строительство дорог -

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

на 2022 год 200 000 000.00 (двести миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2023 год 264 071 623.94 (двести шестьдесят четыре миллиона семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три тенге девяносто четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2024 год 100 232 541.65 (сто миллионов двести тридцать две тысячи пятьсот сорок один тенге шестьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2025 год 377 033 877.74 (триста семьдесят семь миллионов тридцать три тысячи восемьсот семьдесят семь тенге семьдесят четыре тиын) в том числе НДС.»

3) Сумма уменьшения договора составит 116 843 372,67 тенге, в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

2025-08-19 10:42:38
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2025-08-19 10:43:51
Кошелев Михаил Васильевич
"DSY-13" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "DSY-13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3229294-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	941 339 007.33	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	964.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	941 339 007.33	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	941 339 007.33	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	0.00
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	941 339 007.33	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	264 071 623.94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	941 339 007.33	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	100 232 541.65
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	941 339 007.33	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	377 033 877.74
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы						
25574906-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	Работа	1	941 339 007.33	29 июня 2025 года	29 июня 2025 года	г.Алматы, Алатауский район Шанырак-1 (1)	0	200 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23325843

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23325843

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20191223-64589665
1.1. Номер учетной системы 00000000214
2. Дата выписки 23.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.12.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г.Алматы

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
17.1 Доля участия
дрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☒ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 101
27.4. Дата 13.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000212
32.2 Дата 23.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы			Одна услуга			860.71			860.71	12%	103.29	964.00			1	
							Всего по счету:	860.71		0.00	860.71		103.29	964.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Y5+WVTiNJZ66ZOAQMqR4zMyp6phCAue9tsetL7Gh20+P4ecx89by6Jczg0qPYPRN9OvPqfJeIQsrizrEDaDStQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу М стра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"**

Наименование строительства и его адрес

Лот №25574906-ОК1 **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			№101 д/с№1	2019-05-13 2019-06-12		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г.Алматы	**964,00**	**964,00**							**103,29**	**964,00**
Итого к оплате:										**964,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ Абжахан Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"
БИН 050740009374

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"

_____ Кошелев М. В.

Технический надзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Апрымов Еркинжан Секенович
ИИН 580428302101
№KZ36VJE00033790

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

_____ **Цой Ростислав Вячеславович**
ИИН 910830301467
№KZ27VJE00020857

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауский район. Демонтажные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 2019-06-12 к Договору подряда №101 от 2019-05-13

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Автомобильные дороги									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкций	0,13805	2761,53	1134,03	381	157	--	320	758
					1627,50	521,43	225	72		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				381	157	--	320	758
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								758
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72			
		- Накладные расходы	Тенге							320	
		- Сметная прибыль	Тенге							56	
		ИТОГО							758		
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	Тенге						7,883		
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге						765,883		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге						11,029		
		Итого	Тенге						776,912		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						15,538		

		Итого по сметному расчету в ценах 2018 года	Тенге						**792,450**		
		в том числе в текущих ценах на 2020 год- К=2613/2405=1,0864864	Тенге						**860,986**		
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ- 12%:	Тенге						103,318		
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	Тенге						964,305		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге						**964**		

Принял :
КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Апрымов Еркинжан Секенович**
ИИН 580428302101
№KZ36VJE00033790

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

_____ **Цой Ростислав Вячеславович**
ИИН 910830301467
№KZ27VJE00020857