18.11.2025г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г допсоглашение№64/4 от 26.11.24г,допсоглашение №64/5 от 12.02.25г допсоглашение №64/6 от 31.07.25г допсоглашение №64/7 от 17.11.25г

Акт №25
выполненных работ за 2025г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г доп.соглашение №64/2 от 14.02.24г, доп.согл № 64/3 от 15.04.24г, доп.согл № 64/4 от 26.11.24г , доп.согл 64/5 от 12.02.25г, доп.согл №64/6 от 31.07.25г,доп.согл№64/7 от 17.11.25г	3 469 140 486,56
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 469 140 486,56
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	526 261 955,10
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 907 764 883,82
6	Сумма ранее удержанного аванса	526 261 955,10
7	Сумма ранее удержанных 5%	35 113 647,64
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	3 469 140 486,56
9	Сумма выполненных работ за 2025 года	702 272 952,63
12	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты ранее удержанных 5 %**	**35 113 647,64**
13	В т. ч. без НДС	31 351 471,11
14	НДС	3 762 176,53

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Ботнарь Г.В.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор" Мальчушкина Н.Ю.**