Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СП "NEFT"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство отдельно стоящего здания на 300 мест для КГУ «Школа-лицей № 131 им. Б. Момышұлы» по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал 2, д. 22»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение			Организационно- правовая форма		
заказчика	порядчика	номер	дата	номер	дата	код	Наименование		код
		31	08.10.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельно стоящего здания на 300 мест для КГУ «Школа-лицей № 131 им. Б. Момышұлы» по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал 2, д. 22	575 000 000	513 392 857,14							61 607 142,86	575 000 000

Заказчик
КГУ "Управление строительства города Алматы"
БИН 011240001633

Заместитель руководителя

Технический надзор
ТОО «Saulet Trans Service»
БИН 110140018612

Директор

Қадиров Ә.Р.

Подрядчик
ТОО "СП "NEFT"
БИН 050540006095

Директор

Қалырбеков Н.М.