Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-09-27 № 240485/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №190240037042/240485/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы 11 шілдедегі Ақтөбе қаласы әкімінің №255Ө Өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысы Аманшиев Альби Жаекпаевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Алдунгаров Ерлан Сабитович тұлғасындағы "Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-27 № 240485/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Ақтөбе қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 18 желтоқсандағы №2437 " Ақтөбе қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 26 желтоқсандағы №11229 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" қаулысы және Ақтөбе қалалық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы №368 «Ақтөбе қалалық мәслихатының 2024 жылғы 19 желтоқсандағы № 238 «2025 - 2027 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімі негізінде Шарттың 3.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Қазынашылықтың аумақтық органында қосымша келісім Шарт 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 294 903 337.69 теңге оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 688 107 787.94 теңге оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 8 793 037 837,91 теңге оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.
2) Өнім беруші Шарттың ағымдағы қаржы жылында орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімге №1 қосымшада көрсетілген қаржыландыру сомасына сәйкес тиісті қаржы жылында міндеттемелер қабылдауға арналған қосымша келісімді қазынашылық органында тіркеген кезден бастап он жұмыс күні ішінде енгізеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5
БСН 190240037042
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-04-11
Басшысы Аманшиев Альби Жаекпаевич

Өнім беруші:
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41
БСН/ЖСН 070340012412
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070G000804N01242
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 695788
Басшысы Алдунгаров Ерлан Сабитович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12882818-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Жолдар салу						«Ақтөбе қаласында Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу» бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар						
71359998-КРБС1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе қаласында Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу» бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	9 776 048 963.54	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	688 107 787.94

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71359998-КРБС1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе қаласында Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу» бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	9 776 048 963.54	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	0.00
71359998-КРБС1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе қаласында Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу» бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	9 776 048 963.54	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	0.00
022-028-432 : Жолдар салу						«Ақтөбе қаласында Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу» бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар						
71359998-КРБС1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе қаласында Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу» бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	9 776 048 963.54	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	294 903 337.69

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71359998-КРБС1	"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе қаласында Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу» бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	9 776 048 963.54	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 23 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	8 793 037 837.91

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 240485/00 от 2024-09-27

Актюбинская область №190240037042/240485/04

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Аманшиев Альби Жаекпаевич, действующий на основании Распоряжение акима города Актобе №255р от 11 июля 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Алдунгаров Ерлан Сабитович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 240485/00 от 2024-09-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании постановление акимата города Актобе от 18 декабря 2025 года №2437 "О внесении изменений в постановление акимата города Актобе от 26 декабря 2024 года №11229" и решение маслихата города Актобе от 18 декабря 2025 года № 368 «О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 19 декабря 2024 года №238 «Об утверждении бюджета города Актобе на 2025 - 2027 годы» пункт 3.2. договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 294 903 337.69 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 688 107 787.94 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2026 год 8 793 037 837,91 тенге в том числе НДС.
2) Обеспечение исполнения договора в текущем финансовом году вносится поставщиком в течение десяти рабочих дней с момента регистрации в органе казначейства дополнительного соглашения на принятие обязательств в соответствующем финансовом году, согласно сумме финансирования, указанному в Приложении №1 к дополнительному соглашению о государственных закупках.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5
БИН 190240037042
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-04-11
Руководитель Аманшиев Альби Жаекпаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340012412
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070G000804N01242
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 695788
Руководитель Алдунгаров Ерлан Сабитович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12882818-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						Строительно-монтажные работы на «Строительство автомобильных дорог в п.Акжар-2 в городе Актобе»						
71359998-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительно-монтажные работы на «Строительство автомобильных дорог в п.Акжар-2 в городе Актобе»	Работа	1	9 776 048 963.54	23 месяцев согласно заключению экспертизы	23 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	688 107 787.94
71359998-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительно-монтажные работы на «Строительство автомобильных дорог в п.Акжар-2 в городе Актобе»	Работа	1	9 776 048 963.54	23 месяцев согласно заключению экспертизы	23 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	0.00
71359998-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительно-монтажные работы на «Строительство автомобильных дорог в п.Акжар-2 в городе Актобе»	Работа	1	9 776 048 963.54	23 месяцев согласно заключению экспертизы	23 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	0.00
022-028-432 : Строительство дорог						Строительно-монтажные работы на «Строительство автомобильных дорог в п.Акжар-2 в городе Актобе»						
71359998-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительно-монтажные работы на «Строительство автомобильных дорог в п.Акжар-2 в городе Актобе»	Работа	1	9 776 048 963.54	23 месяцев согласно заключению экспертизы	23 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	294 903 337.69

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

71359998-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительно-монтажные работы на «Строительство автомобильных дорог в п.Акжар-2 в городе Актобе»	Работа	1	9 776 048 963.54	23 месяцев согласно заключению экспертизы	23 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	8 793 037 837.91

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.