Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы,050063, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Даулеткерей, зд. 140, тел.: 87776711118** — **150740013988**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Алматытелефонстрой",Республика Казахстан, Алматы, мкрн.Самгау, Аршалы, дом № 58/11, тел.: 247-87-83** — **950240000251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 150740013988/250103/00 от 10.11.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000064	23.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162			работа	1	44 593 136,54	44 593 136,54	4 777 836,06
				Итого	1	x	44 593 136,54	4 777 836,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ильясов М.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2025

М.П.

			ИТОГО по акту				**7 677 346,0**	
			Всего по акту				**7 677 346**	
			в том числе оборудование	тенге			-	
			Итого без учета оборудования	тенге			7 677 346,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**437 608,72**	
			Итого	тенге			**8 114 954,72**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**405 747,74**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**243 448,64**	
			Итого	тенге			**8 764 151,10**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**3 505 660,44**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**5 258 490,66**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**3 572 969,12**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**5 462 520,10**	
			Итого	тенге			**9 035 489,22**	
			- в том числе на 2025 г.	тенге			9 035 489,22	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**8 852 618,66**	
			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**8 852 618,66**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 12%	тенге			1 062 314,24	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**9 914 932,89**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

			ИТОГО по акту				**7 677 346,0**	
			Всего по акту				**7 677 346**	
			в том числе оборудование	тенге			-	
			Итого без учета оборудования	тенге			7 677 346,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**437 608,72**	
			Итого	тенге			**8 114 954,72**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**405 747,74**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**243 448,64**	
			Итого	тенге			**8 764 151,10**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**3 505 660,44**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**5 258 490,66**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**3 572 969,12**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**5 462 520,10**	
			Итого	тенге			**9 035 489,22**	
			- в том числе на 2025 г.	тенге			9 035 489,22	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**8 852 618,66**	
			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**8 852 618,66**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 12%	тенге			1 062 314,24	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**9 914 932,89**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

			- в том числе на 2025 г.	тенге			5 205 665,42	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**5 101 552,11**	
			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**5 101 552,11**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 12%	тенге			612 186,25	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**5 713 738,36**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматителефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы, БИН 150740013988, г.Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица АРШАЛЫ, 58/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№150740013988/250103/00 от 10.11.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы в здании					
1	1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /Витражи**	**шт.**	**14**	**6 436,0**	**90 104,0**	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,103			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	2 863,64	882,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10388	6 535,0	678,86	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,21518	8 842,0	1 902,62	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,428876	86,0	36,88	
2	2	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие /Витражи**	**м^2**	**43,2725**	**2 224,0**	**96 238,0**	
		009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,151598			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,432725	2 401,06	1 039,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,42658	6 535,0	2 787,7	
3	3	1206-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные пластиковые. Снятие**	**м^2**	**5,52**	**642,0**	**3 544,0**	
		009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,860016			
4	4	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**22**	**9 562,0**	**210 364,0**	
		009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	45,7138			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,924	2 952,38	2 728,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,925804	8 842,0	8 185,96	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,849276	86,0	159,04	

5	5	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022* 009-0122	**Полотна дверные. Снятие** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м²** чел.-ч	**40,8** 15,69168	**1 668,0**	**68 054,0**	
6	6	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022* 009-0120	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м²** чел.-ч	**194,71** 36,741777	**789,0**	**153 626,0**	
7	7	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022* 006-0120	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	**м²** чел.-ч	**694,76** 171,25834	**1 027,0**	**713 519,0**	
8	8	1212-0104-0507 *РСНБ РК 2022* 009-0120	**Очистка вручную от краски с земли и лесов** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м²** чел.-ч	**62,78** 13,974828	**931,0**	**58 448,0**	
9	9	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022* 009-0121	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м² облицовки** чел.-ч	**2,56** 2,016256	**3 535,0**	**9 050,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05376	2 864,58	154,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009498	6 535,0	62,07	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,044503	8 842,0	393,5	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,089006	86,0	7,65	
10	10	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022* 009-0130	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м** чел.-ч	**19,2** 5,31648	**2 402,0**	**46 118,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0192	3 020,83	58,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012211	6 535,0	79,8	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006106	8 728,0	53,29	
		261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,192	253,0	48,58	
		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,040512	470 753,0	19 071,15	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,384	861,0	330,62	
11	11	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022* 009-0130	**Полы цементные. Разборка покрытия** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м²** чел.-ч	**53,44** 62,989728	**7 845,0**	**419 237,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,91712	2 896,84	34 522,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,019635	6 535,0	6 663,32	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	10,876109	8 842,0	96 166,55	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21,752218	86,0	1 870,69	
12	12	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 003-0125	**Разборка подстилающих слоев бетонных** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	**м³** чел.-ч	**4,2752** 13,018412	**13 708,0**	**58 604,0**	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,707344	28,0	47,81	
13	13	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022* 009-0120	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м** чел.-ч	**73,26** 11,091564	**633,0**	**46 374,0**	
14	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022* 009-0130	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	**м²** чел.-ч	**5,74** 4,251044	**3 798,0**	**21 801,0**	

		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0861	2 531,94	218,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,087615	6 535,0	572,57	
15	15	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**16,72**	**633,0**	**10 584,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,531408			
16	16	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**131,24**	**514,0**	**67 457,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,840668			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13124	3 002,13	394,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,180849	6 535,0	1 181,85	
17	17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**131,24**	**1 333,0**	**174 943,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,873288			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44364	2 363,47	3 412,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,386734	6 535,0	9 062,31	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,903685	28,0	277,3	
18	18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**10,4992**	**13 708,0**	**143 923,0**	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,971114			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,192961	28,0	117,4	
19	19	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**131,24**	**5 822,0**	**764 079,0**	
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,774424			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3124	2 800,21	3 675,0	
		343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	8,189376	33,0	270,25	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,987413	1 093,0	12 009,24	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,532309	6 535,0	3 478,64	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,805289	8 728,0	7 028,56	
		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	146,9888	295,0	43 361,7	
		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,45409	271 045,0	123 078,93	
		217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,018374	187 771,0	3 450,03	
		236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	124,678	1 111,0	138 517,26	
		217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,303164	88 056,0	26 695,44	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,6562	1 103,0	723,79	
20	20	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**173,24**	**167,0**	**28 931,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,9296			
21	21	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м^2 перегородок**	**24,816667**	**8 115,0**	**201 387,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	37,143105			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,761983	2 958,03	5 212,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,767741	8 842,0	15 630,36	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,535482	86,0	304,05	
22	22	1110-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разборка перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м^2 перегородок**	**6,25**	**6 646,0**	**41 538,0**	
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,531875			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06875	3 549,09	244,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02808	13 506,0	379,25	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04158	8 728,0	362,91	

23	23	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	**Проемы высотой до 5 м. Демонтаж перегородок из ПВХ**	**м²**	**26,4**	**4 403,0**	**116 239,0**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,46168			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,293304	37,0	47,85	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,142761	23,0	26,28	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,532805	22,0	33,72	
24	24	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**65,275**	**3 798,0**	**247 914,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	48,342665			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,979125	2 532,87	2 480,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,996358	6 535,0	6 511,2	
25	25	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**10,24**	**464,0**	**4 751,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,138688			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,027136	37,0	1,0	
26	26	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³**	**м³**	**0,24**	**92 378,0**	**22 171,0**	
		006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,792096			
		314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,082944	81,0	6,72	
		212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0576	18 152,0	1 045,56	
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,096	39 546,0	3 796,42	
27	27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,01092**	**325 674,0**	**3 556,0**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,665159			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006366	2 984,44	19,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,002713	14 140,0	38,36	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003656	8 728,0	31,91	
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0012**	**301 988,0**	**362,0**	
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00972**	**286 637,0**	**2 786,0**	
30	30	1209-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Поручни поливинилхлоридные. Разборка**	**м поручня**	**11,4**	**109,0**	**1 243,0**	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,27018			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы в здании				**3 826 945,0**	
			Раздел 2: Демонтаж по пожарной сигнализации					
31	31	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 20 лучей.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**68 457,0**	**68 457,0**	
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,084			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05088	18,0	0,92	
32	32	6125-0409-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования блока настольного исполнения.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**комплект**	**3**	**204 772,0**	**614 316,0**	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	93,81			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,295	2 942,78	15 582,0	

		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,2947	12 004,0	63 557,58	
33	33	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 004-0140	**Монтаж аккумуляторной батареи** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	**шт** чел.-ч	**2** 1,272	**3 844,0**	**7 688,0**	
34	34	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 007-0144	**Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	**шт.** чел.-ч	**1** 1,59	**9 172,0**	**9 172,0**	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,04134	18,0	0,74	
35	35	6125-0409-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 007-0140	**Монтаж оборудования пульта служебной связи и контроля.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.*** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	**шт.** чел.-ч	**1** 34,98	**210 851,0**	**210 851,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,966	2 943,54	5 787,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,9663	12 004,0	23 603,47	
36	36	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 007-0154	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по монтажу оборудования	**шт.** чел.-ч	**21** 13,356	**4 389,0**	**92 169,0**	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,26882	18,0	22,84	
37	37	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 007-0140	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	**шт.** чел.-ч	**2** 0,636	**1 702,0**	**3 404,0**	
38	38	6125-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 007-0135	**Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии в участке цепи усилительной.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.*** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	**шт.** чел.-ч	**2** 9,54	**23 469,0**	**46 938,0**	
39	39	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 007-0130	**Монтаж реле, ключа, кнопки и др..** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.*** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	**шт.** чел.-ч	**1** 1,06	**4 750,0**	**4 750,0**	
40	40	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 004-0132	**Установка указателя светового настенного** Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	**шт.** чел.-ч	**1** 0,1869	**998,0**	**998,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2 500,0	5,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,01944	18,0	0,35	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000648	13 506,0	8,75	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000648	8 728,0	5,66	

41	41	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**125**	**428,0**	**53 500,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,775			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01325	6 535,0	86,59	
42	42	6119-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2**	**м**	**120**	**114,0**	**13 680,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,46			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,44712	23,0	10,28	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003888	13 506,0	52,51	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002722	8 728,0	23,75	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,847584	22,0	18,65	
			Итого по разделу 2: Демонтаж по пожарной сигнализации				**1 125 923,0**	
			Раздел 3: Демонтажные работы по видеонаблюдению					
43	43	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства видеоконтрольного.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**6 847,0**	**6 847,0**	
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,06			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	3 200,0	16,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0053	12 004,0	63,62	
44	44	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**3**	**5 339,0**	**16 017,0**	
		007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,5473			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,21942	23,0	5,05	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,10494	22,0	2,31	
45	45	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**3**	**6 221,0**	**18 663,0**	
		007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,967			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3339	23,0	7,68	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24804	22,0	5,46	
46	46	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**102**	**428,0**	**43 656,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,4244			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010812	6 535,0	70,66	
47	47	1217-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж**	**м**	**90**	**143,0**	**12 870,0**	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,817			
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы по видеонаблюдению				**98 053,0**	
			Раздел 4: Демонтажные работы по телефонизацию					
48	48	6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0202, 6125-0205 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,4, к стоимости эксплуатации машин - 0,4, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**35 357,0**	**35 357,0**	
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,088			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,233	2 944,21	686,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2332	12 004,0	2 799,33	
49	49	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**180**	**428,0**	**77 040,0**	

		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,396			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01908	6 535,0	124,69	
50	50	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0203, 6125-0204 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**3**	**2 043,0**	**6 129,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1448			
51	51	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**3**	**7 359,0**	**22 077,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2 944,44	1 590,0	
		324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,5406	9 349,0	5 054,07	
52	52	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**259,0**	**777,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1857			
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы по телефонизацию				**141 380,0**	
			Раздел 5: Демонтажные работы по электрочасофикация					
53	53	6125-0409-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования пульта служебной связи и контроля.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**210 851,0**	**210 851,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,98			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,966	2 943,54	5 787,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,9663	12 004,0	23 603,47	
54	54	6125-0602-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования часов электронных подвесных.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0602 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,45, к стоимости эксплуатации машин - 0,45, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**4 946,0**	**4 946,0**	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,954			
55	55	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на стене коробки ответвительной.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0602 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,45, к стоимости эксплуатации машин - 0,45, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**1 302,0**	**1 302,0**	
		007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2385			
56	56	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**120**	**428,0**	**51 360,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,264			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01272	6 535,0	83,13	
			Итого по разделу 5: Демонтажные работы по электрочасофикация				**268 459,0**	
			Раздел 6: Демонтажные работы по звукоусиление					

57	57	6125-0408-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа микшера.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**417 277,0**	**834 554,0**	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	142,04			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,054	2 888,89	156,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053	12 004,0	636,21	
58	58	6125-0408-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования шкафов радиосвязи и радиомикрофонов.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**175 826,0**	**175 826,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	29,15			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,648	2 943,57	4 851,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,6483	12 004,0	19 786,19	
59	59	6125-0408-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж громкоговорителя студийного контроля.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**19 043,0**	**38 086,0**	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,42			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,402	2 950,25	1 186,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4028	12 004,0	4 835,21	
60	60	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**69**	**428,0**	**29 532,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,0518			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007314	6 535,0	47,8	
61	61	1217-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж**	**м**	**69**	**143,0**	**9 867,0**	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,1597			
			Итого по разделу 6: Демонтажные работы по звукоусиление				**1 087 865,0**	
			Раздел 7: Демонтажные работы по ЭОМ					
62	62	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**4**	**4 491,0**	**17 964,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	4 000,0	128,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,324	18,0	5,83	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02592	286,0	7,41	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017626	13 506,0	238,05	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017626	8 728,0	153,84	
63	63	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**40**	**844,0**	**33 760,0**	
		009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,584			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2 000,0	80,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03392	6 535,0	221,67	
64	64	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**7**	**998,0**	**6 986,0**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3083			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	2 500,0	35,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,13608	18,0	2,45	

		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004536	13 506,0	61,26	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004536	8 728,0	39,59	
65	65	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**51**	**259,0**	**13 209,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,1569			
66	66	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**918**	**428,0**	**392 904,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	93,8196			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,097308	6 535,0	635,91	
			Итого по разделу 7: Демонтажные работы по ЭОМ				**464 823,0**	
			Раздел 8: Демонтажные работы по ВК					
67	67	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**22**	**252,0**	**5 544,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8932			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000206	13 506,0	2,78	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000206	8 728,0	1,8	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,606091	22,0	13,33	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,385155	92,0	127,43	
68	68	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**10**	**403,0**	**4 030,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,655			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000156	13 506,0	2,11	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000156	8 728,0	1,36	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,208104	22,0	4,58	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,784992	92,0	72,22	
69	69	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**3**	**443,0**	**1 329,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2154			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000075	13 506,0	1,01	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000075	8 728,0	0,65	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,049889	22,0	1,1	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,282485	92,0	25,99	
70	70	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**16**	**1 144,0**	**18 304,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,9152			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000499	14 140,0	7,06	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000499	13 506,0	6,74	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000499	8 728,0	4,36	
71	71	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**11**	**1 100,0**	**12 100,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9217			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00103	14 140,0	14,56	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000686	13 506,0	9,27	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000686	8 728,0	5,99	
72	72	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**5**	**2 733,0**	**13 665,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,719			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015	2 333,33	35,0	

		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6 535,0	90,05	
73	73	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 399,0**	**3 399,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6767			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2 666,67	8,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003074	6 535,0	20,09	
74	74	1215-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2 380,0**	**2 380,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4592			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	2 538,46	33,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01325	6 535,0	86,59	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы по ВК				**60 751,0**	
			Раздел 9: Демонтажные работы по ОВ					
75	75	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**11**	**7 397,0**	**81 367,0**	
		009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,4228			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2 500,0	1 100,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,445412	6 535,0	2 910,77	
76	76	1215-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**щт.**	**5**	**30 098,0**	**150 490,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,088			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2 500,0	100,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03975	6 535,0	259,77	
77	77	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**143**	**1 788,0**	**255 684,0**	
		009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	52,5382			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3 000,0	429,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,15158	6 535,0	990,58	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,00214	96,0	480,21	
		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6149	5 629,0	3 461,27	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,9182	445,0	1 743,6	
78	78	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**5,8**	**2 582,0**	**14 976,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,93886			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	2 500,0	116,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04611	6 535,0	301,33	
79	79	1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**16,6**	**2 164,0**	**35 922,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,02014			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1328	2 500,0	332,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,13197	6 535,0	862,42	
80	80	1215-0103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**10,4**	**1 751,0**	**18 210,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,53912			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0832	2 500,0	208,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08268	6 535,0	540,31	
			Итого по разделу 9: Демонтажные работы по ОВ				**556 649,0**	
			Раздел 10: Вывоз мусора					
81	81	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**24,68**	**1 389,0**	**34 281,0**	

82	**82**	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**123,4**	**99,0**	**12 217,0**	
			Итого по разделу 10: Вывоз мусора				**46 498,0**	

			ИТОГО по акту				**7 677 346,0**	
			Всего по акту				**7 677 346**	
			в том числе оборудование	тенге			-	
			Итого без учета оборудования	тенге			7 677 346,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**437 608,72**	
			Итого	тенге			**8 114 954,72**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**405 747,74**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**243 448,64**	
			Итого	тенге			**8 764 151,10**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**3 505 660,44**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**5 258 490,66**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**3 572 969,12**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**5 462 520,10**	
			Итого	тенге			**9 035 489,22**	
			- в том числе на 2025 г.	тенге			9 035 489,22	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**8 852 618,66**	
			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**8 852 618,66**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 12%	тенге			1 062 314,24	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**9 914 932,89**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматителефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы, БИН 150740013988, г.Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица АРШАЛЫ, 58/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание поликлиники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№150740013988/250103/00 от 10.11.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Полы					
1	24	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	**52,38**	**17 158,0**	**898 736,0**	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,938634			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,40948	2 978,24	7 176,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,272376	6 535,0	1 779,98	
		343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,557991	93,0	144,89	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,141636	13 506,0	1 912,93	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,015582	8 728,0	17 592,0	
		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,479382	151,0	72,39	
		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,350985	183,0	247,23	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,10057	36,0	3,62	
		232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	400,707	141,0	56 499,69	
		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	39,285	129,0	5 067,77	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,238	310,0	1 623,78	

		233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м^2	53,4276	10 452,0	558 425,28	
		218-103-0201	Ветошь	кг	1,0476	1 103,0	1 155,5	
2	**25**	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**50,18**	**3 633,0**	**182 304,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,003056			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15054	3 334,66	502,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,109593	18,0	1,97	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017744	6 535,0	115,95	
		343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,521872	93,0	48,53	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015656	13 506,0	211,45	
		331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,13934	9 727,0	1 355,36	
		217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,008029	36,0	0,29	
		232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	32,1152	141,0	4 528,24	
		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,0108	129,0	388,39	
	25.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	50,6818	2 214,0	112 209,51	
3	**26**	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**50,03**	**6 316,0**	**315 989,0**	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,153072			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,55093	2 548,15	3 952,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,196718	6 535,0	7 820,55	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,187312	12 004,0	2 248,5	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,145687	8 728,0	1 271,56	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,65039	19 967,0	12 986,34	
		215-206-0401	Опилки древесные	м^3	1,530918	6 892,0	10 551,09	
		217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,926155	36,0	69,34	
4	**27**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**51,0306**	**3 066,0**	**156 460,0**	
5	**28**	**6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**66,16**	**1 453,0**	**96 130,0**	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,235664			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06616	1 995,16	132,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041284	8 728,0	360,33	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,105856	19 967,0	2 113,63	
6	**29**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**4,677512**	**3 066,0**	**14 341,0**	
7	**30**	**6109-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм**	**м^2**	**91,11**	**8 048,0**	**733 253,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,419148			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18222	4 999,45	911,0	
		313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	4,472408	66,0	295,18	
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,420634	39,0	133,4	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,132656	13 506,0	1 791,65	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,132656	8 728,0	1 157,82	

		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,685946	151,0	556,58	
		313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,729609	40,0	29,18	
		211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,191331	5 215,0	997,79	
		233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	125,7318	3 526,0	443 330,33	
		233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	36,444	2 955,0	107 692,02	
		217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	37,08177	14,0	519,14	
8	**31**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**7,2888**	**43 817,0**	**319 373,0**	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,744088			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,638569	28,0	101,88	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,259528	4 188,0	9 462,9	
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,434576	19 135,0	142 260,61	
		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,007289	91 115,0	664,12	
		235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	14,5776	2 881,0	41 998,07	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,55108	36,0	91,84	
9	**32**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**$м^2$**	**91,11**	**2 108,0**	**192 060,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,728922			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,18443	2 538,77	3 007,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,203381	6 535,0	7 864,09	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,594224	28,0	240,64	
	32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,858644	21 600,0	40 146,71	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,18885	36,0	114,8	
10	**33**	**6109-0308-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**$м^2$**	**91,11**	**5 727,0**	**521 787,0**	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,832166			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,00221	3 635,96	3 644,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,094754	6 535,0	619,22	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,473772	13 506,0	6 398,76	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,473772	8 728,0	4 135,08	
		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,122499	151,0	320,5	
		313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,947544	40,0	37,9	
	33.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	94,7544	4 042,0	382 997,28	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,47765	310,0	3 248,07	
		236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	17,76645	834,0	14 817,22	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,9111	1 103,0	1 004,94	

11	34	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**101,5**	**580,0**	**58 870,0**	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,03395			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,403948	18,0	25,27	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,031668	6 535,0	206,95	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,121756	23,0	48,8	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042224	8 728,0	368,53	
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	102,515	166,0	17 017,49	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1165	1 186,0	1 324,17	
12	35	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**10,14**	**673,0**	**6 824,0**	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,097148			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004218	8 728,0	36,82	
		212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,016224	22 707,0	368,4	
13	36	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**3,04**	**43 817,0**	**133 204,0**	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,571456			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,517568	28,0	42,49	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,9424	4 188,0	3 946,77	
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1008	19 135,0	59 333,81	
		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00304	91 115,0	276,99	
		235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,08	2 881,0	17 516,48	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,064	36,0	38,3	
14	37	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**3,04**	**2 649,0**	**8 053,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,141216			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08816	2 858,44	252,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,026241	6 535,0	171,49	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,037939	12 004,0	455,42	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,025609	8 842,0	226,43	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,125199	28,0	3,51	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,093024	4 188,0	389,58	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,093024	20 919,0	1 945,97	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1064	36,0	3,83	
15	38	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**$м^2$**	**3,04**	**-331,0**	**-1 006,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,065664			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01216	-2 467,11	-30,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012014	6 535,0	78,51	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,051218	28,0	1,43	

		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,031008	20 919,0	648,66	
16	39	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**10,14**	**673,0**	**6 824,0**	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,097148			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004218	8 728,0	36,82	
		212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,016224	22 707,0	368,4	
			Итого по разделу 1: Полы				**3 643 202,0**	
			ИТОГО по акту				**3 643 202,0**	
			Всего по акту				**3 643 202**	
			в том числе оборудование	тенге			-	
			Итого без учета оборудования	тенге			3 643 202,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**207 662,51**	
			Итого	тенге			**3 850 864,51**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**192 543,23**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**115 525,94**	
			Итого	тенге			**4 158 933,68**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**1 663 573,47**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**2 495 360,21**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**1 695 514,08**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**2 592 180,18**	
			Итого	тенге			**4 287 694,26**	
			- в том числе на 2025 г.	тенге			4 287 694,26	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**4 201 940,38**	

			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**4 201 940,38**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 12%	тенге			504 232,85	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**4 706 173,22**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы, БИН 150740013988, г.Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматителефонстрой", БИН 950240000251, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица АРШАЛЫ, 58/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание поликлиники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№150740013988/250103/00 от 10.11.2025г.**

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отделка фасада					
1	2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м^2**	**214,456**	**2 741,0**	**587 824,0**	**Казахстан**
2	3	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**20,4708**	**38 225,0**	**782 496,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1:				**1 370 320,0**	
			Раздел 2: Проемы					
3	11	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**9,5125**	**109 411,0**	**1 040 772,0**	

4	12	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м²**	**5,2**	**119 323,0**	**620 480,0**	
5	14	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**1,8**	**67 180,0**	**120 924,0**	
6	16	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**16,2**	**12 298,0**	**199 228,0**	
7	17	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**6**	**14 666,0**	**87 996,0**	
			Итого по разделу 2: Проемы				**2 069 400,0**	
			Раздел 4: Прочие работы					
8	43	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м²**	**6,066**	**23 604,0**	**143 182,0**	**Казахстан**
9	46	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	**м²**	**55,035**	**14 526,0**	**799 438,0**	**Казахстан**
10	48	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм**	**м²**	**11,32544**	**3 607,0**	**40 851,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 4: Прочие работы				**983 471,0**	
			ИТОГО по акту				**4 423 191,0**	
			Всего по акту				**4 423 191**	
			в том числе оборудование	тенге			-	
			Итого без учета оборудования	тенге			4 423 191,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**252 121,89**	
			Итого	тенге			**4 675 312,89**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**233 765,64**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**140 259,39**	
			Итого	тенге			**5 049 337,92**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**2 019 735,17**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**3 029 602,75**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**2 058 514,08**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**3 147 151,34**	
			Итого	тенге			**5 205 665,42**	

			- в том числе на 2025 г.	тенге			5 205 665,42	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**5 101 552,11**	
			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**5 101 552,11**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 12%	тенге			612 186,25	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**5 713 738,36**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматителефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)