Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-03-19 № 16 қосымша келісім

Ақмола облысы №7 2025-12-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ильясов Жанат Байзакович тұлғасындағы Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдыбаев Ержан Ерликович тұлғасындағы "АқНұр-Астана 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-19 № 16 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы мынадай өзгеріс енгізілсін : аумақтық қазынашылық органында шарт 058 ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау бойынша тіркелуге жатады-2025 жылға 100 000 (жүз мың) теңге 32 тиын оның ішінде ҚҚС; 058 бюджеттік бағдарлама бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту-2025 жылға 185 168 144 (бір жүз сексен бес миллион бір жүз алпыс сегіз мың бір жүз қырық төрт) теңге 42 тиын оның ішінде ҚҚС; 058 ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 032 кіші бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2025 жылға 490 274 432 (төрт жүз тоқсан миллион екі жүз жетпіс төрт мың төрт жүз отыз екі) теңге 48 тиын оның ішінде ҚҚС; арнаулы мемлекеттік қор қаражаты есебінен 644 656 000 (алты жүз қырық төрт миллион алты жүз елу алты мың) теңге 00 тиын; 058 бюджеттік бағдарлама бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту-2026 жылға 60 079 554 (алпыс миллион жетпіс тоғыз мың бес жүз елу төрт) теңге 91 тиын оның ішінде ҚҚС;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50
БСН 060140008861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ38070103KSN0303000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87164122778
Басшысы Ильясов Жанат Байзакович

2025-12-24 15:54:39
Ильясов Жанат Байзакович
Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района

Өнім беруші:
"АқНұр-Астана 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык, 2
БСН/ЖСН 050740019916
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ28070G000177N01468
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77010533072
Басшысы Молдыбаев Ержан Ерликович

2025-12-24 15:56:10
Молдыбаев Ержан Ерликович
"АқНұр-Астана 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АқНұр-Астана 2005"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13983397-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка ауылында суқұбыры желілерінің құрылысы						
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 3,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	100 000.32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 3,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	0.00
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка ауылында суқұбыры желілерінің құрылысы						
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 3,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	185 168 144.42
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 3,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	704 735 554.91
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка ауылында суқұбыры желілерінің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 3,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	490 274 432.48
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 3,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 16 от 2025-03-19

Акмолинская область №7 2025-12-24

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ильясов Жанат Байзакович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АқНұр-Астана 2005", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Молдыбаев Ержан Ерликович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 16 от 2025-03-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора внести следующие изменение : В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 100 000 (сто тысяч) тенге 32 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 185 168 144 (сто восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто сорок четыре) тенге 42 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 490 274 432 (четыреста девяносто миллионов двести семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге 48 тиын в том числе НДС; за счет средств Специального государственного фонда 644 656 000 (шестьсот сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 60 079 554 (шестьдесят миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот пятьджесят четыре) тенге 91 тиын в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50
БИН 060140008861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN0303000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87164122778
Руководитель Ильясов Жанат Байзакович

2025-12-24 15:54:39
Ильясов Жанат Байзакович
Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АқНұр-Астана 2005"
Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740019916
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070G000177N01468
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77010533072
Руководитель Молдыбаев Ержан Ерликович

2025-12-24 15:56:10
Молдыбаев Ержан Ерликович
"АқНұр-Астана 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АқНұр-Астана 2005"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13983397-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области						
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 7 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 3,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	100 000.32
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 7 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 3,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	0.00
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области						
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 7 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 3,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	185 168 144.42
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 7 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 3,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	704 735 554.91
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 7 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 3,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	490 274 432.48
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 7 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 3,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24065816

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24065816

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.