Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121

Форма

Декларация о соответствии

« » _____2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Отау-Строй». ЮКО, г.Шымкент. улица Мадели – Кожа №48б
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора **Алимбек Аслан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей с расширением котельной для многоэтажных жилых домов и благоустройство территории (2-ая очередь, 9-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192 квартала, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО"**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ«Отдел строительства г.Шымкент» в лице руководителя **Рабаева А.Б.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СМК и Ж-7» ГСЛ №000416 от 24.03.2006г., в лице Ракитский Е.В
(наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество руководителя)

ТОО «Дос и К Сервис» ГСЛ №001306 от 07.04.2016 г., в лице Барлыбаев Н.Т.
(наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество руководителя)

ТОО «СТ-СЕРВИС» ГСЛ №16010897 от 19.05.2014 г., в лице Абдукадыров Б.А.
(наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество руководителя)

ТОО «King Construction» ГСЛ №0007115 от 14.03.2017 г., в лице Санатбай Н.С.
(наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Компания Ахмет»**, проект №03-17
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Шымкент», проект № от « » 2017 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем **объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)**

Основные технико-эканомически показатели сложились следующим образом:

№п /п	Наименование	Ед.изм.	Показатели	Изменен. + увеличь .-уменьш.
1	Протяженность водопроводных сетей	м	967,00	-
2	Протяженность канализационных сетей	м	678,00	-
4	Общая протяженность тепловых сетей	м	1476,00	-
5	Протяженность газовых сетей В том числе: средного давления низгого давления	м	1400,0 644,0 756,0	-
6	Протяженность электрических сетей КЛ-10 кВ	м	3810,0	-
	Протяженность электрических сетей КЛ-10 кВ	м	688	
7	Протяженность электрических сетей КЛ-0 .4 кВ	м	1882,0	-
	Протяженность электрических сетей КЛ-наружное освещение	м	813,0	
8	Общая протяженность оптического кабеля (ОК)	м	1291,0	-

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь, 2017г.**
(месяц, год)

окончание работ: **апрель, 2018г.**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц : **6 месяцев;**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Сети водопровода и канализации

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», представитель _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

дата М.П.

2. Сети газоснабжения

ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак», представитель _____
(наименование организации,- фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

дата М.П.

3. Сети электроснабжения

ТОО «Онтустик Жарык Транзит», представитель _____
(наименование организации,- фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

дата М.П.

4. Сети теплоснабжения

ГКП «Куатжылуорталык-3», представитель _____
(наименование организации,- фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

дата М.П.

5. Сети телефонизации

ЮКОДТ филиал АО «Казахтелеком», представитель _____
(наименование организации,- фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Строительство наружных инженерных сетей с расширением котельной для многоэтажных жилых домов и благоустройство**

<u>территории (2-ая очередь, 9-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192 квартала, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО"</u>

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество

выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя

обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта

согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **<u>ТОО «Отау-Строй»</u>**

Генеральный директор Алимбек Аслан _____ «____» _____2017г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.