Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительные - монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Екпетал Уилского района Актюбинской области»;

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат (по ресурсному методу)

за АВГУСТ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		42	30.03.2023г.						
		Доп.соглашение							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**5 709 427,51**									
Подземный газопровод полиэтиленовый к №1 ГРПШ-10МС - №24		327 439,17							39 292,70	366 731,87
Подземный газопровод полиэтиленовый к №2 ГРПШ-10МС - №25		1 088 177,64							130 581,32	1 218 758,95
Подземный газопровод полиэтиленовый к №3 ГРПШ-10МС - №26		330 803,16							39 696,38	370 499,54
Подземный газопровод полиэтиленовый к №4 ГРПШ-10МС - №27		1 356 109,52							162 733,14	1 518 842,66

Подземный газопровод полиэтиленовый к №5 ГРПШ-10МС - №28		1 995 173,66							239 420,84	2 234 594,49
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**5 097 703,14**							**611 724,38**	**5 709 427,51**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____Музлыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____Шадияров Н.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр Хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой",Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул.Кажымукан, дом № 137** — **970640002216**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 30.03.2023 г

Номер документа	Дата составления
00000000093	29.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РП Строительные-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Екпетал Уилского района Актюбинской области" за август 2023 г			Работа	1	5 709 427,51	5 709 427,51	611 724,38
				Итого	1	x	5 709 427,51	611 724,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н.Сартаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2023

М.П.