Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик:ГУ « Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор подряда (контракт) № 49/22 от 2022-08-01, доп.согл. № 1 от 11.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей мкр.Жастар-2 с/о Отенай г.Талдыкорган "

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей мкр.Жастар-2 с/о Отенай г.Талдыкорган"	169979688,52	151767579,03							18212109,48	169979688,52

Заказчик: ГУ « Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»

_____

Технический надзор:ТОО «Қабылан эксперт»

_____ **Нургалин Р.Н.**

Авторский надзор :ТОО «Жамбыл Агро Газ Проект»

_____ **Сарттаров П.**

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**