Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
БИН/ИИН 000340001900
ИИК KZ876010201000023063
БИК HSBKKZKXБИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор подряда (контракт) № 04-10/94 от 15.09.2025 г.

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су".

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		14 547 176 597,12
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	30%	723 153 840,19
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		173 756 627,18
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		173 756 627,18
5	Виды выполненных работ		Реконструкция
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		225 157 540,32
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		398 914 167,50
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%	5%	11 257 877,02
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		213 899 663,30
10	Итого сумма удержания резерва		19 945 708,38
11	Погашение аванса в размере 30%	30%	67 547 262,10
12	Остаток аванса		603 479 589,93
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		146 352 401,21
14	в том числе НДС-12%		15 680 614,41

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик: Производственный директор
ТОО "Мелиоратор" **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Қарағанды Су» Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5 БИН 040640005089 БИК EURIKZKA ИИК KZ4294804KZT22031530 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8(7212) 51914 (1204)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18 БИН/ИИН 000340001900 БИК HSBKKZKX ИИК KZ876010201000023063 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су"**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Демонтажные работы. БОС-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04-10/94 от 15.09.2025 года

Акт выполненных работ №2

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 01-01 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Строительные решения, КЖ, КМ					
			Баки фильтров и бак смесителей (лист 7 АС)					
3	7	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**3 800**	**3 334,0**	**12 669 200,0**	
4	8	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**1 100**	**3 580,0**	**3 938 000,0**	
5	9	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м^3**	**100,1**	**71 868,0**	**7 193 987,0**	
			Демонтаж окон и дверей (лист АС-16 и АС-19)					
10	14	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м^2**	**301,06415**	**8 144,0**	**2 451 866,0**	
			Отделочные работы					
11	19	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**56,42**	**3 334,0**	**188 104,0**	
12	22	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**16,2**	**484,0**	**7 841,0**	
			Вывоз мусора					
13	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1 248,7703**	**255,0**	**318 436,22**	
			Итого по разделу 1: Строительные решения, КЖ, КМ				**26 767 434**	
			ИТОГО по акту				**26 767 434**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			26767434*7,7/100	2 061 092	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			26767434+0+0+2061092	**28 828 526**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			28828526*5/100	1 441 426	

	Шифр позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			28828526*3/100	864 856	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**31 134 808**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,073188			31134808*1,073188	**33 413 502**	
			Тендерная скидка 2%				**668 270,04**	
			Итого всего без НДС:				**32 745 231,96**	
			НДС (12%)				3 929 427,84	
			Итого с НДС				**36 674 659,80**	

Заказчик: ТОО «Қарағанды Су»

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Главный инженер _____ Кудашбаев К.Д.

Начальник участка _____ Аскаров С.Ж.

Начальник ПТС _____ Ролич А.С.

Начальник СКСиП _____ Жумабеков К.И.

Начальник отдела по строительству СКСиП _____ Сулейменов Н.

Начальник СВиО _____ Литовченко И.В.

Ведущий инженер сметчик отдела по строительству СКСиП _____ Гнездилова М.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектами":

_____ Софин А.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "КБ "МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ":

Эксперт _____ Туралиев А.М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Қарағанды Су» Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5 БИН 040640005089 БИК EURIKZKA ИИК KZ4294804KZT22031530 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8(7212) 51914 (1204)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18 БИН/ИИН 000340001900 БИК HSBKKZKX ИИК KZ876010201000023063**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 БОС 2 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04-10/94 от 15.09.2025 года

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01-03 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Строительные решение (Альбом 2.1)					
1	10	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м^2	3 800	1 709,0	6 494 200,0	
2	20	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м^2	1 100	1 709,0	1 879 900,0	
3	27	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м^2	460	1 709,0	786 140,0	
4	31	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м^2	457	1 709,0	781 013,0	
5	38	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м^2	410	1 709,0	700 690,0	
6	43	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м^2	3 200	1 709,0	5 468 800,0	
7	72	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	279,3105	35 077,0	9 797 374,0	Казахстан
8	74	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м^2	1 390	2 384,0	3 313 760,0	
9	84	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	1 321,078	35 077,0	46 339 453,0	Казахстан
10	95	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м^2	600	1 709,0	1 025 400,0	

	100	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	$м^2$	300	1 709,0	512 700,0	
12	102	1203-0101-2007 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	1 890	4 355,0	8 230 950,0	
13	103	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$	$м^2$	403,4086	8 512,0	3 433 814,0	
14	104	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	4,7628	9 989,0	47 576,0	
15	105	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	78,47785	10 509,0	824 724,0	
16	106	223-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	410,0167	87 579,0	35 908 853,0	
17	107	223-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	2,76265	104 006,0	287 332,0	
18	108	223-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	73,8699	85 949,0	6 349 044,0	
19	109	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	2,4	5 619,0	13 486,0	
20	155	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	5 961,695	742,0	4 423 578,0	
21	156	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	662,38	976,0	646 483,0	
22	161	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	333,99	742,0	247 821,0	
23	162	1146-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	37,11	1 438,0	53 364,0	
			Итого по разделу 1: Строительные решение (Альбом 2.1)				137 566 455	
			ИТОГО по акту				137 566 455	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			137566455*7,7/100	10 592 617	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			137566455+0+0+10592617	**148 159 072**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			148159072*5/100	7 407 954	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			148159072*3/100	4 444 772	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**160 011 798**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,073188			160011798*1,073188	**171 722 741**	
			Тендерная скидка 2%				**3 434 454,82**	
			Итого всего без НДС:				**168 288 286,18**	

НДС (12%)	20 194 594,34
Итого с НДС	**188 482 880,52**

Заказчик: ТОО «Қарағанды Су»

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Главный инженер _____ Кудашбаев К.Д.

Начальник участка _____ Аскаров С.Ж.

Начальник ПТС _____ Ролич А.С.

Начальник СКСиП _____ Жумабеков К.И.

Начальник отдела по строительству СКСиП _____ Сулейменов Н.

Начальник СВиО _____ Литовченко И.В.

Ведущий инженер сметчик отдела по строительству СКСиП _____ Гнездилова М.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектами":

_____ Софин А.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "КБ "МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ":

Эксперт _____ Туралиев А.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Қарағанды Су ТОО,Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5** ИИН/БИН **040640005089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №04-10/94 от 15.09.2025г.

Номер документа	Дата составления
163	17.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»"			работа	1	225 157 540,32	225 157 540,32	24 124 022,18
				Итого	1	x	225 157 540,32	24 124 022,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген.директор / Гончаров Е.Ф
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "ҚАРАҒАНДЫ СУ"**

Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2025г.** 1

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
040640005089	000340001900			04-10/94	15.09.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
01-01 Демонтажные работы. БОС-2	398 914 167,50	398 914 167,50	225 157 540,32	225 157 540,32		0,00	24 124 022,18	225 157 540,32
В том числе:								
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	**22 418 720,00**		**12 653 709,00**					
Сметная прибыль (5%)	**15 678 547,00**		**8 849 380,00**					
Непредвиденные работы и затраты (3%)	**9 407 128,00**		**5 309 628,00**					
в текущих ценах	**363 442 208,00**		**205 136 243,00**					

скидка	**7 268 844,16**		**4 102 724,86**					
ИТОГО по справке	**398 914 167,50**	**398 914 167,50**	**225 157 540,32**	**225 157 540,32**				**225 157 540,32**

М.П.

Заказчик ТОО «Қарағанды Су» Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5
Генеральный директор _____ Толеуов Е.У.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай 18
Производственный директор Абылаев С.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КБ "МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ":
Туралиев А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Софин А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)