Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма 3

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2025 года

Заказчик: ***АО «НК «ҚазАвтоЖол», БИН 090140000306, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Ломова, 180, тел.: 8(7182)60 90 89, в лице директора ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Нурханова Ермурата Сапарбековича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от «22» декабря 2025 г., ТОО «АЗА», директор Акопян Гнел Мартиросович, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.М.Исиналиева 1, офис 208, тел.:8(7182)616060, БИН 920240000305***

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от «22» декабря ***2025г., ТОО «Эксперт-Строй KZ», эксперт технического надзора Макимов Данияр Избасарович, №KZ96VJE00089843 от 03.12.2024 г.***

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
Авторский надзор – не предусмотрен

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 08+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом***

площадки отдыха км 100+000 (справа)., объект II и III уровня ответственности, не относящийся к технически сложным

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Павлодарская область, Аксуский, Актогайский, Иртышский районы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от _____

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды))

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Ордер №02,03,04,05,06,07 на право производство работ дата выдачи «30» мая 2025 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует технической спецификации Заказчика Павлодарского областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ведомственной экспертизой РГП «Национальный центр качества дорожных активов»КАЖ/Павлодар-1428/2024 от 29.01.2025 г.***

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***«30» мая 2025 года***;

(месяц, год)

окончание работ: ***«14» декабря 2025 года***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: ***9 месяцев***;

фактически, месяцев: ***6,5 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Аксуский район					
I. Участок км 14.0-18.915 (4.91км) (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Устройство основания методом холодного ресайклинга	м2	47136		47136	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07м, шириной 9,0м	м2	44190		44190	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,05м, шириной 9,0м	м2	44190		44190	
Ремонт съездов на км 14+610 (слева), 18+500 (в обе стороны)	м2	480		480	
Ремонт съездов на км 14+610 (справа), 16+790 (справа)	м2	320		320	
Ремонт съездов на км 17+380 (в обе стороны)	м2	150		150	
Ремонт съезда на км 17+720 (слева)	м2	160		160	
Ремонт и планировка обочин	м2	29000		29000	
Ремонт водопропускной трубы на км 15+760	шт.	1		1	
Замена автопавильонов, устройство остановочных и посадочных площадок на км 14+550 (слева), км 19+205 (слева)	шт.	2		2	
Освещение автопавильонов на км 14+550 (слева), км 19+205 (слева)	шт.	4		4	
Устройство санитарного блока на км 14+550 (слева)	шт.	1		1	
Маркировка проезжей части (прерывистая 4,8 км; краевая 9,6 км)	км	14,4		14,4	
II. Участок км 24.0-39.88 (15.95км) (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Устройство основания методом холодного ресайклинга	м2	154545		153426,9	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07м, шириной 9,0м	м2	144975		143856,9	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,05м, шириной 9,0м	м2	144975		143856,9	

Ремонт съездов на км на км 25+940 (в обе стороны), 28+250 (в обе стороны), 31+200 (справа), 36+215 (справа)	м2	320		320	
Ремонт съездов на км 29+970 (в обе стороны)	м2	320		320	
Ремонт съездов на км 36+215 (слева), 38+870 (в обе стороны)	м2	480		480	
Ремонт и планировка обочин	м2	94200		94200	
Ремонт водопропускных труб на км 28+405, 29+310, 30+300	шт.	3		3	
Замена автопавильона на км 36+110 (слева), устройство остановочных и посадочных площадок на км 28+205 (слева), км 36+110 (слева)	шт.	2		2	
Установка нового автопавильона, устройство остановочных и посадочных площадок на км 31+020 (слева)	шт.	1		1	
Освещение автопавильонов на км 28+205 (слева), 31+020 (слева), км 36+110 (слева)	шт.	6		6	
Устройство санитарного блока на км 36+110 (слева)	шт.	1		1	
Маркировка проезжей части (прерывистая 15,8 км; краевая 31,6 км)	км	47,4		47,4	
Актогайский район					
III. Участок км 52-65 (13.1км), (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Устройство основания методом холодного ресайклинга	м2	125760		125568	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07м, шириной 9,0м	м2	117900		117720	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,05м, шириной 9,0м	м2	117900		117720	
Ремонт съезда на км 52+053 (справа)	м2	960		960	
Ремонт съездов на км 52+053 (слева), 54+300 (в обе стороны), 54+885 (в обе стороны), 63+110 (в обе стороны)	м2	1120		160	
Ремонт съезда на км 63+185 (справа)	м2	160		160	
Ремонт и планировка обочин	м2	77100		76980	
Ремонт водопропускных труб на км 53+300, 53+450	шт.	2		2	
Замена автопавильонов, устройство остановочных и посадочных площадок на км 51+815 (слева), км 63+265 (слева)	шт.	2		2	

Установка нового автопавильона, устройство остановочных и посадочных площадок на км 54+685 (слева)	шт.	1		1	
Освещение автопавильонов на км 51+815 (слева), 54+685 (слева), км 63+265 (слева)	шт.	6		6	
Устройство санитарных блоков на км 51+815 (слева), 63+265 (слева)	шт.	2		2	
Маркировка проезжей части (прерывистая 13 км; краевая 26 км)	км	39		38,94	
IV. Участок км 66-72.932 (6.9км), (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Устройство основания методом холодного ресайклинга	м2	66240		66096	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07м, шириной 9,0м	м2	62100		61965	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,05м, шириной 9,0м	м2	62100		61965	
Ремонт съездов на км 66+790 (в обе стороны), 67+985 (справа), 77+150 (слева)	м2	640		160	
Ремонт съезда на км 71+215 (справа)	м2	160		160	
Ремонт и планировка обочин	м2	40500		40410	
Ремонт водопропускных труб на км 69+350, 71+400	шт.	2		2	
Устройство остановочной и посадочной площадок на км 71+485 (слева)	шт.	1		1	
Освещение автопавильона на км 71+485 (слева)	шт.	2		2	
Маркировка проезжей части (прерывистая 6,85м; краевая 13,7 км)	км	20,550		20,505	
V. Участок км 104-116.985 (12.93км), (III техническая категория, ширина покрытия 8,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Устройство основания методом холодного ресайклинга	м2	111198		111800	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07м, шириной 8,0м	м2	103440		104000	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,05м, шириной 8,0м	м2	103440		104000	
Ремонт съездов на км 104+055 (в обе стороны), 105+420 (справа), 106+100 (справа), 109+300 (справа), 109+525 (справа), 110+950 (справа), 115+660 (справа)	м2	1280		640	

Ремонт съездов на км 105+420 (слева), 105+850 (слева), 110+305 (слева), 110+950 (слева), 111+530 (в обе стороны)	м2	960		160	
Ремонт съездов на км 105+850 (справа), 110+305 (справа), 110+477 (справа)	м2	480		480	
Ремонт съездов на км 105+650 (слева), 106+100 (слева)	м2	350		350	
Ремонт и планировка обочин	м2	51200		51480	
Ремонт и благоустройство площадки отдыха с устройством автомобильной смотровой железобетонной эстакады с въездом и выездом на площадке отдыха	м2	2878		3464,34	
Освещение площадки отдыха	шт.			12	
Установка СГУ	шт.			1	
Замена автопавильонов на км 110+250 (слева), 115+620 (слева), устройство остановочных и посадочных площадок на км 105+750 (слева), 110+250 (слева), 115+620 (слева)	шт.	3		3	
Освещение автопавильонов на км 105+750 (слева), 110+250 (слева), 115+620 (слева)	шт.	6		6	
Устройство санитарного блока на км 110+250 (слева)	шт.	1		1	
Маркировка проезжей части (прерывистая 12,85км; краевая 25,7 км)	км	38,55		38,76	
Иртышский район					
VI. Участок км 144-151.350 (7.3км), (III техническая категория, ширина покрытия 8,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Устройство основания методом холодного ресайклинга	м2	62780		63511	
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07м, шириной 8,0м	м2	58400		59080	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,05м, шириной 8,0м	м2	58400		59080	
Ремонт съезда на км 147+800 (справа)	м2	160		160	
Ремонт и планировка обочин	м2	29540		29540	
Устройство санитарного блока на км 192	шт.			1	
Устройство освещения на км 192	шт.			2	

Ремонт водопропускных труб на км 206+100, 208+420, 208+450, 208+500	шт.	4		4	
Маркировка проезжей части (прерывистая 7,3км; краевая 14,6 км)	км	21,9		22,155	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***устройство основания из ресайклированного материала с добавлением нового материала, устройство нижнего слоя покрытия из горячей к/з пористой а/б смеси марки I; устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з плотной а/б смеси типа Б, марки I; планировка, укрепление обочин; ремонт съездов; устройство остановочных и посадочных площадок; устройство автопавильонов; устройство освещения; устройство площадки отдыха и смотровой эстакады; строительство санитарных блоков; разметка проезжей части; установка дорожных знаков; ремонт и замена водопропускных труб.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) ***предусмотрено;***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **8 465 369 030,39** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **8 335 260 608,64** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге,
прочие затраты (ведомственная экспертиза) **978 969,25** тенге,
стоимость технического надзора **129 129 452,5** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию **7 791 397 733,50** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **7 608 666 139,70** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге,
услуги проектных работ (экспертиза) **978 969,25** тенге,
услуги технического надзора **111 669 242,52** тенге,
расходы по обслуживанию займа **70 083 382,03** тенге.

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 08+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа).***

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:
Директор ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Нурханов Ермурат Сапарбекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Заместитель директора ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Жакупов Кизат Советович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Начальник ОЭиБД ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Нурмагамбетов Жанажас Серикович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор:
Главный инженер проекта ТОО «Эксперт-Строй KZ»
Макимов Данияр Избасарович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «АЗА»
Акопян Гнел Мартиросович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Эксплуатационная организация:
Главный инженер ПОФ ТОО «КАЖсервис»
Мушкенов Жанболат Даирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	61210		
2	Ширина проезжей части	м	8-9		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт.	2		
11	Дорожные знаки	шт.	396		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт.			
14	Дорожное покрытие	м	61210	нижний слой из гор. пор. к/з а/б толщ. 0,07м,верхний слой из гор. плот. м/з а/б толщ. 0,05 м	
15	Электроосвещение	шт.	32		

Заказчик:
Заместитель директора ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Жакупов Кизат Советович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	километр (далее – км)	0,35
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,3
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	0,05
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	32
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	3
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые СИП4 4х16	км	0,35
	3) сталеалюминиевые провод АС 35/6,2 мм2	км	0,3
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	38
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодные 120 вт	шт	12
	4) светильники на солнечных батареях 100вт	шт	26
10	Кабели:		
	1) марки Авбшв 4х16 напряжением 0,4кВ	км	0,05
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	к-т	2

14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	
16	Подстанция комплектная трансформаторная, типа КТПН-100/10-0,4 кВА	к-т	1

Заказчик:
Заместитель директора ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Жакупов Кизат Советович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение
к акту приемки объекта в эксплуатацию от «____» _____ 2025 года

Перечень применяемых инструментов, нового оборудования и инвентаря

Подрядчик		ТОО «АЗА»			
Наименование объекта		Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 08+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа).			
№ п/п	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	Остановочный комплекс 01 со скамейкой	шт.	9	1 263 162,71	11 368 464,39
2	Урна на треноге (0,5 м х 0,34 м х 0,51 м)	шт.	26	27 668,26	719 974,76
3	Домик-беседка	шт.	1	630 212,52	630 212,52
4	Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	2	80 141,54	160 283,08
5	СГУ	шт.	1	37 601 913,22	37 601 913,22
6	Опоры освещения	шт.	32	106 916,04	3 421 313,28
7	Светильники с солнечной панелью	шт.	26	57 734,77	1 501 104,02
8	Электрические светильники	шт.	12	51 133,71	613 604,52
9	КТП с реклоузером	шт.	1	6 226 697,18	6 226 697,18

Заказчик:
Директор ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Нурханов Ермурат Сапарбекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Заместитель директора ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Жакупов Кизат Советович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Начальник ОЭиБД ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Нурмагамбетов Жанажас Серикович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор:
Главный инженер проекта ТОО «Эксперт-Строй KZ»
Макимов Данияр Избасарович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «АЗА»
Акопян Гнел Мартиросович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Эксплуатационная организация:
Главный инженер ПОФ ТОО «КАЖсервис»
Мушкенов Жанболат Даирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2025 жылғы «22» желтоқсан

Тапсырыс беруші ***«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, БСН 130941001458, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Ломова көшесі, 180. тел.: 8(7182)60 90 89, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ПОФ атынан директор Нұрханов Ермұрат Сапарбекұлы***

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) ***2025 жылғы «22» желтоқсан «АЗА» ЖШС, БСН 920240000305, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қ., көш. М.Исиналиева 1, 208 кабинет, тел.: 8(7182)61 60 60, директор Акопян Гнел Мартиросович***

(декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон)

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) ***«22» желтоқсан 2025 жыл, «Эксперт-Строй KZ» ЖШС, техникалық қадағалау сарапшысы Макимов Д.И., №KZ96VJE00089843 03.12.2024 ж. берілген***

(қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) ***авторлық қадағалау қамтамасыз етілмейді***

(қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон мердігердің (бас мердігердің)

пайдалануға қабылдауға ұсынған: ***Р-41 республикалық маңызы бар «Ленинский – Ертіс – Русская поляна» 14-18,915 (4,91 км), 24-39,880 (15,95 км), 52-65 (13,1 км), 66-72,932 (6,9 км1), 66-72,932 (6,9 км1), 16, 16 км «Ленинский – Ертіс – Русская поляна» автомобиль жолын орташа жөндеу. 144-151,350 (7,3 км), су өткізгіш құбырларды жөндеумен (монтаждаумен) 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, автопавильонды жөндеу (ауыстыру) км 19+205, демалыс алаңы (жөндеу) 551 км. 100+000 (оң жақта)***

мекенжайы бойынша ***Павлодар облысы, Ақсу, Ақтоғай, Ертіс аудандары мекенжайы бойынша техникалық жағынан күрделі емес жауапкершіліктің II және III (қалыпты) деңгейдегі объект***

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын тексеру мұны растайды:

1. Нысанның құрылысы келесі негізде жүзеге асырылды:

1) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжатты _____

(жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын заңды фактілердің (заң құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлік құқығы туралы куәлік, жер учаскесін меншік құқығында иеленетін мемлекеттік емес заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған кезде беру актісі немесе бөлу балансы немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу))

құқығын сатып алған не қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім "___"_____20___жыл № _____;

(шешім шығарған органның атауы)

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***Жұмыстарды жүргізуге рұқсат (ордер) №02,03,04,05,06,07 2025 жылғы «30» мамыр***

(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) жоба (ведомстволық сараптамадан өткен техникалық құжаттама) ***«КазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес келеді***

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

бекітілген ***ҚАЖ/Павлодар-1428/2024 29.01.2025 ж. «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» РМК***

(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні бекітілген күні)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2025 жылғы «30» мамыр;***

жұмыстардың аяқталуы ***2025 жылғы «14» желтоқсан;***

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***9 ай***;

нақты ***6,5 ай;***

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Аксуский район					
I. Участок км 14.0-18.915 (4.91км) (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Суық қайта өңдеу әдісін қолдана отырып, іргетас салу	м2	47136		47136	
Қалыңдығы 0,07 м және ені 9,0 м болатын жол жабынының төменгі қабатын орнату	м2	44190		44190	

Қалыңдығы 0,05 м және ені 9,0 м болатын жабынның үстіңгі қабатын орнату	м2	44190		44190	
Ауыспандардың жөндеуі км 14+610 (сол жағында), 18+500 (екі бағытта да)	м2	480		480	
Ауыспандардың жөндеуі км 14+610 (сол жағында), 16+790 (сол жағында)	м2	320		320	
Ауыспандардың жөндеуі км 17+380 (екі бағытта да)	м2	150		150	
Ауыспаның жөндеуі км 17+720 (сол жағында)	м2	160		160	
Иықтарды жөндеу және жоспарлау	м2	29000		29000	
Су өткізгішті жөндеу км 15+760	дана	1		1	
Автобус аялдамаларын ауыстыру, автобус аялдамалары мен қону алаңдарын орнату км 14+550 (сол жағында), км 19+205 (сол жағында)	дана	2		2	
Автокөлік павильондарын жарықтандыру км 14+550 (сол жағында), км 19+205 (сол жағында)	дана	4		4	
Санитарлық блоктың құрылысыкм 14+550 (сол жағында)	дана	1		1	
Жол белгілері(үзікті 4,8 км; шеттік 9,6 км)	км	14,4		14,4	
II. Участок км 24.0-39.88 (15.95км) (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Суық қайта өңдеу әдісін қолдана отырып, іргетас салу	м2	154545		153426,9	
Қалыңдығы 0,07 м және ені 9,0 м болатын жол жабынының төменгі қабатын орнату	м2	144975		143856,9	
Қалыңдығы 0,05 м және ені 9,0 м болатын жабынның үстіңгі қабатын орнату	м2	144975		143856,9	
Ауыспандардың жөндеуі км на км 25+940 (екі бағытта да), 28+250 (екі бағытта да), 31+200 (сол жағында), 36+215 (сол жағында)	м2	320		320	
Ауыспандардың жөндеуі км 29+970 (екі бағытта да)	м2	320		320	
Ауыспандардың жөндеуі км 36+215 (сол жағында), 38+870 (екі бағытта да)	м2	480		480	
Иықтарды жөндеу және жоспарлау	м2	94200		94200	
Су өткізгіш құбырларды жөндеу км 28+405, 29+310, 30+300	дана	3		3	

Автокөлік павильонын ауыстыру км 36+110 (сол жағында), аялдама және қону алаңдарын орналастыру км 28+205 (сол жағында), км 36+110 (сол жағында)	дана	2		2	
Жаңа автобус аялдамасын орнату, автобус аялдамалары мен қону алаңдарын салу км 31+020 (сол жағында)	дана	1		1	
Автокөлік павильондарын жарықтандыру км 28+205 (сол жағында), 31+020 (сол жағында), км 36+110 (сол жағында)	дана	6		6	
Санитарлық блоктың құрылысы км 36+110 (сол жағында)	дана	1		1	
Жол белгілері(үзікті 15,8 км; шеттік 31,6 км)	км	47,4		47,4	
Актогайский район					
III. Участок км 52-65 (13.1км), (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Суық кайта өңдеу әдісін қолдана отырып, іргетас салу	м2	125760		125568	
Қалыңдығы 0,07 м және ені 9,0 м болатын жол жабынының төменгі қабатын орнату	м2	117900		117720	
Қалыңдығы 0,05 м және ені 9,0 м болатын жабынның үстіңгі кабатын орнату	м2	117900		117720	
Ауыспаның жөндеуі км 52+053 (сол жағында)	м2	960		960	
Ауыспандардың жөндеуі км 52+053 (сол жағында), 54+300 (екі бағытта да), 54+885 (екі бағытта да), 63+110 (екі бағытта да)	м2	1120		160	
Ауыспаның жөндеуі км 63+185 (сол жағында)	м2	160		160	
Иықтарды жөндеу және жоспарлау	м2	77100		76980	
Су өткізгіш құбырларды жөндеу км 53+300, 53+450	дана	2		2	
Автобус аялдамаларын ауыстыру, автобус аялдамалары мен қону алаңдарын орнату км 51+815 (сол жағында), км 63+265 (сол жағында)	дана	2		2	
Жаңа автобус аялдамасын орнату, автобус аялдамалары мен қону алаңдарын салуна км 54+685 (сол жағында)	дана	1		1	
Автокөлік павильондарын жарықтандыру км 51+815 (сол жағында), 54+685 (сол жағында), км 63+265 (сол	дана	6		6	

жағында)					
Санитарлық блоктардың құрылысы км 51+815 (сол жағында), 63+265 (сол жағында)	дана	2		2	
Жол белгілері(үзікті 13 км; шеттік 26 км)	км	39		38,94	
IV. Участок км 66-72.932 (6.9км), (II техническая категория, ширина покрытия 9,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Суық қайта өңдеу әдісін қолдана отырып, іргетас салу	м2	66240		66096	
Қалыңдығы 0,07 м және ені 9,0 м болатын жол жабынының төменгі қабатын орнату	м2	62100		61965	
Қалыңдығы 0,05 м және ені 9,0 м болатын жабынның үстіңгі қабатын орнату	м2	62100		61965	
Ауыспандардың жөндеуі км 66+790 (екі бағытта да), 67+985 (сол жағында), 77+150 (сол жағында)	м2	640		160	
Ауыспаның жөндеуі км 71+215 (сол жағында)	м2	160		160	
Иықтарды жөндеу және жоспарлау	м2	40500		40410	
Су өткізгіш құбырларды жөндеу км 69+350, 71+400	дана	2		2	
Аялдама және кону алаңдарын салу км 71+485 (сол жағында)	дана	1		1	
Автокөлік павильонын жарықтандырукм 71+485 (сол жағында)	дана	2		2	
Жол белгілері(үзікті 6,85м; шеттік 13,7 км)	км	20,550		20,505	
V. Участок км 104-116.985 (12.93км), (III техническая категория, ширина покрытия 8,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Суық қайта өңдеу әдісін қолдана отырып, іргетас салу	м2	111198		111800	
Қалыңдығы 0,07 м және ені 8,0 м болатын жол жабынының төменгі қабатын орнату	м2	103440		104000	
Қалыңдығы 0,05 м және ені 8,0 м болатын жабыннын үстінгі қабатын орнату	м2	103440		104000	
Ауыспандардың жөндеуі км 104+055 (екі бағытта да), 105+420 (сол жағында), 106+100 (сол жағында), 109+300 (сол жағында), 109+525 (сол жағында), 110+950 (сол жағында), 115+660 (сол жағында)	м2	1280		640	

Ауыспандардың жөндеуі км 105+420 (сол жағында), 105+850 (сол жағында), 110+305 (сол жағында), 110+950 (сол жағында), 111+530 (екі бағытта да)	м2	960		160	
Ауыспандардың жөндеуі км 105+850 (сол жағында), 110+305 (сол жағында), 110+477 (сол жағында)	м2	480		480	
Ауыспандардың жөндеуі км 105+650 (сол жағында), 106+100 (сол жағында)	м2	350		350	
Иықтарды жөндеу және жоспарлау	м2	51200		51480	
Демалыс аймағына кіретін және шығатын жолы бар автомобильдерді көруге арналған темірбетон жол өткелін орнату арқылы демалыс аймағын жөндеу және жаксарту	м2	2878		3464,34	
Демалыс аймағын жарықтандыру	дана			12	
Санитариялық-гигиеналық торап (СГУ) орнату	дана			1	
Автокөлік павильондарын ауыстырукм 110+250 (сол жағында), 115+620 (сол жағында), аялдама және қону алаңдарын орналастыру км 105+750 (сол жағында), 110+250 (сол жағында), 115+620 (сол жағында)	дана	3		3	
Автокөлік павильондарын жарықтандыру км 105+750 (сол жағында), 110+250 (сол жағында), 115+620 (сол жағында)	дана	6		6	
Санитарлық блоктың құрылысыкм 110+250 (сол жағында)	дана	1		1	
Жол белгілері(үзікті 12,85км; шеттік 25,7 км)	км	38,55		38,76	
Иртышский район					
VI. Участок км 144-151.350 (7.3км), (III техническая категория, ширина покрытия 8,0 м)					
1. Ремонт дорожной одежды					
Суық кайта өңдеу әдісін қолдана отырып, іргетас салу	м2	62780		63511	
Қалыңдығы 0,07 м және ені 8,0 м болатын жол жабынының төменгі қабатын орнату	м2	58400		59080	
Қалыңдығы 0,05 м және ені 8,0 м болатын жабынның үстіңгі кабатын орнату	м2	58400		59080	
Ауыспаның жөндеуі км 147+800 (сол жағында)	м2	160		160	

Иыктарды жөндеу және жоспарлау	м2	29540		29540	
Санитарлық блоктың құрылысыкм 192	дана			1	
Жарықтандыру құрылғысы км 192	дана			2	
Су өткізгіш құбырларды жөндеу км 206+100, 208+420, 208+450, 208+500	дана	4		4	
Жол белгілері(үзікті 7,3км; шеттік 14,6 км)	км	21,9		22,155	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***қайта өңделген материалдан жасалған негізді жаңа материал қосу арқылы орнату, ыстық аралас бетоннан жасалған кеуекті кондиционер қоспасынан жасалған I класты төменгі төсем қабатын орнату; ыстық аралас бетоннан жасалған тығыз кондиционер қоспасынан жасалған В типті I класты жоғарғы төсем қабатын орнату; жол жиегін жоспарлау және нығайту; шығу пандустарын жөндеу; аялдама және қону алаңдарын орнату; көліктерге арналған баспаналарды орнату; жарықтандыруды орнату; демалыс аймағын және бақылау өткелін орнату; санитарлық-гигиеналық құрылыстарды салу; жол белгілерін орнату; жол су өткізгіштерін жөндеу және ауыстыру.***

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған_____;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) ***қамтамасыз етілген***;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы **8 465 369 030,39** теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **8 335 260 608,64** теңге, жабдықтар,

құрал-саймандар және мүкәммал **0** теңге,

өзге шығындар (ведомстволық сараптама) **978 969,25** теңге,

техникалық қадағалау құны **129 129 452,5** теңге.

8. Негізгі құралдардың сметалық құны, пайдалануға қабылданатын **7 791 397 733,50** теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **7 608 666 139,70** теңге,

жабдықтар, құрал-саймандар және мүкәммал **0** теңге,

жобалау жұмыстарының қызметтері (сараптама) **978 969,25** теңге,

техникалық қадағалау қызметтері **111 669 242,52** теңге,

қарызға қызмет көрсету бойынша шығыстар **70 083 382,03** теңге.

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада ***100 %*** көзделеді және іс жүзінде ***100%*** қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Р-41 республикалық маңызы бар «Ленинский – Ертіс – Русская поляна» 14-18,915 (4,91 км), 24-39,880 (15,95 км), 52-65 (13,1 км), 66-72,932 (6,9 км1), 66-72,932 (6,9 км1), 16, 16 км «Ленинский – Ертіс – Русская поляна» автомобиль жолын орташа жөндеу. 144-151,350 (7,3 км), су өткізгіш құбырларды жөндеумен (монтаждаумен) 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, автопавильонды жөндеу (ауыстыру) км 19+205, демалыс алаңы (жөндеу) 551 км. 100+000 (оң жақта) **пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.**

(объектінің (кешеннің) атауы)

Тапсырыс беруші:
«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ директоры
Нұрханов Ермұрат Сапарбекұлы
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ директорының орынбасары
Жакупов Кизат Советович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ ПжЖҚҚБ бастығы
Нурмагамбетов Жанажас Серикович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Техникалық қадағалау:
«Эксперт-Строй KZ» ЖШС жобаның бас инженері
Макимов Данияр Избасарович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Мердігер:
«АЗА» ЖШС директоры
Акопян Гнел Мартиросович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Эксплуатационная организация:
«КАЖсервис» ТОО ЖШС бас инженері
Мушкенов Жанболат Даирович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
10-қосымша нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (автомобиль жолдары)

Р/ №	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	Жолдың ұзындығы	м	61210		
2	Жүргіші жолдың ені	м	8-9		
3	Жаяужолдардың ені	м			
4	Жаяу жүретін жолдың ені	м			
5	Топырақ бөлу жолағының ені	м			
6	Жол жиегінің ені	м	1,5		
7	Еңіс бұрышы	градус			
8	Үйіндінің биіктігі	м			
9	Қосымша көлік жолдары				
10	Жолақтардың саны		2		
11	Жол белгілері	дана	396		
12	Жарықтандыру элементтері				
13	Жасыл желектер	дана			
14	Жол жабыны	м	61210	төменгі қабат ыстық кеуекті ірі түйіршікті асфальтбетон 0,07м, жоғарғы қабат ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон коспасынан 0,05 м	
15	Электрмен жарықтандыру	дана	32		

Тапсырыс беруші:
«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ директорының орынбасары
Жакупов Кизат Советович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
3-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	километр (бұдан әрі – км)	0,35
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	км	0,3
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	0,05
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	
5	Тіректер ауданы	$м^2$	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	32
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон	дана	3
	5) сымарқанды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий	км	0,35
	3) құрыш алюминий	км	0,3
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	38
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызудыру шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамды шырағданы	дана	
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	12
10	Кабельдер:		26
	1) ...кернеулі маркілер...	км	
	2) ...кернеулі маркілер...	км	0,05
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	

13	Жерге қосу схемасы	дана	
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	2
15	Кабель желілерінің жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	$м^2$	
	2) жұмыртас	$м^2$	
	3) жаяужолдар		
			1

Тапсырыс беруші:
«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ директорының орынбасары
Жакупов Кизат Советович

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О

2025 жылғы «___» _____ объектіні пайдалануға қабылдау актісіне
Қосымша

Қолданылатын құралдардың, жаңа жабдықтар мен инвентардың тізбесі

Мердігер		«АЗА» ЖШС			
Нысанынның атауы		Р-41 республикалық маныызы бар «Ленинский – Ертіс – Русская поляна» 14-18,915 (4,91 км), 24-39,880 (15,95 км), 52-65 (13,1 км), 66-72,932 (6,9 км1), 66-72,932 (6,9 км1), 16, 16 км «Ленинский – Ертіс – Русская поляна» автомобиль жолын орташа жөндеу. 144-151,350 (7,3 км), су өткізгіш құбырларды жөндеумен (монтаждаумен) 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, автопавильонды жөндеу (ауыстыру) км 19+205, демалыс алаңы (жөндеу) 551 км. 100+000 (он жақта)			
№ п/п	Сипаттама	Бірлік	Саны	Бірлік бағасы, теңге	Жалпы құны, теңге
1	Автобус аялдамасы 01 орындықпен	дана	9	1 263 162,71	11 368 464,39
2	Штативтегі урна (0,5 м х 0,34 м х 0,51 м)	дана	26	27 668,26	719 974,76
3	Демалыс аймағындағы үйшік	дана	1	630 212,52	630 212,52
4	Қоқыс жәшігінің қақпағы бар контейнері	дана	2	80 141,54	160 283,08
5	СГУ	дана	1	37 601 913,22	37 601 913,22
6	Жарық бағандар	дана	32	106 916,04	3 421 313,28
7	Күн панельді шамдар	дана	26	57 734,77	1 501 104,02
8	Электрлік шамдар	дана	12	51 133,71	613 604,52
9	КТП реклоузермен	дана	1	6 226 697,18	6 226 697,18

Тапсырыс беруші:
«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ директоры
Нұрханов Ермұрат Сапарбекұлы
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ дирректорының орынбасары
Жакупов Кизат Советович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ПОФ ПжЖҚҚБ бастығы
Нурмагамбетов Жанажас Серикович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Техникалық қадағалау:
«Эксперт-Строй KZ» ЖШС жобаның бас инженері
Макимов Данияр Избасарович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Мердігер:
«АЗА» ЖШС директоры
Акопян Гнел Мартиросович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.

Эксплуатационная организация:
«КАЖсервис» ТОО ЖШС бас инженері
Мушкенов Жанболат Даирович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы) М.О.