Форма по приложению 3-1
Приказа и о Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гидро құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Очистка Бухты Бертыс от донных отложений в районе городского пляжа г. Балхаш с защитой берега, Каргандинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№030540003215/250060/00 от 24 октябрь 2025 года**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **Подготовительные работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Подготовительные работы				
1	1	6101-0101-0225 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 1,25 м^3, группа грунта 4	м^3	67 139	593,0	39 813 427,0
2	2	412-102-0401 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние	т·км	20 141,7	285,0	5 740 384,0
3	3	6101-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 4	м^3	67 139	86,0	5 773 954,0
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы				51 327 765
			Раздел 2: Временная дорога				
4	4	414-104-0301 *РСНБ РК 2024*	Камни. Погрузка	т	54 628,275	460,0	25 129 006,0
5	5	412-102-0401 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние	т·км	10 925,655	285,0	3 113 812,0
6	6	6201-1101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунта 3	м^3	36 418,85	1 194,0	43 484 107,0
			Итого по разделу 2: Временная дорога				71 726 925
			ИТОГО по акту				123 054 690
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,7%)			123054690*9,7/100	11 936 305
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			123054690+0+0+11936305	**134 990 995**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			134990995*0,3/100	404 973

Scanned with CamScanner

по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			135395968*5/100	6 769 798
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			135395968*3/100	4 061 879
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**146 227 645**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 45 %				65 802 440
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 30 %				43 868 294
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 6 %				8 773 659
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %				27 783 253
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0587				69 665 043
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079				47 333 889
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 6 %, к - 1,0992				9 644 006
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %, к - 1,1198				31 111 686
			Итого				**157 754 624,03**
			Скидка подрядчика к-0,98				**154 599 528,04**
			НДС (12%)				18 551 943,37
			Итого с НДС				**173 151 471,41**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Руководитель Санбаев Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гидро курылыс"

Директор Байзаков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Broad Mark Construction" Искаков К.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по проведению авторского надзора ТОО "Улмад" Королев Д.А.

Scanned with CamScanner

форма КС-3

Заказчик: **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», БИН: 030540003215**

Подрядчик: **ТОО «Гидро құрылыс», БИН: 081140002918**

Договор подряда (контракт): №030540003215/250060/00 от 24 октябрь 2025 года

Наименование стройки: Очистка Бухты Бертыс от донных отложений в районе городского пляжа г. Балхаш с защитой берега, Каргандинская область

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 22.12.2025 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	030540003215/250060/00	24.10.2025	бюджетное	8	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Очистка Бухты Бертыс от донных отложений в районе городского пляжа г. Балхаш с защитой берега, Каргандинская область	173 151 471,41	154 599 528,04		154 599 528,04					18 551 943,37	173 151 471,41
Удержание аванса 30%										51 945 441,42
Итого к оплате										**121 206 029,99**

Заказчик:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

Руководитель **Санбаев Б.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Гидро құрылыс»

Директор **Байзаков Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Broad Mark Construction»

Эксперт **Искаков К.С.**

Scanned with CamScanner