Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241,**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

Справка о стоимости выполненных работ за апрель 2024 года
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №98 от 2023-07-21
дополнительное соглашение №3 от 2024-04-03
Наименование бюджетной программы: 045-015-422

№	Наименование работ	Ед.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			045-015-422							
1	Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган	Тенге	**2024 год**	437 452 582,73	67 732 240	131 235 774,82		67 732 240	20 319 672	47 412 568
	Всего:			**437 452 582,73**	**67 732 240,00**	**131 235 774,82**	**-**	**67 732 240,00**	**20 319 672,00**	**47 412 568,00**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Алтынбеков Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459

Баншуаков С.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Ча Ю.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел. 8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21 дополнительное соглашение №3 от 2024-04-03**

Акт выполненных работ №5.1

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	Е11-010102-0340 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,07	554,62 0	554,62 142,96	2812 0	2812 725	0	522 267	3600	
2	5	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /перевозка на 500 м в насыпь/	т·км	6,70	206		1380			110	1491	
3	6	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,96	134,44 0	134,44 40,14	801 0	801 239	0	172 78	1051	
4	7	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	5,96	63,75 0	63,75 21,32	380 0	380 127	0	91 38	509	
5	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,96	115,51 14,57	97,84 24,86	688 87	583 148	18 18,48	169 69	926	
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,596	31							
6	9	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3131,07	203,64 0	203,64 60,27	637611 0	637611 188710	0	135871 61879	835361	
7	10	Е11-010104-0116 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/	м3 грунта	31,31	170,78 0	170,78 50,55	5347 0	5347 1583	0	1140 519	7006	
8	13	Е11-010102-0246 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3131,07	328,5 0	328,5 63,66	1028556 0	1028556 199324	0	143513 93766	1265835	
9	15	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	149019,71	50		7450986			596079	8047064	
10	16	Е11-010203-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1200,00	19,87 0	19,87 5,88	23844 0	23844 7056	0	5080 2314	31238	

11	17	Е11-010201-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см									
			м3 уплотненного грунта	4225,10	217,67	217,67	919678	919678	0	152286	1157721	
					0	50,06	0	211509		85757		
12	18	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
			м3 уплотненного грунта	4225,10	134,44	134,44	568022	568022	0	122109	745342	
					0	40,14	0	169596		55211		
13	19	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/									
			м3 уплотненного грунта	4225,10	63,75	63,75	269350	269350	0	64857	360944	
					0	21,32	0	90079		26737		
14	20	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
			м3 уплотненного грунта	4225,10	115,51	97,84	488038	413384	13098	119946	656623	
					14,57	24,86	61556	105036		48639		
	20.1	217-603-0104	Вода техническая м3	422,51	31				13097,81			
15	21	Е11-010203-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3									
			м2 спланированной площади	13000,0	14,74	14,74	191620	191620	0	36504	246374	
					0	3,9	0	50700		18250		
			ИТОГО:				**11589113**	**4061991**	**13116**	**782260**	**13361085**	
							61643	**1024832**		**989713**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			

ИТОГО	Тенге	13 361 085
Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	138 955
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	137 700
ИТОГО	Тенге	13 637 741
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	5 591 474
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	8 408 783
ИТОГО	Тенге	14 000 256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 680 031
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**15 680 287**
Конкурсная скидка	**Тенге**	**784 014**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**Тенге**	**14 896 273**
В том числе НДС 12%:	**Тенге**	**1 596 029**

Слал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Приняг (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21 дополнительное соглашение №3 от 2024-04-03**

Акт выполненных работ №5.2

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Дорожная одежда** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Устройство бортовых камней										
1	61	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1700,00	2553,5	44,28	4340947	75276	2278017	2180779	7043463	
						1169,21	18,58	1987654	31586		521738		
2	62	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/	м3	88,40	69179		6115424		6115424		6604658	
3	63	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,04	1323,75	0	67564	0	0	489234	125507	
						1323,75	0	67564	0		48646		
4	64	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	62,27	8293		516422		516422	9297	557736	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Устройство бортовых камней								41314	**14331363**	
			Раздел: 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы										
5	65	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1215,0	2553,5	44,28	3102500	53800	1628112	1558615	5034005	
						1169,21	18,58	1420588	22575		372889		
6	66	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/	м3	63,2	69179		4370729		4370729		4720388	
7	67	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,4	1323,75	0	48176	0	0	349658	89492	
						1323,75	0	48176	0		34687		
8	68	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	44,4	8293		368209		368209	6629	397666	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы								29457	**10241552**	
			ИТОГО:					**18929971**	**129077**	**15276913**	**3822727**	**24572915**	
			В том числе :					**3523982**	**54161**		**1820216**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

ИТОГО	Тенге	
Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	24 572 915
		255 558
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	253 250
ИТОГО	Тенге	25 081 724

	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге				10 283 507			
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге				15 464 934			
	ИТОГО	Тенге				25 748 441			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 089 813			
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**28 838 254**			
	Конкурсная скидка	**Тенге**				**1 441 913**			
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**Тенге**				**27 396 341**			
	В том числе НДС 12%:	**Тенге**				**2 935 322**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21 дополнительное соглашение №3 от 2024-04-03**

Акт выполненных работ №5.3

за **апрель 2024 (месяц, год) на 05-01-01 Наружные сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Строительно-монтажные работы										
1	16	Е11-010205-0106 Кзтр и Кзм=1.08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,4	12627,36 12627,36	0 0	30306 30306	0 0	0	21820 4170	56296	
2	17	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1.08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	10766,11 1330,18	2622,13 1132,38	6460 798	1573 679	4088	1374 627	8461	
3	18	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,023	1156904,71 86613,3	25899,42 10455,27	26609 1992	595 240	24021	2032 2291	30932	
4	19	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,39	35744,63 6599,82	1376,63 554,55	49685 9174	1914 771	38598	9050 4699	63434	
5	20	Е11-010205-0504 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,3	2676,76 2676,76	0 0	3480 3480	0 0	0	2505 479	6464	
6	21	Е11-010205-1306 Кзтр и Кзм=1.08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 5 и более	м3 грунта	1,1	1629,81 1629,81	0 0	1793 1793	0 0	0	1291 247	3331	
7	22	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т км	45,54	50		2277			182	2459	
8	23	Е11-010102-0604 Кзтр и Кзм=1.08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,1	112,15 0	111,62 33,11	123 0	122 36	1	26 12	161	
9	24	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	1009,84 508,34	35,52 20,87	4443 2237	156 92	2050	2189 531	7163	
10	25	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1.08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,35	1208,66 425,41	28,22 4,08	8884 3127	207 30	5549	2936 946	12766	
11	26	Е11-130301-0111 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	3,77	398,88 68,04	3,06 0,39	1504 256	11 1	1236	178 135	1817	
12	27	Е11-130301-0806 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	3,77	167,52 36,81	3,99 0,59	632 139	15 2	478	97 58	787	

13	28	Ц13-100301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	19648,05 13398,4	2249,47 720,08	196480 133984	22495 7201	40002	86123 22608	305211	
14	29	СПрайс-лист	Стойка оптичекая распределительная СРО	шт	16	85698,21		856982		856982	68559	925541	
15	30	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	21,7	12627,36 12627,36	0 0	274014 274014	0 0	0	197290 37704	509008	
16	31	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2. Монтаж оборудования	м	60	354,51 271,13	32,75 10,69	21270 16268	1965 641	3038	12174 2676	36120	
17	32	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1182	498437		58915		58915	4713	63628	Казахстан
18	33	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из трубы Д=50 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	2280,9 1742,96	259,23 92,3	45618 34859	5185 1846	5574	26428 5764	77810	
19	34	С1241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм /50х4,5 мм/	м	50	1828		91400		91400	7312	98712	
20	35	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	834,04 755,28	5,44 1,46	20851 18882	136 36	1833	13621 2758	37230	
21	36	С1243-142-0315	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,02575	1519862		39136		39136	3131	42267	Казахстан
22	37	С1243-902-0903	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25	100 шт.	0,2	49343		9869		9869	789	10658	
23	38	Е11-010205-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	9,1	2676,76 2676,76	0 0	24359 24359	0 0	0	17538 3352	45249	
24	39	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/	м3 грунта	12,6	1323,75 1323,75	0 0	16679 16679	0 0	0	12009 2295	30983	
25	40	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	12,6	8293		104492		104492	8359	112851	Казахстан
26	69	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	11359,66 5426,48	5031,36 2367,15	227193 108530	100627 47343	18036	124698 28151	380042	
27	70	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	58933		117866		117866	9429	127295	Казахстан
28	71	С1225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	шт.	18	54382		978876		978876	78310	1057186	Казахстан
29	72	Е11-340210-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Детали железобетонные НУП, колодцы /опоры/. Развозка на тракторе за 1-й км	т-км	270	2361,84 196,28	2165,56 715,48	637697 52995	584702 193180	0	187093 65983	890773	
30	73	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонирование опор	м3	0,74	30200,11 1927,48	1651,33 369,48	22348 1426	1222 273	19700	1547 1912	25507	
31	74	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,8	1208,66 425,41	28,22 4,08	38435 13528	898 130	24010	12702 4091	55228	
32	100	Ц13-100904-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	3030	399,26 307,19	90,84 59,01	1209752 930780	275245 178800	3727	676844 150928	2037524	
33	101	Ц13-080201-0811 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	183	738,03 360,04	291,43 105,8	135059 65887	53331 19361	15840	61379 15715	212153	
34	102	СПрайс-лист	Кабель оптический бронированный 16-ти волоконный ОКСЛ-М2П-А16-2,5	м	147,9	256,82		37984		37984	3039	41023	
35	103	СПрайс-лист	Кабель оптический бронированный 12-ти волоконный ОКСЛ-Т-А12-2,5		321,3	255		81932		81932		88487	

				м							6555	
36	104	СПрайс-лист	Кабель оптический бронированный 8-ми волоконный ОКСЛ-Т-А8-2.5		798,66	211,29		168749		168749		182249
				м							13500	
37	105	СПрайс-лист	Кабель оптический бронированный 2-х волоконный ОКСЛ-Т-А2-2.5		2009,4	184,88		371498		371498		401218
				м							29720	
38	106	Ц13-100904-0704 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке		1	57919,66	38201,12	57920	38201	0	16677	89565
				кабель (строительная длина)		19718,54	7620,84	19719	7621		5968	
39	107	Ц13-100904-0904 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	40844,11	26269,53	40844	26270	0	12087	57166
				участок		14574,58	5240,58	14575	5241		4235	
40	108	Ц13-100904-0703 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке		1	45666,99	29377,76	45667	29378	0	13511	63912
				кабель (строительная длина)		16289,23	5860,64	16289	5861		4734	
41	109	Ц13-100904-0903 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	31398,87	20253,61	31399	20253	0	9263	43915
				участок		11145,26	4040,44	11145	4040		3253	
42	110	Ц13-100904-0702 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке		1	31699,67	20554,41	31700	20554	0	9300	44280
				кабель (строительная длина)		11145,26	4100,45	11145	4100		3280	
43	111	Ц13-100904-0902 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		2	21953,64	14237,69	43907	28476	0	12879	61329
				участок		7715,95	2840,31	15432	5681		4543	
44	112	Ц13-100904-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке		1	17732,35	11731,05	17732	11731	0	5088	24646
				кабель (строительная длина)		6001,3	2340,26	6001	2340		1826	
45	113	Ц13-100904-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		10	12508,4	8221,76	125084	82218	0	36154	174137
				участок		4286,64	1640,18	42866	16402		12899	
46	114	Ц13-100906-0101 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,5	Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки		260	542,97	0	141173	0	0	86116	245472
				1 конец вок-4		542,97	0	141173	0		18183	
47	115	Ц13-100906-0201 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,5	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ		65	8332,19	3158,36	541592	205294	697	229699	832994
				4 волокна		5163,1	630,07	335601	40955		61703	
48	116	Ц13-100904-0504 Кзтр и Кэм=1,06	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16		2	187103,92	123900,48	374208	247801	37245	103853	516306
				муфта		44581,06	40544,46	89162	81089		38245	
49	117	СПрайс-лист	Муфта оптическая FOSC 400 S8 на 16 ОВ		2	20568,48		41137		41137		44428
				шт							3291	
50	118	Ц13-100904-0503 Кзтр и Кэм=1,06	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12		1	164068,42	108233,2	164068	108233	18113	43985	224697
				муфта		37722,43	34383,78	37722	34384		16644	
51	119	СПрайс-лист	Муфта оптическая FOSC 400 S8 на 12 ОВ		1	20568,48		20568		20568		22213
				шт							1645	
52	120	Ц13-100904-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8		5	130875,31	82408,31	654377	412041	88016	173992	894639
				муфта		30863,81	26182,88	154319	130914		66270	
53	121	СПрайс-лист	Муфта оптическая FOSC 400 S8 на 8 ОВ		5	20568,48		102842		102842		111069
				шт							8227	
54	122	Ц13-100904-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 2		3	97813,26	56714,48	293440	170144	51281	76910	399978
				муфта		24005,18	18021,98	72016	54066		29628	
55	123	СПрайс-лист	Муфта оптическая FOSC 400 S8 на 2 ОВ		3	20568,48		61705		61705		66641
				шт							4936	
56	124	Ц13-100902-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации		4,359	354280,5	57407,43	1544309	250239	169800	764785	2493822
				км		257919,2	29703,27	1124270	129477		184728	

57	125	Ц13-080201-0811 Ктр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	177	738,03	291,43	130631	51584	15321	59367	205198	
						360,04	105,8	63727	18727		15200		
58	126	С1243-502-0111	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-2205	км	4,808	212348		1020969		1020969		1102647	Казахстан
59	127	СПрайс-лист	Пигтейлы	шт	118	437,14		51583		51583	81678	55710	
60	128	С1243-902-0101	Термогильзы	шт.	118	29		3422		3422	4127	3696	
61	129	Ц13-100902-1001 Ктр и Кэм=1,06	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	1200	760,55	66,51	912656	79812	513636	274	1230116	
62	130	СПрайс-лист	Патчкорд уличный SC-SC/APC 100 м	шт	4	266,01	43,2	319208	51840		226340		
						6320,36		25281		25281	91120	27304	
63	131	СПрайс-лист	Патчкорд уличный SC-SC/APC 200 м	шт	4	11784,64		47139		47139	2023	50910	
			Итого по разделу: 2. Строительно-монтажные работы								3771	17066113	
			ИТОГО:					12449003	2832628	5394235	3352950	17066114	
			В том числе :					4219863	1043400		1264161		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО	Тенге	
Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	17 066 114
		177 488
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	175 885
ИТОГО	Тенге	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	17 419 486
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	7 141 989
ИТОГО	Тенге	10 740 538
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	17 882 528
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	2 145 903
Конкурсная скидка		**20 028 431**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**Тенге**	**1 001 422**
В том числе НДС 12%:	**Тенге**	**19 027 009**
	Тенге	**2 038 608**

Слал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160340026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байнуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21 дополнительное соглашение №3 от 2024-04-03**

Акт выполненных работ №5.4

за **апрель 2024** (месяц, год) на **07-01-02 Озеленение и пересадка деревьев** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Пересадка существующих зеленых насаждений										
1	13	Е11-470116-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка	шт.	38	38938,42 / 20241,01	1562,08 / 652,22	1479660 / 769159	59359 / 24784	651143	698670 / 174266	2352596	
2	14	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	580	50		29000			2320	31320	
3	15	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,44	15152,83 / 15152,83	0 / 0	415794 / 415794	0 / 0	0	299371 / 57213	772378	
4	16	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Дренажный слой из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,44	8663,91 / 217,41	1353,25 / 351,95	237738 / 5966	37134 / 9658	194639	16873 / 20369	274980	
5	17	Е11-470102-0510 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавлениен растительной земли до 100% /размеры 1,9х1,9х0,85 м/	м3 ям	116,66	6272,86 / 4444,62	0 / 0	731792 / 518510	0 / 0	213282	456288 / 95046	1283126	
6	18	Е11-470103-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка	шт.	38	7832,39 / 6026,25	1648,24 / 571,54	297631 / 228997	62634 / 21719	6000	220630 / 41461	559722	
7	19	Е11-010102-0341 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	144	729,7 / 0	729,7 / 188,09	105077 / 0	105077 / 27085	0	19501 / 9966	134544	
8	20	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	5961,6	50		298080			23846	321926	
9	21	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	144	112,15 / 0	111,62 / 33,11	16150 / 0	16073 / 4768	76	3433 / 1567	21150	
			Итого по разделу: 3. Пересадка существующих зеленых насаждений									5751742	

	ИТОГО:										
	В том числе :					3610922	280277	1065140	1714766	5751742	
	Стоимость оборудования, всего					1938426	88014		426054		
	в том числе, оборудование поставки заказчика										
								0			
	ИТОГО							0			
	Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					5 751 742				
		Тенге					59 818				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					59 278				
	ИТОГО										
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					5 870 838				
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					2 407 044				
	ИТОГО	Тенге					3 619 852				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					6 026 895				
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге					723 227				
	Конкурсная скидка	Тенге					**6 750 123**				
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**337 506**				
	В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**6 412 617**				
			Тенге				**687 066**				

Слал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Приняд (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)