Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

Справка о стоимости выполненных работ за май 2024 года
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №98 от 2023-07-21
Дополнительное соглашение №3 2023-11-20 к договору о государственных закупках работ № 98 от 2023-07-21
Наименование бюджетной программы: 045-015-422

№	Наименование работ	Ед.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удерженного аванса	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			045-015-422							
1	Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган	Тенге	**2024 год**	437 452 582,73	179 226 318,00	131 235 774,82	67 732 240,00	111 494 078,00	33 448 223,40	78 045 854,60
	Всего:			**437 452 582,73**	**179 226 318,00**	**131 235 774,82**	**67 732 240,00**	**111 494 078,00**	**33 448 223,40**	**78 045 854,60**

Заказчик: **Руководитель**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

БИН 160440026702

Алтынбеков Н.К.

Подрядчик: **Генеральный директор**

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

БИН 050140013221

Ча Ю.В.

Технический надзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459

Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан
Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №6.1

за май 2024 (месяц, год) на 01-01-02 Подготовительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Разборка существующих труб										
1	39	Е11-010101-0365 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		23,0	375,8	375,8	8643	8643	0	1548	11006	
				м3 грунта		0	93,46	0	2150		815		
2	40	Е11-010205-0112 Ктр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкилкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		23	17978,63	0	413509	0	0	297726	768133	
				м3 грунта		17978,63	0	413509	0		56899		
3	41	Е11-300401-0201 Ктр и Кзм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Демонтаж		15,4	38487,57	20798,9	592709	320303	0	311777	976844	
				м3 железобетона звеньев		17688,67	6412,82	272405	98757		72359		
4	42	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		41,0	170		6970				7528	
				т							558		
5	43	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /из свалку ТБО - 18 км/		739,0	50		36950				39906	
				т км							2956		
6	44	Е11-010104-0503 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		83,0	66,01	66,01	5479	5479	0	1168	7178	
				м3 грунта		0	19,54	0	1622		532		
7	45	Е11-010104-0509 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /+ до 10 м/		83,0	30,01	30,01	2491	2491	0	531	3263	
				м3 грунта		0	8,88	0	737		242		
8	46	Е11-010201-0502 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		83,0	293,91	139,83	24395	11606	0	13014	40402	
				м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	12789	5286		2993		
			Итого по разделу: 5. Разборка существующих труб									**1854260**	
			Раздел: 6. Разборка существующих автопавильонов										
			Раздел: 7. Разборка существующих тротуаров										
			ИТОГО:					**1091145**	**348523**		**625764**	**1854260**	
								698703	**108552**		**137354**		
			В том числе :										

		Стоимость оборудования, всего **в том числе, оборудование поставки заказчика**						0 0			
		ИТОГО	Тенге				1 854 260				
		Временные здания и сооружения 1.3*0.8%	Тенге				19 284				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге				19 110				
		ИТОГО	Тенге.				1 892 654				
		в том числе в текущих ценах на 2022 **год - 41 %,** K=1	Тенге				775 988				
		в том числе в текущих ценах на 2023 **год - 59 %,** K=1,0450539	Тенге				1 166 976				
		ИТОГО	Тенге				1 942 965				
			Тенге								
		Налог на добавленную стоимость. 12 %					233 156				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**2 176 120**				
		Конкурсная скидка		**Тенге**			**108 806**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**			**2 067 314**				
		В том числе НДС 12%:		**Тенге**			**221 498**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, полное идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, полное идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Форма по ОКУД 0322005
Приказ АСПиР РК от 02.11.2020 г. № 2-НК
Приложение 2 к приказу № 2-НК

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №6.2

за май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Земляные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	Е11-010104-0108 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		6262,0	203,64	203,64	1275194	1275194	0	271736	1670684	
				м3 грунта		0	60,27	0	377411		123754		
2	10	Е11-010104-0116 Ктр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/		6262,0	170,78	170,78	1069424	1069424	0	227912	1401123	
				м3 грунта		0	50,55	0	316544		103787		
3	11	Е11-010104-0107 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1200,0	76,24	76,24	91488	91488	0	19500	119868	
				м3 грунта		0	22,57	0	27084		8879		
4	12	Е11-010104-0115 Ктр и Кэм=1,08 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		1200,0	93,66	93,66	112392	112392	0	23950	147249	
				м3 грунта		0	27,72	0	33264		10907		
5	13	Е11-010102-0246 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		6262,0	328,5	328,5	2057067	2057067	0	287020	2531614	
				м3 грунта		0	63,66	0	398639		187527		
6	14	Е11-010102-0245 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		1200,0	236,95	236,95	284340	284340	0	39675	349936	
				м3 грунта		0	45,92	0	55104		25921		
7	15	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		298039,0	50		14901950				16094106	
				т км							1192156		
8	16	Е11-010203-0601 Ктр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		2400,0	19,87	19,87	47688	47688	0	10161	62477	
				м3 грунта		0	5,88	0	14112		4628		
9	17	Е11-010201-0401 Ктр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см		2400,0	217,67	217,67	522408	522408	0	86504	657625	
				м3 уплотненного грунта		0	50,06	0	120144		48713		
10	18	Е11-010201-0102 Ктр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2400,0	134,44	134,44	322656	322656	0	69362	423379	
				м3 уплотненного грунта		0	40,14	0	96336		31361		

11	19	Е11-010201-0108 Ктр и Кзм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/	2400,0	63,75	63,75	153000	153000	0	36841	205028	
			м3 уплотненного грунта		0	21,32	0	51168		15187		
12	20	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	2400,0	115,51	97,84	277222	234816	7440	68134	372984	
			м3 уплотненного грунта		14,57	24,86	34966	59664		27628		
			ИТОГО:				21114829	6170473	7440	1140795	24036073	
							34966	1549470		1780448		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			

ИТОГО	Тенге	24 036 073
Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	249 975
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	247 718
ИТОГО	Тенге	24 533 766
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	10 058 844
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	15 127 074
ИТОГО	Тенге	25 185 918
	Тенге	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3 022 310
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**28 208 228**
Конкурсная скидка	Тенге	**1 410 411**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге	**26 797 816**
В том числе НДС 12%:	Тенге	**2 871 195**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование юридического лица, идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, фамилия, имя, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование юридического лица, идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Форма по ОКУД 0401003
Приказ Министра по развитию инфраструктуры и транспорта
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект: **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №6.3

за май 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Дорожная одежда работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Основная дорога. Тип 1										
1	2	Е11-270402-0101 Кзр и Кзм=1,08	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		9727,0	259,43	190,58	2523429	1853772	3210	1355851	4189622	
				м2 основания или покрытия		68,52	60,55	666447	588970		310342		
2	3	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4		1950,0	9977		19455151		19455151		21011563	
				м3							1556412		
			Итого по разделу: 1. Основная дорога. Тип 1									**25201184**	
			Раздел: 7. Съезды во дворы										
3	55	Е11-270401-0102 Кзр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		1083,0	11740,45	1403,41	12714913	1519893	10959559	683356	14470130	
				м3 материала основания в плотном теле		217,41	366,83	235460	397277		1071861		
4	56	Е11-270402-0101 Кзр и Кзм=1,08	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		5536,0	259,43	190,58	1436178	1055051	1827	771665	2384471	
				м2 основания или покрытия		68,52	60,55	379300	335205		176627		
5	57	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4		830,0	9977		8280910		8280910		8943383	
				м3							662473		
			Итого по разделу: 7. Съезды во дворы									**25797984**	
			Раздел: 8. Устройство бортовых камней										
6	61	Е11-270201-1002 Кзр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		501,00	2553,5	44,28	1279302	22184	671345	642688	2075750	
				м бортового камня		1169,21	18,58	585773	9309		153759		
7	62	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/		26,05	69179		1802251		1802251		1946431	
				м3							144180		
8	63	Е11-010205-0502 Кзр и Кзм=1,08	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,04	1323,75	0	19909	0	0	14335	36983	
				м3 грунта		1323,75	0	19909	0		2739		
9	64	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		18,35	8293		152177		152177		164351	Казахстан
				м3							12174		
			Итого по разделу: 8. Устройство бортовых камней									**4223515**	
			Раздел: 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы										
10	65	Е11-270201-1002 Кзр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		236,0	2553,5	44,28	602626	10450	316242	302743	977798	

				м бортового камня			1169,21	18,58	275933	4385		72430		
11	66	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/		12,3		69179		848965		848965		916882	
				м3								67917		
12	67	Е11-010205-0502 Ктр и Ксм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,1		1323,75	0	9399	0	0	6767	17459	
				м3 грунта			1323,75	0	9399	0		1293		
13	68	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		8,6		8293		71486		71486		77205	Казахстан
				м3								5719		
			Итого по разделу: 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы										**1989344**	
			ИТОГО:						**49196695**	**4461351**	**42563123**	**3777405**	**57212028**	
									2172221	**1335146**		**4237926**		
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего								**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика								**0**			

			ИТОГО	Тенге						57 212 028				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	**Тенге**						595 005				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных **(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями** температурной зоны стройки 1,02%	**Тенге**						589 632				
			ИТОГО	Тенге						58 396 665				
			в том числе в текущих ценах на 2022 **год - 41 %,** К=1	**Тенге**						23 942 633				
			в том числе в текущих ценах на 2023 **год - 59 %,** К=1,0450539	Тенге						36 006 321				
			ИТОГО	**Тенге**						59 948 953				
				Тенге										
			Налог на добавленную стоимость, 12 %							7 193 874				
			ИТОГО с НДС 12%	**Тенге**						**67 142 828**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**					**3 357 141**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**					**63 785 686**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**					**6 834 181**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Искусственные сооружения и водоотвод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №6.4

за май 2024 (месяц, год) на 02-03-01 Водопропускные ливневые трубы, водоотводные лотки и водосбросы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство новых КЖБТ ЗКЦ 0,5 м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 608 пм										
1	1	Е11-010101-0365 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		49,8	375,8	375,8	18715	18715	0	3351	23831	
				м3 грунта		0	93,46	0	4654		1765		
2	2	Е11-010205-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		5	14982,19	0	74911	0	0	53936	139155	
				м3 грунта		14982,19	0	74911	0		10308		
3	3	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08 прим.	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5		54,8	118,57	118,57	6494	6494	0	1262	8376	
				м3 грунта		0	32	0	1753		620		
4	4	Е11-010101-0365 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		14,4	375,8	375,8	5411	5411	0	969	6891	
				м3 грунта		0	93,46	0	1346		510		
5	5	Е11-010205-0112 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,448	17978,63	0	8054	0	0	5799	14962	
				м3 грунта		17978,63	0	8054	0		1108		
6	6	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08 прим.	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5		14,9	118,57	118,57	1767	1767	0	343	2279	
				м3 грунта		0	32	0	477		169		
7	7	Е11-300101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство		11,67	12472,15	313,91	145550	3663	106457	31171	190859	
				м3 подушки		3035,94	143,88	35429	1679		14138		
8	8	Е11-300101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		3,2	15922,8	358,38	50953	1147	39841	8812	64547	
				м3 подушки		3114,19	164,26	9965	526		4781		
9	9	Е11-300102-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство		3,2	38371,79	4247,06	122790	13591	93371	16697	150646	
				м3 бетона в деле		4946,18	1265,56	15828	4050		11159		
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/		2,21	1323,75	0	2925	0	0	2106	5434	
				м3 грунта		1323,75	0	2925	0		403		
11	11	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		2,7	8293		22391		22391		24182	Казахстан
				м3							1791		
12	12	Е11-300401-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м		13,5	64033	25998,62	863805	350721	214809	341386	1301606	
				м3 железобетона звеньев		22110,84	8016,02	298275	108136		96415		
13	13	С1225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016		71,0	23069		1637899		1637899		1768931	Казахстан

				шт.							131032		
14	14	Е11-300504-0103 Кзр и Кзм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство		218,6	4988,14	205,02	1090458	44819	793384	224592	1420255	
				м2 изолируемой поверхности		1153,9	69,15	252255	15117		105204		
15	15	Е11-300102-0201 Кзр и Кзм=1,08	Стыки на поворотах и наклонах. Устройство		1,4	39071,51	4247,06	55482	6031	42427	7499	67922	
				м3 бетона в деле		4946,18	1265,56	7024	1797		5031		
16	16	Е11-300403-0101 Кзр и Кзм=1,08	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		3,7	25113,65	12934,97	92921	47859	7207	44217	148108	
				м3 сборных конструкций		10230,95	3995,83	37855	14785		10971		
17	17	С1225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016		10,0	36928		369280		369280		398822	Казахстан
				шт.							29542		
18	18	Е11-300504-0103 Кзр и Кзм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство		29,0	4988,14	205,02	144656	5946	105247	29794	188406	
				м2 изолируемой поверхности		1153,9	69,15	33463	2005		13956		
19	19	Е11-300102-0201 Кзр и Кзм=1,08	Стыки на поворотах и наклонах. Устройство гидроизоляции		0,4	39071,51	4247,06	15629	1699	11951	2087	19133	
				м3 бетона в деле		4946,18	1265,56	1978	506		1417		
20	20	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2		0,019	21786		414		414		447	Казахстан
				м3							33		
			Итого по разделу: 1. Строительство новых КЖБТ ЗКЦ 0,5 м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 608 пм									**5944792**	
			ИТОГО:					**4730505**	**507865**	**3444678**	**773931**	**5944792**	
								777962	**156831**		**440353**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

		ИТОГО	Тенге						5 944 792				
		Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	**Тенге**						61 826				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	**Тенге**						61 268				
		ИТОГО	Тенге						6 067 885				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	**Тенге**						2 487 833				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге						3 741 348				
		ИТОГО	**Тенге**						6 229 181				
			Тенге										
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							747 502				
		ИТОГО с НДС 12%	**Тенге**						**6 976 682**				
		Конкурсная скидка		**Тенге**					**348 834**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**					**6 627 848**				
		В том числе НДС 12%		**Тенге**					**710 127**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Комфорт Жилстройсервис", БИН 050140013221

(наименование организации, юридический, фактический адрес, регистрационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам генерального директора - Соколов И.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата)

Форма по ОКУД коды
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №6.5

за май 2024 (месяц, год) на 07-01-01 Устройство тротуаров работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство тротуаров										
1	1	Е11-270701-0201 Ктр и Кзм=1,08	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1347,0	2046,62 407,04	195,98 64,69	2756799 548285	263985 87137	1944529	686256 275444	3718499	
2	2	Е11-270701-0202 Ктр и Кзм=1,08	Основания под тротуары из ПГС. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /+ до толщины 13 см/	м2 покрытия	1347,0	139,69 9,05	6,24 2,04	188163 12191	8405 2748	167567	16134 16344	220641	
3	3	Е11-270701-0201 Ктр и Кзм=1,08	Основания под тротуары из щебня /из фрезерованного асфальтогранулята+нового щебня/, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1347,0	603,64 407,04	195,98 64,69	813105 548285	263985 87137	835	686256 119949	1619309	
4	4	Е11-270701-0202 Ктр и Кзм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /- до толщины 10 см/	м2 покрытия	1347,0	30,57 18,1	12,47 4,08	-41179 -24382	-16797 -5496	0	-32268 -5876	-79322	
5	5	С3414-104-0301	Асфальтобетон. Погрузка	т	114,70	381		43701			5496	47197	
6	6	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	573,54	74		42442			3395	45837	
7	7	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	70,90	5921		419799		419799	33584	453383	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Устройство тротуаров									**6025544**	
			Раздел: 2. Устройство поребрика										
8	11	Е11-270201-1002 Ктр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	937,00	2198,15 1169,21	44,28 18,58	2059665 1095548	41490 17409	922626	1201994 260933	3522591	
9	12	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	14,99	69179		1036993		1036993	82959	1119953	
10	13	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/	м3 грунта	21,50	1323,75 1323,75	0 0	28460 28460	0 0	0	20492 3916	52868	
11	14	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		26,30	8293		218106		218106		235554	Казахстан

			м3						17448		
		Итого по разделу: 2. Устройство поребрика								4930966	
		ИТОГО:				7566055	561068	4710455	2578864	10956510	
						2208386	188935		811592		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			

ИТОГО	Тенге		10 956 510
Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		113 948
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		112 919
ИТОГО	Тенге		11 183 376
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		4 585 184
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		6 895 466
ИТОГО	Тенге		11 480 651
	Тенге		
Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 377 678
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**12 858 329**
Конкурсная скидка		Тенге	**642 916**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		Тенге	**12 215 412**
В том числе НДС 12%:		Тенге	**1 308 794**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, адрес, идентификационный номер и банковские реквизиты, идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, адрес, идентификационный номер и банковские реквизиты, идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)