Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года, №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган"

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№98	21.07.2023 года				
		д/с №6	06.03.2025 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**207 959 079,00**	**185 677 749,11**							**22 281 329,89**	**207 959 079,00**
Удержание аванса 30%	**62 387 723,70**									**62 387 723,70**
Итого к оплате:									**15 596 930,93**	**145 571 355,30**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
БИН 160440026702
Нистбаев Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221
Ча Ю.В.

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №13.1

за июнь 2025 (месяц, год) на 01-01-02 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Очистка территории от мусора										
1	2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	14271	170,00	--	2426070	--		--	2620156	
			СП - 8%			--	--	--	--		194086		
2	3	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/**	т·км	251177	50,00	--	12558850	--		--	13563558	
			СП - 8%			--	--	--	--		1004708		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14984920**	--	--	--	**16183714**	
								--	--	--	**1198794**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16183714**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Перевозка грузов	Тенге				**14984920**					
			- Сметная прибыль	Тенге							**1198794**		
			ИТОГО	Тенге		16 183 714							
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		168 311							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		166 791							
			ИТОГО	Тенге		16 518 815							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		6 772 714							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		10 185 201							
			ИТОГО	Тенге		16 957 915							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		2 034 950							
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**18 992 865**							

			Конкурсная скидка			**949 643**						
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**18 043 222**						
			В том числе НДС 12%:			**1 933 202**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нцетбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №13.2

за **июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Насыпь										
1	2	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,88	76,24	76,24	525	524	--	112	688	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,57	--	155		51		
2	4	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,88	428,11	428,11	2945	2945	--	547	3771	
			НР - 72%; СП - 8%			--	110,35	--	759		279		
3	5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /перевозка на 500 м в насыпь/	т·км	6,708	206,00	--	1382	--		--	1493	
			СП - 8%			--	--	--	--		111		
4	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,88	134,44	134,44	925	925	--	199	1214	
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,14	--	276		90		
5	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	6,88	63,75	63,75	439	439	--	106	588	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,32	--	147		44		
6	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,88	115,51	97,84	795	673	22	195	1070	
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	100	171		79		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Выемка										
7	9	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9892	203,64	203,64	2014407	2014407	--	429257	2639158	
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	596191		195493		

8	10	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/	м3 грунта	9892	170,78	170,78	1689356	1689356	--	360029	2213336	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,55	--	500041		163951		
9	13	1101-0102-0246 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	9892	328,50	328,50	3249522	3249522	--	453402	3999158	
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,66	--	629725		296234		
10	15	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	409528,8	50,00	--	20476440	--		--	22114555	
			СП - 8%			--	--	--	--		1638115		
			Работы для устройства корыта										
11	16	1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	3989,7	19,87	19,87	79275	79275	--	16891	103859	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,88	--	23459		7693		
12	17	1101-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3989,7	217,67	217,67	868438	868438	--	143802	1093219	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,06	--	199724		80979		
13	18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3990	134,44	134,44	536416	536416	--	115314	703869	
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,14	--	160159		52138		
14	19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	3990	63,75	63,75	254362	254363	--	61248	340859	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,32	--	85067		25249		
15	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3990	115,51	97,84	460882	390381	12370	113272	620087	
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	58131	99191		45932		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	21	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	13299	14,74	14,74	196027	196027	--	37344	252040	
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,90	--	51866		18670		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34088962**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58231					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9283691				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2346931				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12390			
			- Перевозка грузов	Тенге				20477822					
			- Накладные расходы	Тенге							1731718		
			- Сметная прибыль	Тенге							2525108		
			ИТОГО	Тенге		34 088 962							
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		354 525							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		351 324							
			ИТОГО	Тенге		34 794 811							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		14 265 872							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		21 453 847							
			ИТОГО	Тенге		35 719 720							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		4 286 366							

			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**40 006 086**							
			Конкурсная скидка			**2 000 304**							
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**38 005 782**							
			В том числе НДС 12%:			**4 072 048**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нисбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №13.3

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-02-01 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Основная дорога. Тип 1										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	517	11740,45	1403,41	6069815	725563	5231849	326219	6907717	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	112403	189651		511683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2367	259,43	190,58	614059	451103	781	329937	1019516	
			НР - 108%; СП - 8%			68,52	60,55	162175	143322		75520		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4	м3	473	9977,00	--	4719121	--	4719121	--	5096651	
			СП - 8%			--	--	--	--		377530		
4	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,96	174117,62	3059,34	515388	9056	506332	4518	561498	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	4183		41592		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4041	1839,80	226,31	7434645	914519	6381386	311536	8365876	
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	138740	149719		619694		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до толщины 8 см/	м2 покрытия	4041	1552,57	0,18	6273943	727	6175456	105581	6889886	
			НР - 108%; СП - 8%			24,19	--	97760	--		510362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25626971	2100968	23014925	1077791	28841144	
								511078	486875	--	2136381		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25626971					
		Материалы		Тенге				18295805					
		Всего заработная плата		Тенге					997953				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4719121					
			Накладные расходы	Тенге				1077791					
			Сметная прибыль	Тенге				2136381					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28841143					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517	
			Сметная заработная плата	Тенге					997953				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28841143					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517	
			Сметная заработная плата	Тенге					997953				
			РАЗДЕЛ 7. Съезды во дворы										
7	55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	348	11740,45	1403,41	4085678	488387	3521631	219583	4649681	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	75660	127657		344421		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	56	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	1750	259,43	190,58	453994	333514	578	243933	753761	
			НР - 108%; СП - 8%			68,52	60,55	119902	105962		55834		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	57	Калькуляция на приготовление №1	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4**	м3	262	9977,00	--	2613974	--	2613974	--	2823092	
			СП - 8%			--	--	--	--		209118		
10	58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,93	174117,62	3059,34	510165	8964	501201	4472	555808	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	4141		41171		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	59	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4000	2111,72	237,49	8446893	949960	7359600	304444	9451444	
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	137333	144560		700107		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	60	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до толщины 5 см/**	м2 покрытия	4000	462,32	0,05	1849272	200	1824880	26127	2025431	
			НР - 108%; СП - 8%			6,05	--	24192	--		150032		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				17959976	1781025	15821864	798559	20259217	
								357087	382320	--	1500683		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17959976					
		Материалы		Тенге				13207890					
		Всего заработная плата		Тенге					739407				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2613974					
			Накладные расходы	Тенге				798559					
			Сметная прибыль	Тенге				1500683					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20259218					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383	
			Сметная заработная плата	Тенге					739407				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				20259218					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383	
			Сметная заработная плата	Тенге					739407				
			РАЗДЕЛ 8. Устройство бортовых камней										
13	61	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1313	2553,50	44,28	3352743	58140	1759433	1684331	5440040	
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	1535170	24396		402966		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	62	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/**	м3	68,276	69179,00	--	4723265	--	4723265	--	5101126	
			СП - 8%			--	--	--	--		377861		

15	63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	39	1323,75	--	51626	--	--	37171	95901	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	51626	--		7104		
16	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	47,58	8293,00	--	394581	--	394581	--	426147	
			СП - 8%			--	--	--	--		31566		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8522215	58140	6877279	1721502	11063214	
								1586796	24396	--	819497		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8522215					
		Материалы		Тенге				1759433					
		Всего заработная плата		Тенге					1611192				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5117846					
			Накладные расходы	Тенге				1721502					
			Сметная прибыль	Тенге				819497					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11063214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1040	
			Сметная заработная плата	Тенге					1611192				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11063214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1040	
			Сметная заработная плата	Тенге					1611192				
			РАЗДЕЛ 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы										
17	65	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	200	2553,50	44,28	510700	8856	268002	256562	828643	
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	233842	3716		61381		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	66	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/**	м3	10,4	69179,00	--	719462	--	719462	--	777019	
			СП - 8%			--	--	--	--		57557		
19	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,9	1323,75	--	7810	--	--	5623	14508	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	7810	--		1075		
20	68	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	7,198	8293,00	--	59693	--	59693	--	64468	
			СП - 8%			--	--	--	--		4775		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1297665	8856	1047157	262185	1684638	
								241652	3716	--	124788		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1297665					
		Материалы		Тенге				268002					
		Всего заработная плата		Тенге					245368				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				779155					
			Накладные расходы	Тенге				262185					
			Сметная прибыль	Тенге				124788					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1684638					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158	
			Сметная заработная плата	Тенге					245368				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1684638					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158	
			Сметная заработная плата	Тенге					245368				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								61848213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2696613					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3948989				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					897307				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46761226			
			- Накладные расходы	Тенге							3860037		
			- Сметная прибыль	Тенге							4581349		
			ИТОГО	Тенге	61 848 213								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	643 221								

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	637 413								
			ИТОГО	Тенге	63 128 847								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	25 882 827								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	38 924 098								
			ИТОГО	Тенге	64 806 925								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	7 776 831								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**72 583 757**								
			Конкурсная скидка		**3 629 188**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**68 954 569**								
			В том числе НДС 12%:		**7 387 990**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нистбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Искусственные сооружения и водоотвод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №13.4

за **июнь 2025** (месяц, год) на **02-03-01 Водопропускные ливневые трубы, водоотводные лотки и водосбросы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Строительство новых КЖБТ ЗКЦ 0,5 м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 608 пм										
1	1	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42	375,80	375,80	15784	15783	--	2826	20099	
			НР - 72%; СП - 8%			--	93,46	--	3925		1489		
2	2	1101-0205-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	4,2	14982,19	--	62925	--	--	45306	116890	
			НР - 72%; СП - 8%			14982,19	--	62925	--		8659		
3	3	1101-0107-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5	м3 грунта	46,3	118,57	118,57	5490	5490	--	1067	7081	
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,00	--	1482		525		
			Устройство основания труб										
4	4	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,26	375,80	375,80	4607	4607	--	825	5867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	93,46	--	1146		435		
5	5	1101-0205-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированиным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3678	17978,63	--	6613	--	--	4761	12284	
			НР - 72%; СП - 8%			17978,63	--	6613	--		910		

6	6	1101-0107-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5	м3 грунта	12,63	118,57	118,57	1498	1497	--	291	1932	
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,00	--	404		143		
7	7	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	9,8	12472,15	313,91	122227	3076	89399	26176	160276	
			НР - 84%; СП - 8%			3035,94	143,88	29752	1410		11872		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	1130-0101-0101 РСНБ 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,7	15922,80	358,38	42992	968	33616	7436	54462	
			НР - 84%; СП - 8%			3114,19	164,26	8408	444		4034		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,7	38371,79	4247,06	103604	11467	78782	14088	127108	
			НР - 84%; СП - 8%			4946,18	1265,56	13355	3417		9415		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/	м3 грунта	1,9	1323,75	--	2515	--	--	1811	4672	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	2515	--		346		
11	11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,318	8293,00	--	19223	--	19223	--	20761	
			СП - 8%			--	--	--	--		1538		
			Устройство тела трубы										
12	12	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	11,4	64033,00	25998,62	729976	296385	181527	288495	1099948	
			НР - 84%; СП - 8%			22110,84	8016,02	252064	91383		81478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	60	23069,00	--	1384140	--	1384140	--	1494871	
			СП - 8%			--	--	--	--		110731		
14	14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	184,74	4988,14	205,02	921510	37876	670462	189796	1200210	
			НР - 84%; СП - 8%			1153,90	69,15	213172	12775		88904		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки на поворотах и наклонах. Устройство	м3 бетона в деле	1,2	39071,51	4247,06	46886	5097	35854	6261	57399	
			НР - 84%; СП - 8%			4946,18	1265,56	5935	1519		4252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Устройство смотровых блоков										
16	16	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	5,55	25113,65	12934,97	139381	71789	10810	66325	222163	
			НР - 84%; СП - 8%			10230,95	3995,83	56782	22177		16456		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	17	225-106-0402 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	15	36928,00	--	553920	--	553920	--	598234	
			СП - 8%			--	--	--	--		44314		
18	18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	43,5	4988,14	205,02	216984	8918	157871	44690	282608	

			НР - 84%; СП - 8%			1153,90	69,15	50195	3008		20934		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	**19**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Стыки на поворотах и наклонах. Устройство гидроизоляции**	**м3 бетона в деле**	**0,6**	**39071,51**	**4247,06**	**23443**	**2548**	**17927**	**3131**	**28700**	
			НР - 84%; СП - 8%			**4946,18**	**1265,56**	**2968**	**759**		**2126**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	**20**	**212-402-0102 РСНБ РК 2022**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	**м3**	**0,03**	**21786,00**	**--**	**654**	**--**	**654**	**--**	**706**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**		
21	**21**	**261-201-0607 РСНБ РК 2022**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**7,8**	**758,00**	**--**	**5912**	**--**	**5912**	**--**	**6385**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**473**		
22	**22**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Чугунная решетка. Установка**	**шт.**	**15**	**2757,61**	**305,20**	**41364**	**4578**	**2597**	**35965**	**83516**	
			НР - 99%; СП - 8%			**2279,24**	**142,66**	**34189**	**2140**		**6186**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	**23**	**244-202-0303 РСНБ РК 2022**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**комплект**	**15**	**38306,00**	**--**	**574590**	**--**	**574590**	**--**	**620557**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45967**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5026238**	**470079**	**3817284**	**739250**	**6226729**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**738873**	**145989**	**--**	**461239**		
		Материалы		Тенге				**5026238**					
		Всего заработная плата		Тенге				**1278847**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**884862**				
			Накладные расходы	Тенге				**2538439**					
			Сметная прибыль	Тенге				**739250**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**461239**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6226727**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**499**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**884862**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6226727**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**499**	
									884862				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6226727**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**738873**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**470079**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**145989**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3817286**			
			- Накладные расходы	Тенге							**739250**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**461239**		
			ИТОГО	Тенге		6 226 727							
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		64 758							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		64 173							
			ИТОГО	Тенге		6 355 658							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		2 605 820							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		3 918 783							
			ИТОГО	Тенге		6 524 603							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		782 952							
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		7 307 555							
			Конкурсная скидка			**365 378**							

			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**6 942 178**							
			В том числе НДС 12%:			**743 805**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нистеев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети освещения и электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №13.5

за **июнь 2025** (месяц, год) на **04-01-01 Переустройство ВЛ-10/0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-10 кВ										
			Оборудование на напряжение выше 1000 В										
1	161	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	6	14265,50	7150,18	85593	42901	1930	43077	138963	
			НР - 80%; СП - 8%			6793,72	2180,62	40762	13084		10294		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	162	еновое предложение	Ограничитель перенапряжения HE-15SGA	компл.	6	57558,04	--	345348	--		--	345348	
						--	--	--	--	345348	--		
3	163	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	22202,58	6041,46	44405	12083	316	29784	80124	
			НР - 80%; СП - 8%			16003,16	2611,69	32006	5223		5935		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	164	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	122243,00	--	244486	--		--	244486	
						--	--	--	--	244486	--		
			Железобетонные элементы										
5	165	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	11359,66	5031,36	22719	10062	1804	12470	38004	
			НР - 80%; СП - 8%			5426,48	2367,15	10853	4734		2815		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	166	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	23139,84	11633,33	208259	104700	8117	115766	349947	
			НР - 80%; СП - 8%			10604,69	5473,87	95442	49265		25922		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	167	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	20	72514,00	--	1450280	--	1450280	--	1566302	

			СП - 8%			--	--	--	--		116022		
8	168	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	11	3666,55	1961,39	40332	21575	--	22308	67651	
			НР - 80%; СП - 8%			1705,16	829,82	18757	9128		5011		
9	169	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	11	9253,00	--	101783	--	101783	--	109926	
			СП - 8%			--	--	--	--		8143		
10	170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	54,342294	1208,66	28,22	65681	1534	41029	21706	94378	
			НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	23118	222		6991		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стальные конструкции										
11	171	252-207-0507 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	9	62839,00	--	565551	--	565551	--	610795	
			СП - 8%			--	--	--	--		45244		
12	172	252-207-0504 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	3	121060,00	--	363180	--	363180	--	392234	
			СП - 8%			--	--	--	--		29054		
13	173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Заземляющий проводник В10**	т	0,079464	408502,00	--	32461	--	32461	--	35058	
			СП - 8%			--	--	--	--		2597		
14	174	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	13	8310,00	--	108030	--	108030	--	116672	
			СП - 8%			--	--	--	--		8642		
15	175	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Заземляющий проводник ЗП1**	т	0,0081	408502,00	--	3309	--	3309	--	3574	
			СП - 8%			--	--	--	--		265		
16	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Заземляющий проводник ЗП21**	т	0,0184	408502,00	--	7516	--	7516	--	8117	
			СП - 8%			--	--	--	--		601		
17	177	252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3141,00	--	6282	--	6282	--	6785	
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
18	178	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2586,00	--	5172	--	5172	--	5586	
			СП - 8%			--	--	--	--		414		
19	179	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	15064,00	--	30128	--	30128	--	32538	
			СП - 8%			--	--	--	--		2410		
20	180	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3048,00	--	6096	--	6096	--	6584	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
21	181	252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	16909,00	--	101454	--	101454	--	109570	
			СП - 8%			--	--	--	--		8116		
22	182	252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5 а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	2309,00	--	13854	--	13854	--	14962	
			СП - 8%			--	--	--	--		1108		
23	183	252-207-0532 РСНБ РК 2022	**Траверса ТМ-73**	шт.	2	29096,00	--	58192	--	58192	--	62847	
			СП - 8%			--	--	--	--		4655		

24	184	252-207-0554 РСНБ РК 2022	Траверса TMs60a	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573	
			СП - 8%			--	--	--	--		857		
25	185	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	10252,00	--	82016	--	82016	--	88577	
			СП - 8%			--	--	--	--		6561		
26	186	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1662,00	--	6648	--	6648	--	7180	
			СП - 8%			--	--	--	--		532		
27	187	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1108,00	--	6648	--	6648	--	7180	
			СП - 8%			--	--	--	--		532		
28	188	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201,00	--	2402	--	2402	--	2594	
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
			Линейная арматура										
29	189	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	76	952,00	--	72352	--	72352	--	78140	
			СП - 8%			--	--	--	--		5788		
30	190	еновое предложение	Наконечник кабельный LUG6-50/12LVTIN	шт	12	7241,09	--	86893	--	86893	--	93844	
			СП - 8%			--	--	--	--		6951		
31	191	еновое предложение	Наконечник кабельный LUG50-95/14LVTIN	шт	12	5904,16	--	70850	--	70850	--	76518	
			СП - 8%			--	--	--	--		5668		
32	192	еновое предложение	Искровой разрядник SDI10.2	шт	18	9691,82	--	174453	--	174453	--	188409	
			СП - 8%			--	--	--	--		13956		
33	193	еновое предложение	Искровой промежуток SDI20.3	шт	27	20720,57	--	559455	--	559455	--	604211	
			СП - 8%			--	--	--	--		44756		
34	194	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	38	13904,00	--	528352	--	528352	--	570620	
			СП - 8%			--	--	--	--		42268		
35	195	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	24	14295,00	--	343080	--	343080	--	370526	
			СП - 8%			--	--	--	--		27446		
36	196	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	34	1060,00	--	36040	--	36040	--	38923	
			СП - 8%			--	--	--	--		2883		
37	197	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	5695,00	--	51255	--	51255	--	55355	
			СП - 8%			--	--	--	--		4100		
38	198	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	15992,00	--	383808	--	383808	--	414513	
			СП - 8%			--	--	--	--		30705		
39	199	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6360,00	--	38160	--	38160	--	41213	
			СП - 8%			--	--	--	--		3053		
40	200	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	24	433,00	--	10392	--	10392	--	11223	
			СП - 8%			--	--	--	--		831		
41	201	252-206-0606 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт.	12	2426,00	--	29112	--	29112	--	31441	
			СП - 8%			--	--	--	--		2329		
42	202	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933,00	--	5598	--	5598	--	6046	
			СП - 8%			--	--	--	--		448		

43	203	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,576	783,00	--	2017	--	2017	--	2178	
			СП - 8%			--	--	--	--		161		
44	204	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,16816	10500,61	--	1766	--	--	1413	3433	
			НР - 80%; СП - 8%			10500,61	--	1766	--		254		
45	205	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,11177	8059,34	--	901	--	--	721	1751	
			НР - 80%; СП - 8%			8059,34	--	901	--		130		
			Подвес провода										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6413025	192855	5406731	247245	7145899	
								223605	81656	589834	485631		
			РАЗДЕЛ 6. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
			Железобетонные элементы										
46	208	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	35	11359,66	5031,36	397588	176097	31564	218222	665074	
			НР - 80%; СП - 8%			5426,48	2367,15	189927	82850		49265		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	209	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	35	61054,00	--	2136890	--	2136890	--	2307841	
			СП - 8%			--	--	--	--		170951		
48	210	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	3666,55	1961,39	21999	11768	--	12168	36900	
			НР - 80%; СП - 8%			1705,16	829,82	10231	4979		2733		
49	211	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	9253,00	--	55518	--	55518	--	59959	
			СП - 8%			--	--	--	--		4441		
50	212	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,868524	1208,66	28,22	108621	2536	67854	35896	156078	
			НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	38231	367		11561		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стальные конструкции										
51	213	еновое предложение	Стяжка SH702R	шт	12	89717,20	--	1076606	--	1076606	--	1162735	
			СП - 8%			--	--	--	--		86129		
52	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,0035	408502,00	--	1430	--	1430	--	1544	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
53	215	252-207-3926 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	29191,00	--	204337	--	204337	--	220684	
			СП - 8%			--	--	--	--		16347		
			Линейная арматура										
54	216	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00	--	350	--	350	--	378	
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
55	217	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	647,00	--	1941	--	1941	--	2096	
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
56	218	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016	
			СП - 8%			--	--	--	--		1038		
57	219	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	336,00	--	4032	--	4032	--	4355	
			СП - 8%			--	--	--	--		323		

58	220	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	7	1060,00	--	7420	--	7420	--	8014	
			СП - 8%			--	--	--	--		594		
59	221	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177	
			СП - 8%			--	--	--	--		2013		
60	222	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	41	2097,00	--	85977	--	85977	--	92855	
			СП - 8%			--	--	--	--		6878		
61	223	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	41	3104,00	--	127264	--	127264	--	137445	
			СП - 8%			--	--	--	--		10181		
62	224	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	2954,00	--	8862	--	8862	--	9571	
			СП - 8%			--	--	--	--		709		
63	225	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	36	4640,00	--	167040	--	167040	--	180403	
			СП - 8%			--	--	--	--		13363		
64	226	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	9	8203,00	--	73827	--	73827	--	79733	
			СП - 8%			--	--	--	--		5906		
65	227	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	7	4994,00	--	34958	--	34958	--	37755	
			СП - 8%			--	--	--	--		2797		
66	228	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	34	3792,00	--	128928	--	128928	--	139242	
			СП - 8%			--	--	--	--		10314		
67	229	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103	
			СП - 8%			--	--	--	--		230		
68	230	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,077265	8059,34	--	623	--	--	498	1211	
			НР - 80%; СП - 8%			8059,34	--	623	--		90		
			Кабельно-проводниковая продукция										
69	231	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,5	834,04	5,44	17098	112	1503	11170	30529	
			НР - 72%; СП - 8%			755,28	1,46	15483	30		2261		
70	232	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,021115	951092,00	--	20082	--	20082	--	21689	
			СП - 8%			--	--	--	--		1607		
			Подвес провода										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4722406	190513	4277398	277954	5400387	
								254495	88226	--	400028		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				11135431	383368	9684129	525199	12546286	
								478100	169882	589834	885659		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12546289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				478100					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					383368				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169882				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9684128			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						589834			
			- Накладные расходы	Тенге							525199		
			- Сметная прибыль	Тенге							885659		
			ИТОГО	Тенге	12 546 289								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	124 347								

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	123 224								
			ИТОГО	Тенге	12 793 860								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	5 245 483								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	7 888 461								
			ИТОГО	Тенге	13 133 944								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 576 073								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**14 710 017**								
			Конкурсная скидка		**735 501**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**13 974 517**								
			В том числе НДС 12%:		**1 497 270**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нметбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №13.6

за **июнь 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5. Ул. Актерек										
			Земляные работы Водопровод В1										
1	225	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	252,8483	828,20	828,20	209409	209409	--	38864	268135	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	53978		19862		
2	226	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	10467,87162	50,00	--	523394	--		--	565265	
			СП - 8%			--	--	--	--		41871		
3	227	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	252,8483	112,15	111,62	28357	28223	134	6028	37135	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	8372		2751		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	228	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1685,31215	661,48	661,48	1114800	1114801	--	206901	1427437	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	287363		105736		
5	229	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	253,6355	12627,36	--	3202747	--	--	2305978	5949423	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	3202747	--		440698		
6	230	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35,04	8906,18	218,26	312072	7647	248494	57847	399512	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	55931	2499		29594		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	231	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	247,2729413	1205,26	--	298028	--	--	214580	553617	
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	298028	--		41009		
8	232	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	179,9529413	6447,00	--	1160157	--	1160157	--	1252970	
			СП - 8%			--	--	--	--		92813		
9	233	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	1938,15045	42,60	42,60	82565	82565	--	17597	108175	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	24440		8013		
10	234	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1938,15045	293,91	139,83	569649	271012	--	303896	943429	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	298637	123441		69884		
			Водопровод										
11	235	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	153,5	1274,19	22,77	195588	3495	--	132544	354382	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	192093	--		26251		
12	236	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Электродуговая сварка при монтаже	т	6,056803	10809,98	1392,38	65474	8434	7375	34286	107740	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	49665	25		7981		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	237	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	153,5	23810,84	1608,16	3654964	246853	1289602	1522210	5591348	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	2118509	87592		414174		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	238	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,1535	2649078,71	1135855,47	406634	174354	21234	271491	732375	
			НР - 99%; СП - 8%			1374894,00	411641,86	211046	63187		54250		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	239	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	154,114	19400,00	--	2989812	--	2989812	--	3228997	
			СП - 8%			--	--	--	--		239185		
16	240	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1535	7162142,03	1000000,23	1099389	153500	852696	138006	1336387	
			НР - 99%; СП - 8%			607119,84	301026,55	93193	46208		98992		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	241	1123-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	153,5	2754,93	136,92	422882	21017	308345	93960	558189	
			НР - 99%; СП - 8%			609,25	9,05	93520	1389		41347		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	242	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15	17676,26	2145,73	265144	32186	143344	89333	382835	
			НР - 99%; СП - 8%			5974,30	41,40	89614	621		28358		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	243	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,09792	970929,60	594576,08	95073	58221	1614	53080	160005	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	35238	18377		11852		
20	244	241-229-0410 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	96	21189,00	--	2034144	--	2034144	--	2196876	
			СП - 8%			--	--	--	--		162732		
21	245	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	178	1274,19	22,77	226805	4053	--	153699	410944	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	222752	--		30440		

22	246	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,310978	3 10809,98	1392,38	35792	4611	4032	18742	58897	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	27149	14		4363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	247	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 К=2	**Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм**	м шва	178	23810,84	1608,16	4238330	286252	1495435	1765168	6483778	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	2456643	101572		480280		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	248	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/**	км трубопровода	0,178	1669470,30	716750,16	297166	127582	19960	193685	530119	
			НР - 99%; СП - 8%			840585,60	258521,21	149624	46017		39268		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	249	241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/**	м	178,712	9643,00	--	1723320	--	1723320	--	1861186	
			СП - 8%			--	--	--	--		137866		
26	250	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,178	4082962,47	319469,62	726767	56865	572262	107868	901406	
			НР - 99%; СП - 8%			548538,48	63585,19	97640	11318		66771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	251	1123-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	178	1865,78	95,49	332108	16998	241876	73554	438114	
			НР - 99%; СП - 8%			411,43	5,97	73234	1063		32453		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	252	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 К=0,27375	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	18	11909,61	1445,71	214373	26023	115895	72227	309528	
			НР - 99%; СП - 8%			4025,26	27,89	72455	502		22928		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26524943	2934101	13229731	7871544	37148204	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9837718	877978	--	2751722		
		Материалы		Тенге				18107990					
		Всего заработная плата		Тенге				2525854					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5459682				
		Транспортные расходы		Тенге				7907433					
			Накладные расходы	Тенге				523394					
			Сметная прибыль	Тенге				4244895					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1788233					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24141118					
			Сметная заработная плата	Тенге								3335	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5459682				
		Материалы		Тенге				8416953					
		Всего заработная плата		Тенге				2796446					
			Накладные расходы	Тенге					5256014				
			Сметная прибыль	Тенге				3626649					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				963489					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13007091					
			Сметная заработная плата	Тенге								2071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5256014				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37148209					
			Сметная заработная плата	Тенге								5406	
									10715696				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									37148209	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9837718					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2934101				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					877978				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13229733			
			- Перевозка грузов	Тенге				523394					
			- Накладные расходы	Тенге							7871544		

			- Сметная прибыль	Тенге							2751722		
			ИТОГО	Тенге		37 148 209							
Программный комплекс АВС (редакци			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		386 341							60
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		382 852							
			ИТОГО	Тенге		37 917 403							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		15 546 135							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		23 379 180							
			ИТОГО	Тенге		38 925 316							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		4 671 038							
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**43 596 354**							
			Конкурсная скидка			**2 179 818**							
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**41 416 536**							
			В том числе НДС 12%:			**4 437 486**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нметбаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №13.7

за **июнь 2025 (месяц, год) на 07-01-01 Устройство тротуаров**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуаров										
1	1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1680	2046,62	195,98	3438324	329246	2425249	855909	4637772	
			НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	683829	108679		343539		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /+ до толщины 13 см/**	м2 покрытия	1680	139,69	6,24	234680	10483	208992	20122	275187	
			НР - 108%; СП - 8%			9,05	2,04	15205	3427		20384		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания под тротуары из щебня /из фрезерованного асфальтогранулята+нового щебня/, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1680	603,64	195,98	1014117	329246	1042	855909	2019628	
			НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	683829	108679		149602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /- до толщины 10 см/**	м2 покрытия	1680	-30,57	-12,47	-51359	-20949	--	-40245	-98932	
			НР - 108%; СП - 8%			-18,10	-4,08	-30409	-6854		-7328		
5	5	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Асфальтобетон. Погрузка**	т	143,1	381,00	--	54521	--		--	58883	
			СП - 8%			--	--	--	--		4362		
6	6	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	715,5	74,00	--	52947	--		--	57183	
			СП - 8%			--	--	--	--		4236		
7	7	211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	88,5	5921,00	--	524008	--	524008	--	565929	
			СП - 8%			--	--	--	--		41921		

8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	11,11	174117,62	3059,34	1934447	33989	1900458	16956	2107515	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	15700		156112		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1351,8	1837,60	4,14	2484067	5597	2100899	410112	3125714	
			НР - 108%; СП - 8%			279,31	1,60	377571	2163		231534		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /+ до толщины 4 см/**	м2 покрытия	1351,8	574,45	--	776538	--	654866	131405	980579	
			НР - 108%; СП - 8%			90,01	--	121672	--		72635		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10462290	687612	7815514	2250168	13729458	
								1851697	231794	--	1016997		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10462290					
		Материалы		Тенге				7291505					
		Всего заработная плата		Тенге					2083491				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				524008					
		Транспортные расходы		Тенге				107468					
			Накладные расходы	Тенге				2250168					
			Сметная прибыль	Тенге				1016997					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13729455					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262	
			Сметная заработная плата	Тенге					2083491				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13729455					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262	
			Сметная заработная плата	Тенге					2083491				
			РАЗДЕЛ 2. Устройство поребрика										
11	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	906	2198,15	44,28	1991522	40117	892103	1162227	3406049	
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	1059302	16833		252300		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	м3	14,496	69179,00	--	1002819	--	1002819	--	1083045	
			СП - 8%			--	--	--	--		80226		
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/**	м3 грунта	20,8	1323,75	--	27534	--	--	19824	51147	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	27534	--		3789		
14	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	25,376	8293,00	--	210443	--	210443	--	227278	
			СП - 8%			--	--	--	--		16835		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3232318	40117	2105365	1182051	4767519	
								1086836	16833	--	353150		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3232318					
		Материалы		Тенге				892102					
		Всего заработная плата		Тенге					1103669				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1213262					
			Накладные расходы	Тенге				1182051					
			Сметная прибыль	Тенге				353150					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4767519					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711	
			Сметная заработная плата	Тенге					1103669				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4767519					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711	

			Сметная заработная плата	Тенге					1103669			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							18496974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2938533				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					727729			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					248627			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9920877		
			- Перевозка грузов	Тенге				107468				
			- Накладные расходы	Тенге							3432219	
			- Сметная прибыль	Тенге							1370147	
			ИТОГО	Тенге		18 496 974						
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге		192 369						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге		190 631						
			ИТОГО	Тенге		18 879 974						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге		7 740 789						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		11 641 048						
			ИТОГО	Тенге		19 381 838						
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		2 325 821						
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**21 707 658**						
			Конкурсная скидка			**1 085 383**						
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**20 622 275**						
			В том числе НДС 12%:			**2 209 529**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нуртолев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)