Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик: ТОО"КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025_года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Подрядчика	Субподрядчика				номер	дата	наименование,код		
041140007085	0530000435				2025/9	01.04.2025			
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование		дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Акт № 2	137 657 109	137 657 109	75 250 633	75 250 633				9 030 076	84 280 709
Итого к оплате с НДС:									84 280 709

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО"КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681

Директор **Молдыбаев К.С.**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

Субподрядчик ТОО"КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681 г. Актобе, ул.Бокенбай батыра, 21

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт)№ 2025/9 от 02.04.2025

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2025 г

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 6. Демонтажные работы КР					
28	28	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	11,03	112188	1 237 416	
			Раздел 7. ФАСАД					
			Подраздел 7.1. 1					
33	33	6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	2514	353	887 442	
34	34	261-105-0708 Коб=1,02	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	1 м2	2564,28	160	410 285	
35	35	6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	2671	8511	22 732 881	
35.1	35.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	8921,14	27	240 871	Казахстан

	35.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	22436,4	54	1 211 566	
36	36	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-150х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1 шт.	6537	96	627 552	
37	37	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	2544	355	903 120	Казахстан
38	38	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	271,026	50053	13 665 664	Казахстан
39	39	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	2938,1	2895	8 505 800	
40	40	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	443	6112	2 707 616	
41	41	261-404-0539	Планка Z-образная оцинкованная 32х15х3000	1 шт.	332,85	2883	959 607	
42	42	6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	1116	1809	2 018 844	
43	43	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	477	1809	862 893	
44	44	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	500,85	865	433 235	
45	45	261-107-0605	Откосная планка шириной500мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	1171,8	954	1 117 897	
46	46	261-107-0815	Сливцоколяшириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	286,65	865	247 952	
47	47	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	2465,4	355	875 217	Казахстан
48	48	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (костыль40х200х1,2)	1 т	0,29895	561903	167 981	
49	49	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм- ПУНС 75х75х3000	1 м	109,2	665	72 618	
50	50	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с.полимерным покрытием, шириной полки 50 мм ПУВС 75х3000	1 м	71,4	665	47 481	
51	51	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм Планка угла внутреннего ПУВ 75х75х3000мм	1 м	286,65	665	190 622	
52	52	7101-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	33,4	10137	338 576	

	53	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской - отмостка	м3	25,1	7290	182 979	
53.1	53.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,602	31241	799 832	Казахстан
54	54	224-103-0720 Коб=-1	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	-271,86	4774	-1 297 860	

Всего	**60 048 679**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	3 542 872
Итого с общеплощадочными затратами	**63 591 551**
Сметная прибыль (5%)	3 179 578
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 271 831**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**68 042 960**
в том числе на 2-й квартал 2025 г- 42,86%	29 163 212
в том числе на 3-й квартал 2025 г- 42,86%	29 163 212
в том числе на 4-й квартал 2025 г- 14,28%	9 716 535
на 2-й квартал 2025 г с к=1,1141	32 490 735
на 3-й квартал 2025 г с к=1,1342	33 076 916
на 4-й квартал 2025 г с к=1,1546	11 218 711
Итого	**76 786 361**
с к=0,98	**75 250 633**
НДС (12%)	9 030 076
Всего по акту:	**84 280 709**

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085**

Директор _____ **Кожаев З.И**

Субподрядчик : ТОО"КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**