Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-11-13 № 130940007709/250064/00 қосымша келісім

Шымкент қ. №130940007709/250064/01 2025-12-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Абишев Бокен Тельманович тұлғасындағы "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-11-13 № 130940007709/250064/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы 1 040 995 484.48 (бір миллиард қырық миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың төрт жүз сексен төрт тенге 48 тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 111 535 230.48 тенге (жүз он бір миллион бес жүз отыз бес мың екі жүз отыз тенге 48 тиын) тенге. 012-032-431 ерекшелігі бойынша келісім шарттың 281 936 000.00 (екі жүз сексен бір миллион тоғыз жүз отыз алты мың) тенге. Қаржыландырылғаны 84 580 000 (сексен төрт миллион бес жүз сексен мың) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 197 356 000 (бір жүз тоқсан жеті миллион үш жүз елу алты мың) теңге. (14.11.2025 жылғы № 8533034 хабарлама бойынша) 2025 жылғы 12 желтоқсан айындағы Шымкент қаласы мәслихатының №31/276-VIII шешіміне сәйкес жылдық лимиттің ұлғаюына және мердігер мекеменің банктік деректемелері өзгеруіне байланысты 2025 жылы 012-015-431 ерекшелігі бойынша қайта тіркелуге жататын қаржы көлемі 207 096 000 (екі жүз жеті миллион тоқсан алты мың) теңге. 2026 жылға қалған қаржы 749 319 484.48 (жеті жүз қырық тоғыз миллион үш жүз он тоғыз мың төрт жүз сексен төрт теңге 48 тиын) теңге. Жұмыстар түзілген өндірістік жұмыстардың кестесінде көрсетілген мерзімде аяқталуы тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.5 Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың осы қаржы жылына сәйкес сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (БСК KZ920705023099851001 Тапсырыс берушінің банк шоты). Қазақстан Республикасының Заңы 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Заңына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығы сәйкес Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етудің және авансты қамтамасыз етудің (бар болса), демпингке қарсы соманы (бар болса) мынадай түрлерінің бірін таңдай алады: 1) өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақшасы; 2) осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігін қамтуға тиіс. Банктік кепілдікті қағаз тасығышта беруге Заңның 16-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) және 27-бабымен көзделген жағдайларда жол беріледі; 3) осы Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-53-03-80
Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович

2025-12-26 16:52:08
Мендикулов Рзабек Балтабекович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Өнім беруші:
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА, 53А
БСН/ЖСН 050440009640
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ34070G000230N02182
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: Тел.: (727)386-29-92,382-97-42, 382-97-43, 294-18-31,т/ф.294-18-39
Басшысы Абишев Бокен Тельманович

2025-12-26 16:52:36
Абишев Бокен Тельманович
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15592591-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы 15-ықшам ауданында Жандосов көшесінің бойында РК-1 қазандығының пайдаланудағы аумағында сорғы станциялары ғимараттарын салу» Сметалық құжаттаманы түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

80628094-КРБС2	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілері, жылу желілерін салу жұмысы	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілерін, жылу желілерін салу жұмыстары	«Шымкент қаласы 15-ықшам ауданында Жандосов көшесінің бойында РК-1 қазандығының пайдаланудағы аумағында сорғы станциялары ғимараттарын салу» Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 040 995 484.48	келісім шарт түзілген сәттен 6 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 6 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ. (1)	30	291 676 000.00
80628094-КРБС2	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілері, жылу желілерін салу жұмысы	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілерін, жылу желілерін салу жұмыстары	«Шымкент қаласы 15-ықшам ауданында Жандосов көшесінің бойында РК-1 қазандығының пайдаланудағы аумағында сорғы станциялары ғимараттарын салу» Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 040 995 484.48	келісім шарт түзілген сәттен 6 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 6 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ. (1)	30	749 319 484.48

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 130940007709/250064/00 от 2025-11-13

г.Шымкент №130940007709/250064/01 2025-12-26

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мендикулов Рзабек Балтабекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Абишев Бокен Тельманович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 130940007709/250064/00 от 2025-11-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 1 040 995 484.48 (один миллиард сорок миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге 48 тиын) тенге с учетом НДС 111 535 230.48 тенге (сто одиннадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать тенге 48 тиын) тенге. Зарегистрированная сумма по бюджетной программе 012-015-431 составляет 281 936 000.00 (двести восемьдесят один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге. Оплаченная сумма 84 580 000 (восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) тенге. Сумма для закрытия составляет 197 356 000 (сто девяносто семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) тенге. (Уведомление №8533034 от 14.11.2025 года). В связи с увелечением годового лимита, в соответствии с решением маслихата города Шымкент от 12 декабря 2025 года №31/276-VIII и в связи со сменой банковских реквизитов поставщика Сумма перерегистрация на 2025 год по бюджетной программе 012-015-431 составляет 207 096 000 (двести семь миллионов девяносто шесть тысяч) тенге. Сумма оставшаяся на 2026 год составляет 749 319 484.48 (семьсот сорок девять миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге 48 тиын) тенге. Работы должны быть завершены в сроки, указанные в графике производственных работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.5 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней с даты подписания Контракта

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обеспечить обеспечение исполнения Контракта в размере, соответственно, трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год Контракта о государственных закупках (банковский счет заказчика № KZ920705023099851001). В соответствии с Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 Поставщик может выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора, обеспечения аванса (при наличии), антидемпинговую сумму (при наличии): 1) деньги, находящиеся в электронном кошельке поставщика; 2) банковскую гарантию, представляемую в форме электронного документа по форме согласно приложению 44 к настоящим Правилам. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 16 и статьей 27 Закона; 3) договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, представляемый в форме электронного документа согласно приложению 45 к настоящим Правилам. Остальная часть договора сохраняет свою законную силу.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-53-03-80
Руководитель Мендикулов Рзабек Балтабекович

2025-12-26 16:52:08
Мендикулов Рзабек Балтабекович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА, 53А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050440009640
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070G000230N02182
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: Тел.: (727)386-29-92,382-97-42, 382-97-43, 294-18-31,т/ф.294-18-39
Руководитель Абишев Бокен Тельманович

2025-12-26 16:52:36
Абишев Бокен Тельманович
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15592591-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство зданий насосной станций на существующей территорий котельной РК-1 по улице Жандосова в 15-ом микрорайоне города Шымкент» Корректировка сметной документации						
80628094-КРБС2	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	«Строительство зданий насосной станций на существующей территорий котельной РК-1 по улице Жандосова в 15-ом микрорайоне города Шымкент» Корректировка сметной документации	Работа	1	1 040 995 484.48	с момента заключения договора в течении 6 месяцев	с момента заключения договора в течении 6 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент (1)	30	291 676 000.00
80628094-КРБС2	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	«Строительство зданий насосной станций на существующей территорий котельной РК-1 по улице Жандосова в 15-ом микрорайоне города Шымкент» Корректировка сметной документации	Работа	1	1 040 995 484.48	с момента заключения договора в течении 6 месяцев	с момента заключения договора в течении 6 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент (1)	30	749 319 484.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24081068

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24081068

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.