Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-12-20 № 113 қосымша келісім

Астана қ. №113/19 2025-12-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2024 жылғы 20 тамыздағы № 210 бұйрық негізінде әрекет ететін, Төрағаның орынбасары Аубакиров Адильбек Багдатович тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Джагупаров Азамат Бейсенович тұлғасындағы "СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-12-20 № 113 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 081 419 424.62 (екі миллиард сексен бір миллион төрт жүз он тоғыз мың төрт жүз жиырма төрт тенге алпыс екі тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "2 091 884 417.29 (екі миллиард тоқсан бір миллион сегіз жүз сексен төрт мың төрт жүз он жеті тенге жиырма тоғыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 081 419 424.62 (екі миллиард сексен бір миллион төрт жүз он тоғыз мың төрт жүз жиырма төрт тенге алпыс екі тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 224 130 473.28 тенге (екі жүз жиырма төрт миллион жүз отыз мың төрт жүз жетпіс үш тенге жиырма сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 223 009 224.07 тенге (екі жүз жиырма үш миллион тоғыз мың екі жүз жиырма төрт тенге жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, **113** Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 893 629.17 (тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан үш мың алты жүз жиырма тоғыз тенге он жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, **113** Республикалық бюджет қаражаты есебінен сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 55 631 876.85 (елу бес миллион алты жүз отыз бір мың сегіз жүз жетпіс алты тенге сексен бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, **119** Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, **431** Жаңа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 527 120 089.50 (бір миллиард бес жүз жиырма жеті миллион жүз жиырма мың сексен тоғыз тенге елу тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, **113** Республикалық бюджет қаражаты есебінен сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 106 222 209.42 (жүз алты миллион екі жүз жиырма екі мың екі жүз тоғыз тенге қырық екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, **119** Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, **119** Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 225 759 224.68 (екі жүз жиырма бес миллион жеті жүз елу тоғыз мың екі жүз жиырма төрт тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, **119** Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 156 792 395.00 (жүз елу алты миллион жеті жүз тоқсан екі мың үш жүз тоқсан бес тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БСН 910640000040
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 75-16-44
Төрағаның орынбасары Аубакиров Адильбек Багдатович

Өнім беруші:
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, КАЗЫБЕК БИ, 115
БСН/ЖСН 030140007312
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1096520F0008012034
"ForteBank" АҚ
Тел.: 855555555
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-12-26 17:51:15
Аубакиров Адильбек Багдатович
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

2025-12-26 17:55:51
Джагупаров Азамат Бейсенович
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5241474-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-113-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)						
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 081 419 424.62	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	9 893 629.17

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 081 419 424.62	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	55 631 876.85
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 081 419 424.62	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	106 222 209.42
254-119-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 081 419 424.62	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	1 527 120 089.50
254-119-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)						
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 081 419 424.62	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	156 792 395.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 081 419 424.62	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	0.00
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 081 419 424.62	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	225 759 224.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 113 от 2020-12-20

г.Астана №113/19 2025-12-26

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель председателя Аубакиров Адильбек Багдатович, действующий на основании приказа № 210 от 20 августа 2024 года , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джагупаров Азамат Бейсенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 113 от 2020-12-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 081 419 424.62 (два милиарда восемьдесят один миллион четыреста девятнадцать тысяч четыреста двадцать четыре тенге шестьдесят два тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 091 884 417.29 (два милиарда девяносто один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста семнадцать тенге двадцать девять тиын)" заменить цифрами и словами "2 081 419 424.62 (два милиарда восемьдесят один миллион четыреста девятнадцать тысяч четыреста двадцать четыре тенге шестьдесят два тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 224 130 473.28 тенге (двести двадцать четыре миллиона сто тридцать тысяч четыреста семьдесят три тенге двадцать восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 223 009 224.07 тенге (двести двадцать три миллиона девять тысяч двести двадцать четыре тенге семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **254** Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме **113** Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 9 893 629.17 (девять миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать девять тенге семнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **254** Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме **113** Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 55 631 876.85 (пятьдесят пять миллионов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть тенге восемьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **254** Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме **119** Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 527 120 089.50 (один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч восемьдесят девять тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **254** Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме **113** Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 106 222 209.42 (сто шесть миллионов двести двадцать две тысячи двести девять тенге сорок два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **254** Эффективное управление водными ресурсами, по подпрограмме **119** Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **254** Эффективное управление водными ресурсами, по подпрограмме **119** Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 225 759 224.68 (двести двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двести двадцать четыре тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **254** Эффективное управление водными ресурсами, по подпрограмме **119** Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 156 792 395.00 (сто пятьдесят шесть миллионов семьсот девяносто две тысячи триста девяносто пять тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БИН 910640000040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 75-16-44
Заместитель председателя Аубакиров Адильбек Багдатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"
Жамбылская область, г.Тараз, КАЗЫБЕК БИ, 115
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140007312
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1096520F0008012034
АО "ForteBank"
Тел.: 855555555
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-12-26 17:51:15
Аубакиров Адильбек Багдатович
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

2025-12-26 17:55:51
Джагупаров Азамат Бейсенович
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5241474-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-113-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»						
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 081 419 424.62	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	9 893 629.17
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 081 419 424.62	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	55 631 876.85
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 081 419 424.62	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	106 222 209.42
254-119-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 081 419 424.62	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	1 527 120 089.50
254-119-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»						
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 081 419 424.62	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	156 792 395.00
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 081 419 424.62	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	0.00
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 081 419 424.62	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	225 759 224.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24079981

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24079981

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.