Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**
Объект: **«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 г. к договору №52 от 16.06.2021 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка	**465 191 800,00**	**800,00**	**714,29**				**85,71**	**800,00**
Итого к оплате		**800,00**	**714,29**				**85,71**	**800,00**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" _____ **Мулдашев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Павлодарский речной порт"**

Председатель правления _____ **Батырханов К.Н.**