Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Айманова, дом № 191** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003377**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБС-ЛД строй",050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Мкр. Кулагер, дом № 59/1, тел.: (727) 8 2251011** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060340001594**

Договор (контракт) Договор № 243 от 27.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
166	**22.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание внутридворовых территорий Бостандыкского района (участок 3)			усл.	1	21 156 494,00	21 156 494,00	2 266 767,21
				Итого	1	x	21 156 494,00	2 266 767,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / Бозжигитов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.акима / Такибаев Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2025

М.П.

Заказчик: КГУ Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы
Поставщик: ТОО "АБС ЛД Строй"
Договор № 243 от 27 май 2024 года

Форма 2

Объект: Содержание внутридворовых территорий Бостандыкского района (участок 3)

АКТ №14 от 22 октября 2025 года.

приёма выполненных работ за октябрь месяц 2025г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена единицы тенге, без НДС	Стоимость выпол. работ в тенге	Шифр	Удержание %	Удержание тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ручная уборка (подметание) закрепленной территории, в том числе проезжей части, тротуаров, заездов, выездов, парковочных мест, бельевых площадок, детских игровых, спортивных площадок, эстакад, входных групп жилых домов	час	8487	2232,1	18943 832,70			
2	**Вывоз смета, мусора и т.д. спецтехникой**							
	Самосвал Зил	час	268	4017,9	1076 797,20			
3	**Механизированное подметание проезжей, прибордюрной частей, парковочных мест, заездов, выездов и тротуаров**							
	Трактор со щеткой	час	248	3125,0	775 000,00			
4	**Вывоз мусора, прием и утилизация**	м3	404,6	892,00	360 864,10			
	ИТОГО :				**21156 494,00**			
	В том числе НДС				**2266 767**			

Принял:
Заказчик: КГУ Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы

Заместитель Акима Бостандыкского района _____ Такибаев Ж.М.

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ Куттымбетов У.М.

Гл. специалист отдела коммунального хозяйства _____ Узаков Д.Т.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АБС-Лдстрой"

Ген.директор _____ Бозжигитов А. С.

Начальник участка _____ Еркетаев А.А.