Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-23 № 185 қосымша келісім

Ақмола облысы №060140007229/190226/18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін атқарушы Кожагельдинов Рустем Ешманович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас Меңгеруші Кузбаев Асет Базарбаевич тұлғасындағы "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-07-23 № 185 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 5 585 577 027.56 (бес миллиард бес жүз сексен бес миллион бес жүз жетпіс жеті мың жиырма жеті тенге елу алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "5 821 256 923.16 (бес миллиард сегіз жүз жиырма бір миллион екі жүз елу алты мың тоғыз жүз жиырма үш тенге он алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "5 585 577 027.56 (бес миллиард бес жүз сексен бес миллион бес жүз жетпіс жеті мың жиырма жеті тенге елу алты тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 623 706 098.91 тенге (алты жүз жиырма үш миллион жеті жүз алты мың тоқсан сегіз тенге тоқсан бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 598 454 681.52 тенге (бес жүз тоқсан сегіз миллион төрт жүз елу төрт мың алты жүз сексен бір тенге елу екі тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 49 318 825.46 (қырық тоғыз миллион үш жүз он сегіз мың сегіз жүз жиырма бес тенге қырық алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша -

Электрондық құжат www.eg.kz порталында жасалды. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

147 869 949.00 (жүз қырық жеті миллион сегіз жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз қырық тоғыз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 239 999 895.60 (екі жүз отыз тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың сегіз жүз тоқсан бес теңге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 251 864 414.96 (бір миллиард екі жүз елу бір миллион сегіз жүз алпыс төрт мың төрт жүз он төрт теңге тоқсан алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 232 359 880.00 (екі жүз отыз екі миллион үш жүз елу тоғыз мың сегіз жүз сексен теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 297 843 200.29 (үш миллиард екі жүз тоқсан жеті миллион сегіз жүз қырық үш мың екі жүз теңге жиырма тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 366 320 862.25 (үш жүз алпыс алты миллион үш жүз жиырма мың сегіз жүз алпыс екі теңге жиырма бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшының міндетін атқарушы Кожагельдинов Рустем Ешманович

Өнім беруші:
"Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Микрорайон КОК-ТОБЕ , Улица КЫЗ ЖИБЕК, 23
БСН/ЖСН 021040001876
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070G000119N00105
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87073108596
Бас Меңгеруші Кузбаев Асет Базарбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3331509-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС)						
26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	232 359 880.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС)						
26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	366 320 862.25
26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	49 318 825.46

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	239 999 895.60
26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	0.00
26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	1 251 864 414.96

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	3 297 843 200.29
006-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС)						
26145849-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту, «Көкшетау қаласының су құбыры тазарту құрылыстарын реконструкциялау және кеңейту» 2-ші іске қосу кешені (СТҚ) Түзету»	Жұмыс	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Ақмола облысы, Көкшетау қ. г Кокшетау (1)	30	147 869 949.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 185 от 2019-07-23

Акмолинская область №060140007229/190226/18

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Кожагельдинов Рустем Ешманович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст), именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный Директор Кузбаев Асет Базарбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 185 от 2019-07-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 5 585 577 027.56 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч двадцать семь тенге пятьдесят шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "5 821 256 923.16 (пять миллиардов восемьсот двадцать один миллион двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три тенге шестнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "5 585 577 027.56 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч двадцать семь тенге пятьдесят шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 623 706 098.91 тенге (шестьсот двадцать три миллиона семьсот шесть тысяч девяносто восемь тенге девяносто один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 598 454 681.52 тенге (пятьсот девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят один тенге пятьдесят два тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 49 318 825.46 (сорок девять миллионов триста восемнадцать тысяч восемьсот двадцать пять тенге сорок шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 147 869 949.00 (сто сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 239 999 895.60 (двести тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто пять тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 251 864 414.96 (один миллиард двести пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста четырнадцать тенге девяносто шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 232 359 880.00 (двести тридцать два миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 3 297 843 200.29 (три милиарда двести девяносто семь миллионов восемьсот сорок три тысячи двести тенге двадцать девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 366 320 862.25 (триста шестьдесят шесть миллионов триста двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два тенге двадцать пять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Исполняющий обязанности руководителя Кожагельдинов Рустем Ешманович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)
г.Алматы, Микрорайон КОК-ТОБЕ , Улица КЫЗ ЖИБЕК, 23
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040001876
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070G000119N00105
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87073108596
Генеральный Директор Кузбаев Асет Базарбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3331509-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС)						
26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	0.00
26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	232 359 880.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС)						
26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	366 320 862.25
26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	49 318 825.46
26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	239 999 895.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	0.00
26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	1 251 864 414.96
26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	3 297 843 200.29
006-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26145849-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	Работа	1	5 585 577 027.56	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	18 месяцев с момента получения разрешения на строительство	Акмолинская область, г.Кокшетау г Кокшетау (1)	30	147 869 949.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.