СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство школы в микрорайоне "Акжар" (Арғымақ) на 600 обучающихся в Абайском районе города Шымкент» (без наружных инженерных сетей)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	11 620 706	13 015 191	11 620 706	13 015 191
Итого затраты подрядчика	**11 620 706**	**13 015 191**	**11 620 706**	**13 015 191**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Махатов А.Ғ.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство школы в микрорайоне "Акжар" (Арғымақ) на 600 обучающихся в Абайском районе города Шымкент» (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11620706**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 202 577
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 624 785*
		машины и механизмы	тенге			418 126
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 826*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 082		
	Раздел 1.	**Фасад /РП л.4, Альбом 2 Часть 1**				**10714213**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 332 743
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 191 810*
		машины и механизмы	тенге			381 469
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 204*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 896		
		Облицовка ФЦП				
1	**У6112-0401-0111** **6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	**$м^2$**	**500**	**18 387**	**9 193 500**
		Облицовка гранитом цоколя				
2	**У6112-0401-0112** **6112-0401-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем**	**$м^2$**	**69,58**	**18 245**	**1 269 487**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6112-0303-0213 6112-0303-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая**	$м^2$	76,09	753	57 296
4	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	41,5	4 673	193 930
	Раздел 2.	**Проемы**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**906493**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			*869 834*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*432 975*
		нормативная трудоемкость	*тенге*			*36 657*
			чел.-ч	186		*11 622*
		Двери деревянные				
		Д-1-Д-14				
5	У6108-201-105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	138,18	5 117	707 067
		Д-47, 48				
6	У6108-201-105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	10,92	5 117	55 878
		Двери алюминиевые				
		Д-18,Д-19				
7	У6108-0203-0103 6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	10,92	5 581	60 945
		Дн-1,Дн-2				
8	У6108-0203-0101 6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	10,4416	7 911	82 603
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**11620706**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			11 202 577
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*5 624 785*
		нормативная трудоемкость	*тенге*			418 126
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч	2 082		*24 826*
		НДС 12%	**Тенге**			**11620706**
		ВСЕГО ПО АКТУ				1 394 485
						13 015 191

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Махатов А.Г.