Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор субподряда №24/2-08 от 01.04.2025г.

СПРАВКА № 1 от 15.08.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№24/2-08	01.04.2025г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:		446 428,57							53 571,43	500 000,00

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субпорядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Stroy Standard"
БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.10)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard» БИН240240031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Майкаинская СОШ №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области"

Договор субподряда №24/2-08 от 01.04.2025г.

Акт №1 от 15.08.2025 г,
приемки выполненных работ за август месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01-03-02)

на Архитектурно-строительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-03-02					
			Отделка фасадов лист 2					
1	1	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /прим. 1/**	$м^2$	14,4	4 820	69 408	
2	2	6112-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 3,5 мм**	$м^2$	75,0	4 772	357 900	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-01-03-02				**427 308**	

Всего по акту	**427 308**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	26 920
Сметная прибыль (5)%	22 711
Непредвиденные работы и затраты (5)%	22 711
Итого в текущих ценах 2024 г.	**499 650**
в том числе II квартал 2025г -42,9%	214 350
в том числе III квартал 2025г -42,9%	214 350
в том числе IV квартал 2025г -14,2%	70 950
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**526 154**
на II квартал 2025г -42,9%, К= 1,0388	222 667

	на III квартал 2025г -42,9%, К= 1,0587	226 932
	на IV квартал 2025г -14,2%, К= 1,079	76 555
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**526 154**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,85	446 428,57
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	53 571,43
	Итого по акту с учетом НДС	**500 000,00**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)