Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АВИК ПЛЮС 2022"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт аварийного участка подъездных дорог села Шалкар

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
220140016351	160540010889			220140016351/ 250021/00	03.11.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт аварийного участка подъездных дорог села Шалкар	**11 756 700**	**11 756 700**	**4 823 262**				**578 791**	**5 402 053**

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Коргалжынского района"
БИН 220140016351

Руководитель _____ **Рахимов М. Г.**

Подрядчик
ТОО "АВИК ПЛЮС 2022"
БИН 160540010889

Генеральный директор _____ **Байғабыл Б. Е.**

SANA 2025.5Д от 13.05.2025 г. Цена региона Акмолинская область Коргалжынский район

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района"

БИН 220140016351, Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Коргалжын, ХАЙРЕТДИНА БОЛГАНБАЕВА, 9, тел: 87163721649

Заказ 29

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АВИК ПЛЮС 2022"

БИН 160540010889, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Ауезова, 14А, тел +77471028205

Наименование объекта: Текущий ремонт аварийного участка подъездных дорог села Шалкар

Договор подряда №220140016351/250021/00 от 03.11.2025г.

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	2200	1248,00	2 745 600
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (дресва)	м3	900	3648,31	3 283 478
ВСЕГО по акту:						**6 029 078**
Итого						**6 029 078**
Ценовая скидка согласно Договора (20%), k=0,8						-1 205 816
Итого в текущих ценах						**4 823 262**
НДС (12 %)						578 791
Итого						**5 402 053**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АВИК ПЛЮС 2022"
БИН 160540010889

Генеральный директор _____ **Байғабыл Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Коргалжынского района"
БИН 220140016351

Руководитель _____ **Рахимов М. Г.**