Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Бархан 5"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли, внутренней отделки, системы электроосвещения в здании КГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, ул. Кажимукана, 134"

Договор: №528/4/1 от 15.06.2022 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	200 000,00	178 572,00						21 429,00	**200 000,00**
Итоге к оплате									**200 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Касимов Б. А.

Субподрядчик:
ТОО "Бархан 5"

Директор_____Касимова Л. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Бархан 5"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт кровли, внутренней отделки, системы электроосвещения в здании КГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, ул. Кажимукана, 134"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№528/4/1 от 15.06.2022 года**

Акт
о приемке выполненных работ за июль 2022 г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Проемы										
1	1	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м 2	0,68	5649,51	315,46	3842,00	214,00	1598,00	1539,00	5811,00	
						2984,61	159,41	2030,00	108,00		430,00		
2	2	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м 2	0,58	26924,00		15616,00		15616,00		16865,00	
											1249,00		
3	3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,04	1554,13	8,99	1616,00	10,00	1210,00	289,00	2057,00	
						381,48	4,43	397,00	5,00		152,00		
4	4	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	1,04	1588,00		1652,00		1652,00		1784,00	
											132,00		
5	5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м 2	2,15	2775,95	150,20	5968,00	322,00	1369,00	3181,00	9881,00	
						1988,99	65,80	4276,00	141,00		732,00		
6	6	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м 2	1,05	14971,00		15720,00		15720,00		16978,00	
											1258,00		
7	7	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3246,00		6492,00		6492,00		7011,00	
											519,00		
8	8	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00		1556,00		1556,00		1680,00	
											124,00		
			Итого по разделу 1: Проемы					52462,00	546,00	45213,00	5009,00	62067,00	
								6703,00	254,00	0,00	4596,00		
			Раздел 2: Кровля										
9	9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м 3 древесины в конструкции	0,046	213359,16	1438,50	9815,00	66,00	7817,00	1409,00	12122,00	
						41976,12	558,16	1931,00	26,00		898,00		
10	10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м 3 древесины в конструкции	0,046	12068,06	108,99	555,00	5,00	478,00	53,00	657,00	
						1560,67	48,76	72,00	2,00		49,00		
11	11	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м 2 кровли	3,14	6249,38	40,52	19623,00	128,00	13312,00	4471,00	26022,00	
						1969,43	8,19	6184,00	26,00		1928,00		
12	12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м 2 обработанной поверхности	3,14	421,86	5,06	1325,00	16,00	1123,00	139,00	1581,00	
						59,14	2,26	186,00	7,00		117,00		
13	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м 2 покрытия	2,1	5232,89	26,49	10989,00	55,00	6928,00	2894,00	14994,00	
						1907,41	6,87	4006,00	14,00		1111,00		
14	14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	14415,57	1561,82	14416,00	1562,00	923,00	9080,00	25376,00	
						11931,15	680,58	11931,00	681,00		1880,00		
			Итого по разделу 2: Кровля					56723,00	1832,00	30581,00	18046,00	80752,00	
								24310,00	756,00	0,00	5983,00		
			Раздел 3: Внутренняя отделка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м 2	2,2437	2506,06	266,35	5623,00	598,00		3825,00	10204,00	
						2239,71	127,96	5025,00	287,00		756,00		
16	16	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м 2 отделываемой поверхности	2,2437	1636,29	11,99	3671,00	27,00	980,00	1926,00	6045,00	
						1187,64	4,41	2665,00	10,00		448,00		
17	17	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м 2 окрашиваемой поверхности	2,2437	754,35	5,57	1693,00	13,00	491,00	860,00	2757,00	
						529,88	2,66	1189,00	6,00		204,00		
18	18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,8	2126,73	138,10	8082,00	524,00	1412,00	4735,00	13842,00	
						1616,97	113,79	6144,00	432,00		1025,00		
19	19	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,8	682,20	5,57	2592,00	21,00	782,00	1295,00	4198,00	
						470,77	2,66	1789,00	10,00		311,00		
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					21661,00	1183,00	3665,00	12641,00	37046,00	
								16812,00	745,00	0,00	2744,00		
			Раздел 4: Фасад										
20	20	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м 2 поверхности облицовки	1,2	9170,44	85,52	11005,00	102,00	2129,00	6342,00	18735,00	
						7311,08	29,52	8773,00	35,00		1388,00		
21	21	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м 2	1,3	12609,00		16392,00		16392,00		17703,00	
											1311,00		
22	22	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м 3	0,42	31059,00		13045,00		13045,00		14089,00	
											1044,00		
23	23	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	3,2	552,38	0,00	1768,00	0,00	321,00	1042,00	3035,00	
						452,16	0,00	1447,00	0,00		225,00		
			Итого по разделу 4: Фасад					42210,00	102,00	31887,00	7384,00	53562,00	
								10220,00	35,00	0,00	3968,00		
			ИТОГО по акту					173056,00	3663,00	111346,00	43080,00	233427,00	
								58045,00	1790,00	0,00	17291,00		
			ИТОГО по акту									233427	
			Непредвиденные работы - 2%									4669	
			ИТОГО									238096	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									178572	
			НДС - 12%									21429	
			ИТОГО к оплате									200000	

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Бархан 5"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

директор, Касимова Л. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.