**Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"**

Форма № 3-КС

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04г. №73

**Технический надзор: ТОО "ServicePro Construction"**

**Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"**

**ДОГОВОР №29/1 от 08.11.2024г. Доп.сог. №29/2 от 12.03.2025г. Доп.сог. №29/3 от 10.06.2025г.**

**Наименование стройки: Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Навои, ул.Салкам Жангир, ул.Т.Халикова, ул.Алма Бак, ул.Уштобе, ул.Амангельды в с.Карнак;**

# СПРАВКА №4

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2025 года**

**24.12.2025 г**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4853511 | 62 | №29/1<br>№29/2<br>№29/3 | 08.11.2024г.<br>12.03.2025г.<br>10.06.2025г. | ОБ | 052028159 | ТОО "Real Stroy Invest" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Навои, ул.Салкам Жангир, ул.Т.Халикова, ул.Алма Бак, ул.Уштобе, ул.Амангельды в с.Карнак; | 91 619 183,32 | 4 580 959,17 | 4 090 142,12 | | | | | | | 490 817,05 | 4 580 959,17 |
| **Всего к оплате** | **91 619 183,32** | **4 580 959,17** | **4 090 142,12** | | | | | | | **490 817,05** | **4 580 959,17** |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

_____ Оралбек А.

**Технический надзор:**

Директор ТОО "ServicePro Construction"

_____ Султанов М.М.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Real Stroy Invest"

_____ Сарымсаков С.А.