Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

Форма № 3-КС

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04г. №73

Технический надзор: ТОО "DanAi group"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

ДОГОВОР №27/1 от 08.11.2024г. Доп.сог. №27/2 от 12.03.2025г. Доп.сог. №27/3 от 10.06.2025г.

Наименование стройки: Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау;

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2025 года

24.12.2025 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853511	62	№27/1 №27/2 №27/3	08.11.2024г. 12.03.2025г. 10.06.2025г.	ОБ	052028159	ТОО "Real Stroy Invest"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау;	118 673 774,13	5 933 688,71	5 297 936,35							635 752,36	5 933 688,71
Всего к оплате	**118 673 774,13**	**5 933 688,71**	**5 297 936,35**							**635 752,36**	**5 933 688,71**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

_____ Оралбек А.

Технический надзор:

Директор ТОО "DanAi group"

_____ Кульбаев Д.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Real Stroy Invest"

_____ Сарымсаков С.А.