Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН: 060140008049

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493

Объект: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор/Доп. Сог.		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140008049	20240007493			137	06.09.2024г.		
060140008049	20240007493			137/2	10.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт № 1-1 Локальная смета № 1-1-2-2 на Разбивка основных осей	10 147,45	10 147,45	10 147,45	10 147,45			1 087,23	10 147,45
Акт № 1-2 Локальная смета № 1-8-2-5 на Объездная дорога (ВОР по АД)	26 604 528,20	26 604 528,20	26 604 528,20	26 604 528,20			2 850 485,16	26 604 528,20
Акт № 1-3 Локальная смета № 2-2-1-3 на Общестроительные работы. ИС	103 565 305,97	103 565 305,97	103 565 305,97	103 565 305,97			11 096 282,78	103 565 305,97
Удержание аванса (30%)	-39 053 994,49	-39 053 994,49	-39 053 994,49	-39 053 994,49			-4 184 356,55	-39 053 994,49
Итого:	**91 125 987,13**	**91 125 987,13**	**91 125 987,13**	**91 125 987,13**			**9 763 498,62**	**91 125 987,13**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Үсенгалиев К.Е.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "SEB-NAR"

Директор: Накенов С.Н.
(подпись)

ГЕНПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТОО "Жылу XXI"

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».
(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 1-1
выполненных работ за июль месяц 2025 года
На Разбивка основных осей
Локальная смета № 1-1-2-2

Номер по порядку	Номер по сметному расчету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 200,00**
1	1	**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1 800**	**4**	**7 200**
			Итого по смете на подряд, тенге				**7 200,00**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%				835,20
			Итого				**8 035,20**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				401,76
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)				241,06
			Итого				**8 678,02**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%				**4 339,01**
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%				**4 339,01**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557				4 580,69
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075				4 664,43
			Итого по части II в прогнозных ценах				**9 245,12**
			С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98				**9 060,22**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				1 087,23
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную				**10 147,45**
			Всего по сметному расчету				**10 147,45**

1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».
(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 1-2
выполненных работ за июль месяц 2025 года
на Объездная дорога (ВОР по АД)
Локальная смета № 1-8-2-5

Номер по порядку	Номер по сметному расчету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 066 646**
			Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС				**8 113 381**
			УСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЕЗДА СТРОИТЕЛЬНОЙ				
1	1	6121-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм.	км трубопровода	0,036	36 864 540	1 327 123
2	2	241-102-0326 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х10,0 мм	м	36	61 598,4	2 217 542
3	4	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 660	501	831 660
4	5	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 905	281	816 305
5	6	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 660	148	245 680
6	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 660	259	429 940
7	8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 660	90	149 400
8	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	830	209	173 470
9	13	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1 660	76	126 160
10	14	1130-0111-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	$м^3$ железобетонных конструкций	15,04	78 792	1 185 032

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АД . УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ШИРИНА 9 м**				**12 953 265**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
12	17	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**281**	**93**	**26 133**
13	18	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	**$м^3$**	**281**	**68**	**19 108**
14	19	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**81**	**115**	**9 315**
15	20	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85* *К=9*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	**$м^3$**	**81**	**694**	**56 214**
16	21	**6101-0101-0229** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 1,6 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**2 076**	**344**	**714 144**
17	22	**412-102-0214** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**53 768,4**	**35**	**1 881 894**
18	23	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**3 055**	**19**	**58 045**
			УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА				
19	24	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2 157**	**230**	**496 110**
20	25	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2 157**	**82**	**176 874**
21	26	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**2 157**	**209**	**450 813**
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ				
22	27	**7101-1101-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м**	**км**	**0,3393333**	**7 375 440**	**2 502 732**
23	28	**7101-1101-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к норме 7101-1101-0403**	**км**	**0,3393333**	**1 475 273**	**500 609**
			УСТРОЙСТВО ТРУБ НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ				
24	29	**6101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**63**	**577**	**36 351**
25	30	**1130-0402-0101** *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзр=1,11*	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	**$м^3$ подготовки**	**8**	**22 888**	**183 104**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	31	1130-0401-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	$м^3$ железобетона звеньев	12,25	123 908	1 517 873
27	32	225-104-0120 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 3-100 (Блок 12)	шт.	35	65 545,22	2 294 083
28	33	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м	63	64	4 032
29	34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	63	610	38 430
30	35	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	63	209	13 167
			ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ				
31	36	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	28	18 351	513 828
32	37	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	6	3 645	21 870
33	38	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	-5	3 645	-18 225
34	39	251-102-0716 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	6	21 197	127 182
35	40	251-102-0715 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	19 987	39 974
36	41	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	6	8 387	50 322
37	42	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	8	9 979	79 832
38	43	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	13 546	27 092
39	44	251-102-0720 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	4	42 309	169 236
40	45	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	10 021	40 084
41	46	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	18	10 540	189 720
42	47	251-101-0136 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	шт.	4	9 516	38 064
43	48	251-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	3	23 674	71 022
44	49	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	10,8	25 844	279 115
			ОГРАЖДЕНИЯ				
45	50	1127-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	Парапеты железобетонные. Устройство	м	18	7 507	135126
46	51	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4,2	49 998	209 992,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**1 053 332,30**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)				631 999,38
			Итого				**22 751 977,68**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%				**11 375 988,84**
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%				**11 375 988,84**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557				12 009 631,42
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075				12 229 188,00
			Итого по части II в прогнозных ценах				**24 238 819,42**
			С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98				**23 754 043,03**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				2 850 485,16
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на				**26 604 528,20**
			Всего по сметному расчету				**26 604 528,20**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Үсенғалиев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН: 060140008049

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493

Объект: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор/Доп. Сог.		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140008049	20240007493			137	06.09.2024г.		
060140008049	20240007493			137/2	10.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт № 1-1 Локальная смета № 1-1-2-2 на Разбивка основных осей	10 147,45	10 147,45	10 147,45	10 147,45			1 087,23	10 147,45
Акт № 1-2 Локальная смета № 1-8-2-5 на Объездная дорога (ВОР по АД)	26 604 528,20	26 604 528,20	26 604 528,20	26 604 528,20			2 850 485,16	26 604 528,20
Акт № 1-3 Локальная смета № 2-2-1-3 на Общестроительные работы. ИС	103 565 305,97	103 565 305,97	103 565 305,97	103 565 305,97			11 096 282,78	103 565 305,97
Удержание аванса (30%)	-39 053 994,49	-39 053 994,49	-39 053 994,49	-39 053 994,49			-4 184 356,55	-39 053 994,49
Итого:	**91 125 987,13**	**91 125 987,13**	**91 125 987,13**	**91 125 987,13**			**9 763 498,62**	**91 125 987,13**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Үсенғалиев К.К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "SEB-NAR"

Директор: Накенов С.Н.
(подпись)

ГЕНПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТОО "Жылу XXI"

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».

(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 1-1

выполненных работ за июль месяц 2025 года

На Разбивка основных осей

Локальная смета № 1-1-2-2

Номер по порядку	Номер по сметному расчету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 200,00**
1	1	**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1 800**	**4**	**7 200**
			Итого по смете на подряд, тенге				**7 200,00**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%				835,20
			Итого				**8 035,20**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				401,76
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)				241,06
			Итого				**8 678,02**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%				**4 339,01**
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%				**4 339,01**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557				4 580,69
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075				4 664,43
			Итого по части II в прогнозных ценах				**9 245,12**
			С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98				**9 060,22**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				1 087,23
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную				**10 147,45**
			Всего по сметному расчету				**10 147,45**

1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».
(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 1-2
выполненных работ за июль месяц 2025 года
на Объездная дорога (ВОР по АД)
Локальная смета № 1-8-2-5

Номер по порядку	Номер по сметному расчету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 066 646**
			Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС				**8 113 381**
			УСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЕЗДА СТРОИТЕЛЬНОЙ				
1	1	6121-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм.	км трубопровода	0,036	36 864 540	1 327 123
2	2	241-102-0326 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х10,0 мм	м	36	61 598,4	2 217 542
3	4	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 660	501	831 660
4	5	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 905	281	816 305
5	6	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 660	148	245 680
6	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 660	259	429 940
7	8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 660	90	149 400
8	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	830	209	173 470
9	13	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1 660	76	126 160
10	14	1130-0111-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	$м^3$ железобетонных конструкций	15,04	78 792	1 185 032
11	15	226-102-0401	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4	шт.	16	38 191,8	611 069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АД . УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ШИРИНА 9 м**				**12 953 265**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
12	17	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**281**	**93**	**26 133**
13	18	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	**$м^3$**	**281**	**68**	**19 108**
14	19	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**81**	**115**	**9 315**
15	20	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85* *К=9*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	**$м^3$**	**81**	**694**	**56 214**
16	21	**6101-0101-0229** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 1,6 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**2 076**	**344**	**714 144**
17	22	**412-102-0214** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**53 768,4**	**35**	**1 881 894**
18	23	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**3 055**	**19**	**58 045**
			УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА				
19	24	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2 157**	**230**	**496 110**
20	25	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2 157**	**82**	**176 874**
21	26	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**2 157**	**209**	**450 813**
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ				
22	27	**7101-1101-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м**	**км**	**0,3393333**	**7 375 440**	**2 502 732**
23	28	**7101-1101-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к норме 7101-1101-0403**	**км**	**0,3393333**	**1 475 273**	**500 609**
			УСТРОЙСТВО ТРУБ НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ				
24	29	**6101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**63**	**577**	**36 351**
25	30	**1130-0402-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	**$м^3$ подготовки**	**8**	**22 888**	**183 104**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	31	1130-0401-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	$м^3$ железобетона звеньев	12,25	123 908	1 517 873
27	32	225-104-0120 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 3-100 (Блок 12)	шт.	35	65 545,22	2 294 083
28	33	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м	63	64	4 032
29	34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	63	610	38 430
30	35	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	63	209	13 167
			ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ				
31	36	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	28	18 351	513 828
32	37	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	6	3 645	21 870
33	38	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	-5	3 645	-18 225
34	39	251-102-0716 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	6	21 197	127 182
35	40	251-102-0715 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	19 987	39 974
36	41	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	6	8 387	50 322
37	42	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	8	9 979	79 832
38	43	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	13 546	27 092
39	44	251-102-0720 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	4	42 309	169 236
40	45	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	10 021	40 084
41	46	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	18	10 540	189 720
42	47	251-101-0136 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	шт.	4	9 516	38 064
43	48	251-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	3	23 674	71 022
44	49	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	10,8	25 844	279 115
			ОГРАЖДЕНИЯ				
45	50	1127-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	Парапеты железобетонные. Устройство	м	18	7 507	135126
46	51	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4,2	49 998	209 992,00
			Итого по смете на подряд, тенге				21 066 646,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**1 053 332,30**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)				631 999,38
			Итого				**22 751 977,68**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%				**11 375 988,84**
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%				**11 375 988,84**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557				12 009 631,42
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075				12 229 188,00
			Итого по части II в прогнозных ценах				**24 238 819,42**
			С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98				**23 754 043,03**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				2 850 485,16
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на				**26 604 528,20**
			Всего по сметному расчету				**26 604 528,20**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Үсенбаев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».
(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 1-3
выполненных работ за июль месяц 2025 года
на Общестроительные работы. ИС

Локальная смета № 2-2-1-3

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**73 483 517,00**
		Раздел 1.	**УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ № 1и №2**				**30 464 300,00**
1	1	6102-0302-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 900-1000 мм, длиной до 25м.Устройство с уширением до 1800мм свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 1-2групп	$м^3$ конструктивного объема сваи	163,76	140 070	22 937 863
2	2	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,26008	81 279	833 929
3	3	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20кг. Установка	т	1,9628	1 304 053	2 559 595
4	4	241-110-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1200 мм	м	6	133 847	803 082
5	5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240)СТРК2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	1,22232	346 743	423 830
6	6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400)СТРК2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,03776	321 540	2 906 001
		Раздел 2.	**ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА ПО СХЕМЕ 1х33**				**43019217**
7	31	251-201-0416	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых	шт.	18	82 740	1 489 320
8	35	226-104-0109	Балка мостовая ГОСТ13015-2012марки ВТК-33У	шт.	9	4 614 433	41 529 897
			Итого по смете на подряд, тенге				**73 483 517,00**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%				8 524 087,97
			Итого				**82 007 604,97**

1	1	2	3	4	5	6	7
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				4 100 380,25
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 460 228,15
			Итого				**88 568 213,37**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%				**44 284 106,68**
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%				**44 284 106,68**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557				46 750 731,43
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075				47 605 414,69
			Итого по части II в прогнозных ценах				**94 356 146,11**
			С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98				**92 469 023,19**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				11 096 282,78
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на				**103 565 305,97**
			Всего по сметному расчету				**103 565 305,97**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев И.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)