*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**<br>**Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон 5, 4, 304, 306, 308**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **060140008049** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**<br>**Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, АБИЛХАИР ХАН, 107Б**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **020240007493** |
| Договор (контракт) | Основной договор №137 от 06.09.2024 года доп. Сог. №137/2 от 10.04.2025 года | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000004 | 08.12.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области» | 08.12.2025 | | работа | 1 | 116 605 440,58 | 116 605 440,58 |
| | | | | Итого | | x | **116 605 440,58** |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика 116 605 440,58 ( Сто шестьнадцать миллионов шестьсот пять тысяч четыресто сорок тенге 58 тиын)
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Бижанов К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ(услуг) _____

**Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

**Подрядчик: ТОО "Жылу XXI"**

**Объект: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**

**СПРАВКА №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за декабрь месяц 2025 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| генподрядчика | субподрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | | код |
| 060140008049 | 020240007493 | | | 137 | 06.09.2024г. | | | |
| | | | | ДС 137/1 | 20.12.2024г. | | | |
| | | | | ДС 137/2 | 10.04.2025г. | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области"** | **459 453 104,98** | **459 453 104,98** | **104 112 000,51** | **104 084 378,70** | | **27 621,81** | **12 493 440,07** | **116 605 440,58** |
| Удержание аванса (30%) | 137 835 931,49 | 137 835 931,49 | | | | | | 34 981 632,17 |
| **Итого с удержанием аванса:** | **321 617 173,49** | **321 617 173,49** | | | | | | **81 623 808,41** |

**Заказчик**
ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049
*(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель**_____ **Усенгалиев К.К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Подрядчик**
ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор**_____ **Бижанов К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Технический надзор: ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт**_____ **Хансевяров И.Р.**

# РЕЕСТР № 1

**актов выполненных работ за Декабрь 2025 года**

**по объекту: Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области**

| № акта | № локальной сметы | Наименование акта | Сумма без НДС | НДС 12% | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 1-1-2-2 | Подготовительные работы | 27 621,81 | 3 314,62 | 30 936,43 |
| 4-2 | 2-2-1-3 | Реконструкция моста | 45 448 811,47 | 5 453 857,38 | 50 902 668,85 |
| 4-3 | 2-2-2-4 | Реконструкция моста АД (подходы) | 38 641 725,42 | 4 637 007,05 | 43 278 732,47 |
| 4-4 | 1-8-2-5 | Подготовительные работы(Объездная дорога) | 4 661 547,97 | 559 385,76 | 5 220 933,73 |
| 4-5 | 2-2-1-3 (Добавить) | Реконструкция моста | 10 462 768,13 | 1 255 532,18 | 11 718 300,31 |
| 4-6 | 2-2-2-4 (Добавить) | Реконструкция моста АД (подходы) | 3 232 527,34 | 387 903,28 | 3 620 430,62 |
| 4-7 | 2-2-2-7 (Добавить) | Переустройство опор уличного освещения | 1 636 998,37 | 196 439,80 | 1 833 438,17 |
| **ИТОГО:** | | | **104 112 000,51** | **12 493 440,07** | **116 605 440,58** |

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
( наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№137** от **16.09.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/1** от **20.12.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/2** от **10.04.2025г.**

# Акт выполненных работ №4-1

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 1-1-2-2 Разбивка основных осей (ведомость объемов работ (далее - ВОР) по всем разделам проекта) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: МОСТ (ВОР ИС)** | | | | |
| 1 | 2 | **СЦИ** *РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.2* | **Восстановление оси трассы 2 категории сложности** | км | 0,05 | 42 098,0 | **2 105,0** |
| 2 | 3 | **СЦИ** *РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.5* | **Закрепление оси трассы 2 категории сложности** | км | 0,05 | 25 497,0 | **1 275,0** |
| | | | **Итого по разделу 1: МОСТ (ВОР ИС)** | | | | **3 380** |
| | | | **Раздел 2: ПОДХОДЫ К МОСТ (ВОР АД)** | | | | |
| 3 | 4 | **СЦИ** *РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.2* | **Восстановление оси трассы 2 категории сложности** | км | 0,33 | 42 098,0 | **13 892,0** |
| 4 | 5 | **СЦИ** *РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.5* | **Закрепление оси трассы 2 категории сложности** | км | 0,33 | 25 497,0 | **8 414,0** |
| | | | **Итого по разделу 2: ПОДХОДЫ К МОСТ (ВОР АД)** | | | | **22 306** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **25 686** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Всего по акту** | | **25 686** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6% | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | | **25 686,00** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | 0,00 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 3% | | 770,58 |
| | **ИТОГО** | | **26 456,58** |
| | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | на III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557 | | 13 965,11 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | на IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075 | | 14 220,41 |
| | **ИТОГО с учетом перерасчета** | | **28 185,52** |
| | **С учетом коэффицента договорной цены заказчика-генподрядчика, к=0,98** | | **27 621,81** |
| Налоговый кодекс РК | НДС 12% | | 3 314,62 |
| | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%** | | **30 936,43** |

**Заказчик**
ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Усенгалиев К.К.**
(должность, фамилия, инициалы)

**Технический надзор:** ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт** _____ **Хансеваров И.Р.**

**Подрядчик**
ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Тижанов К.**
(должность, фамилия, инициалы)

**Авторский надзор:** ТОО "ASTIC GROUP"

**Эксперт** _____ **Тонгова Ж.Б.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция моста**
( наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№137** от **16.09.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/1** от **20.12.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/2** от **10.04.2025г.**

# Акт выполненных работ №4-2

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-2-1-3 Общестроительныеработы.ИС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 3: УСТРОЙСТВОА/БПОКРЫТИЕПРОЕЗЖЕЙЧАСТИМОСТА.МОНТАЖПЕРИЛЬНОГОИБАРЬЕРНОГООГРАЖДЕНИЯ** | | | | |
| **1** | **53** | **1130-0504-0601** *РСНБ РК 2022* | **Гидроизоляцияизнаплавляемыхбитумно-полимерныхматериаловавтомобильныхмостовипутепроводов.Устройство напроезжейчастипобетонномуоснованию** | **м2изолируемойповерхности** | **461,85** | **1 250,0** | **577 312,0** |
| **2** | **54** | **235-103-0412** *РСНБ РК 2022* | **Рулонныйнаплавляемыйбитумно-полимерныйматериалмодифицированныйСБС-полимером,гибкостьнабруседR25мм,tот-25°Сдо -20°С,теплостойкостьот+80°Сдо+95°С,ГОСТ30547-97маркиТЕХНОЭЛАСТМОСТ-5,5** | **$м^2$** | **508,035** | **3 585,0** | **1 821 305,0** |
| **3** | **55** | **7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания.Розливвяжущихматериалов** | **т** | **0,12048** | **230 523,0** | **27 773,0** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 56 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройствопокрытияизгорячихасфальтобетонныхсмесейплотных,толщина4см, мелкозернистыеАБВ,плотностькаменныхматериалов2,5-2,9т/м$^3$ | м$^2$ | 401,61 | 2 934,0 | 1 178 324,0 |
| 5 | 57 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100 | т | 0,004337 | 169 886,0 | 737,0 |
| 6 | 58 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания.Розливвяжущихматериалов | т | 0,09158 | 230 523,0 | 21 111,0 |
| 7 | 59 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройствопокрытияизгорячихасфальтобетонныхсмесейплотных,толщина4см, мелкозернистыеАБВ,плотностькаменныхматериалов2,5-2,9т/м$^3$ | м$^2$ | 305,25 | 2 934,0 | 895 604,0 |
| 8 | 60 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100 | т | 0,003297 | 169 886,0 | 560,0 |
| 9 | 61 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлятьнакаждые0,5смизмененияотолщиныпокрытиякнорме7101-0602-0301 | м$^2$ | 305,25 | 628,0 | 191 697,0 |
| 10 | 62 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100 | т | 0,000855 | 169 886,0 | 145,0 |
| 11 | 63 | 7101-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нарезкапоперечныхшвоввбетонезатвердевшемсзаполнениеммастикой | мшва | 198 | 5 442,0 | 1 077 516,0 |
| 12 | 64 | 7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проезжаячасть.Разметкакраской.Ширинаплинии0,1(0,15)м,сплошная | кмлинии | 0,099 | 108 305,0 | 10 722,28 |
| 13 | 65 | 1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022* | Перилаcварныестальные.Установка | тперил | 3,7661 | 1 510 983,0 | 5 690 513,0 |
| 14 | 66 | 1130-0801-0102 *РСНБ РК 2022* | Огражденияметаллическиебарьерпыетипа11МО.Устройстванаметаллическихстойках.Шагстоек1,5м | м | 86 | 1 703,0 | 146 458,0 |
| 15 | 67 | 251-102-0107 *РСНБ РК 2022* | СтойкамостоваяСМ-2издвутавраN14,высотой0,75мГОСТ26804-2012 | шт. | 56 | 20 747,0 | 1 161 832,0 |
| 16 | 68 | 251-102-0306 *РСНБ РК 2022* | Консоль-амортизаторнижнияяКАтолщиной4ммГОСТ26804-2012 | шт. | 56 | 4 293,0 | 240 408,0 |
| 17 | 69 | 251-102-0220 *РСНБ РК 2022* | СекцияБалкиГОСТ26804-2012СБВ-2,толщиной4мм,длиной2020мм | шт. | 4 | 22 214,0 | 88 856,0 |
| 18 | 70 | 251-102-0207 *РСНБ РК 2022* | СекцияБалкиГОСТ26804-2012СБ-1толщиной4мм,длиной4320мм | шт. | 20 | 55 206,0 | 1 104 120,0 |
| 19 | 72 | 251-102-0604 *РСНБ РК 2022* | БолтдорожныйГОСТ1759.0-87 | т | 0,092114 | 1 809 359,0 | 166 667,0 |
| 20 | 73 | 251-102-0605 *РСНБ РК 2022* | ГайкаМ16ГОСТ1759.0-87 | т | 0,012972 | 2 273 701,0 | 29 494,0 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 74 | 251-102-0606 *РСНБ РК 2022* | Шайба16ГОСТ11371-78 | т | 0,001334 | 1 554 852,0 | 2 074,0 |
| 22 | 75 | 251-102-0607 *РСНБ РК 2022* | Шайба20-22ГОСТ11371-78 | т | 0,008194 | 2 077 294,0 | 17 021,0 |
| 23 | 76 | 1130-0508-0301 *РСНБ РК 2022* | Шовдеформационныймногопрофильныйсрезиновымикомпенсаторами сзапасовкойрезиновыхпрофилейнапролетных строениях мостов. Устройство | м шва | 26,72 | 80 251,0 | 2 144 307,0 |
| 24 | 78 | СТПредложения | «ММКрит».Трехкомпонентныйполимерныйсоставдляустройстваперех одныхзондеформационного шва | л. | 1 072,153 | 15 623,8 | 16 751 101,0 |
| | | | Итого по разделу 3: УСТРОЙСТВОА/БПОКРЫТИЕПРОЕЗЖЕЙЧАСТИМОСТА.МОНТАЖПЕРИЛЬНОГОИБАРЬЕРНОГООГРА | | | | 33 345 657 |
| | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: УСТРОЙСТВОСОПРЯЖЕНИЯМОСТАСНАСЫПЬЮДЛИНОЙ4М. | | | | |
| 25 | 102 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания.Розливвяжущихматериалов | т | 0,0137 | 230 523,0 | 3 158,0 |
| 26 | 103 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройствопокрытияизгорячихасфальтобетонныхсмесейплотных,толщина4см, мелкозернистыеАБВ,плотностькаменныхматериалов2,5-2,9т/м$^3$ | м$^2$ | 27,4 | 2 934,0 | 80 392,0 |
| 27 | 104 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100 | т | 0,000296 | 169 886,0 | 50,0 |
| 28 | 105 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлятьнакаждые0,5смизмененияотолщиныпокрытиякнорме7101-0602-0301 | м$^2$ | 27,4 | 628,0 | 17 207,0 |
| 29 | 106 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100 | т | 0,000077 | 169 886,0 | 13,0 |
| 30 | 107 | 1130-0504-0601 *РСНБ РК 2022* | Гидроизоляцияизнаплавляемыхбитумно-полимерныхматериаловавтомобильныхмостовипутепроводов.Устройство напроезжейчастипобетонномуоснованию | м2изолируемойповерхности | 82,8 | 4 608,0 | 381 542,0 |
| 31 | 108 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания.Розливвяжущихматериалов | т | 0,0194 | 230 523,0 | 4 472,0 |
| 32 | 109 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройствопокрытияизгорячихасфальтобетонныхсмесейплотных,толщина4см, мелкозернистыеАБВ,плотностькаменныхматериалов2,5-2,9т/м$^3$ | м$^2$ | 64,7 | 2 934,0 | 189 830,0 |
| 33 | 110 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100 | т | 0,000699 | 169 886,0 | 119,0 |
| 34 | 111 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания.Розливвяжущихматериалов | т | 0,00247 | 230 523,0 | 569,0 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | 112 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройствопокрытияизгорячихасфальтобетонныхсмесейплотных,толщина4см, мелкозернистыеАБВ,плотностькаменныхматериалов2,5-2,9т/м$^3$** | **м$^2$** | **49,5** | **2 934,0** | **145 233,0** |
| 36 | 113 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100** | **т** | **0,000535** | **169 886,0** | **91,0** |
| 37 | 114 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **добавлятьнакаждые0,5смизмененияотолщиныпокрытиякнорме7101-0602-0301** | **м$^2$** | **49,5** | **628,0** | **31 086,0** |
| 38 | 115 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100** | **т** | **0,000139** | **169 886,0** | **24,0** |
| 39 | 116 | 7101-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Нарезкапоперечныхшвовввбетонезатвердевшемсзаполнениеммастикой** | **мшва** | **12,6** | **5 442,0** | **68 569,0** |
| 40 | 120 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания.Розливвяжущихматериалов** | **т** | **0,03917** | **181 240,0** | **7 099,0** |
| 41 | 121 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройствопокрытияизгорячихасфальтобетонныхсмесейплотных,толщина4см, мелкозернистыеАБВ,плотностькаменныхматериалов2,5-2,9т/м$^3$** | **м$^2$** | **55,95** | **2 934,0** | **164 157,0** |
| 42 | 122 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100** | **т** | **0,000604** | **169 886,0** | **103,0** |
| 43 | 123 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **добавлятьнакаждые0,5смизмененияотолщиныпокрытиякнорме7101-0602-0301** | **м$^2$** | **55,95** | **1 884,0** | **105 410,0** |
| 44 | 124 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **БитумнефтянойдорожныйвязкийСТРК1373-2013маркиБНД70/100** | **т** | **0,00047** | **169 886,0** | **80,0** |
| | | | **Итого по разделу 4: УСТРОЙСТВОСОПРЯЖЕНИЯМОСТАСНАСЫПЬЮДЛИНОЙ4М.** | | | | **1 199 204** |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 6: ВОДООТВОДНЫЕУСТРОЙСТВАНАМОСТУ** | | | | |
| 45 | 145 | 7101-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Сооружениявводосбросныеспроезжейчастиизлотков.Устройствовоткосах насыпи** | **м лотка** | **26,92** | **12 480,0** | **335 961,47** |
| 46 | 146 | 211-201-0504 *РСНБ РК 2022* | **ЩебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработМ800СТРК1284-2004фракция10-20мм** | **м$^3$** | **3,225** | **7 926,0** | **25 561,35** |
| 47 | 147 | 212-101-0818 *РСНБ РК 2022* | **БетонтяжелыйклассаВ22,5ГОСТ7473-2010F300,W6** | **м$^3$** | **1,60854** | **32 659,0** | **52 533,45** |
| 48 | 148 | 226-105-0101 *РСНБ РК 2022* | **ЛотоктелескопическийГОСТ13015-2012маркиБ6** | **шт.** | **21** | **5 329,19** | **111 912,94** |
| 49 | 149 | 226-103-1410 *РСНБ РК 2022* | **БлоклотковГОСТ13015-2012маркиБ-5** | **шт.** | **8** | **7 858,18** | **62 865,6** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 150 | 226-103-1403 *РСНБ РК 2022* | БлоклотковГОСТ13015-2012маркиБ-1-20-75 | шт. | 8 | 22 757,6 | 182 060,8 |
| 51 | 152 | 1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022* | Звеньяодноочковыхводопропускныхжелезобетонныхкруглыхтруботверстием1,5 м.Укладка | м3железобетоназвеньев | 3,36 | 52 221,0 | 175 463,0 |
| 52 | 153 | 212-401-0102 *РСНБ РК 2022* | РастворкладочныйцементныйГОСТ28013-98маркиМ50 | $м^3$ | 0,20496 | 23 335,0 | 4 783,0 |
| 53 | 154 | 225-104-0143 *РСНБ РК 2022* | Звеньякруглыхводопропускныхтрубиз тяжелогобетонаклассаВ30ГОСТ 24547-2016маркиЗК9-100(Блок17) | шт. | 4 | 124 297,0 | 497 188,0 |
| 54 | 155 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Засыпкавручную.Группагрунтов2 | м3грунта | 7,2 | 3 824,0 | 27 533,0 |
| 55 | 156 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | ПесокГОСТ8736-2014природный | $м^3$ | 1,8 | 3 974,0 | 7 153,0 |
| 56 | 157 | 211-201-0506 *РСНБ РК 2022* | ЩебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработМ800СТРК1284-2004фракция20-40мм | $м^3$ | 2,7 | 6 386,0 | 17 242,0 |
| 57 | 158 | 211-201-0504 *РСНБ РК 2022* | ЩебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработМ800СТРК1284-2004фракция10-20мм | $м^3$ | 2,7 | 7 926,0 | 21 400,0 |
| 58 | 165 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройствооснованияподфундаменты,щебеночное | $м^3$ | 0,26 | 8 915,0 | 2 318,0 |
| 59 | 166 | 211-201-0504 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТРК1284-2004фракция10- 20мм | $м^3$ | 0,299 | 7 926,0 | 2 370,0 |
| 60 | 167 | 1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022* | Лоткивсооружениях.Устройство | $м^3$ | 0,24 | 191 297,0 | 45 911,0 |
| 61 | 168 | 212-101-1110 *РСНБ РК 2022* | БетонтяжелыйклассаВ30ГОСТ7473-2010F300,W6 | $м^3$ | 0,2436 | 36 282,0 | 8 838,0 |
| | | | Итого по разделу 6: ВОДООТВОДНЫЕУСТРОЙСТВАНАМОСТУ | | | | 1 581 095 |
| | | | | | | | |
| | | | Раздел 7: РЕКУЛЬТИВАЦИЯСТРОИТЕЛЬНОЙПЛОЩАДКИ | | | | |
| 62 | 169 | 414-104-0501 *РСНБ РК 2022* | Мусорстроительный(механизированная).Погрузка | т | 30 | 252,0 | 7 560,0 |
| 63 | 170 | 412-102-0202 *РСНБ РК 2022* | Перевозкастроительныхгрузовсамосваламивненаселенныхпунктов.Грузоподъемностьсвыше10т.Расстояниеперевозки2 км | т·км | 39 | 149,0 | 5 811,0 |
| | | | Итого по разделу 7: РЕКУЛЬТИВАЦИЯСТРОИТЕЛЬНОЙПЛОЩАДКИ | | | | 13 371 |
| | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 36 139 327 |
| | | | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Всего по акту** | | | | | **36 139 327** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6% | | | | 4 192 161,93 |
| | | | **ИТОГО** | | | | **40 331 488,93** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | | Сметная прибыль 5% | | | | 2 016 574,45 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | | Непредвиденные работы и затраты - 3% | | | | 1 209 944,67 |
| | | | **ИТОГО** | | | | **43 558 008,05** |
| | | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557 | | | | 22 992 094,55 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075 | | | | 23 412 429,33 |
| | | | **ИТОГО с учетом перерасчета** | | | | **46 404 523,88** |
| | | | **С учетом коэффицента договорной цены заказчика-генподрядчика, к=0,9794047577** | | | | **45 448 811,47** |
| Налоговый кодекс РК | | | НДС 12% | | | | 5 453 857,38 |
| | | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%** | | | | **50 902 668,85** |

**Заказчик**
ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель**_____ **Усенгалиев К.К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Подрядчик**
ТОО "Жылу-XXI"
БИН 020240007493
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор**_____ **Бижанов К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:** ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт**_____ **Хансевяров И.Р.**

**Авторский надзор:** ТОО"ASTIC GROUP"

**Эксперт**_____ **Тойгожа Ж.Б.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция моста АД (подходы)**
( наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№137** от **16.09.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/1** от **20.12.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/2** от **10.04.2025г.**

# Акт выполненных работ №4-3

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-2-2-4 Общестроительные работы АД (подходы) р работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | |
| 1 | 1 | **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **-318,97** | **115,0** | **-36 681,55** |
| 2 | 2 | **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** ***При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных идюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85*** | **$м^3$ грунта** | **-318,97** | **154,0** | **-49 121,38** |
| 3 | 5 | **6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **-18,25** | **230,0** | **-4 197,5** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **-18,25** | **82,0** | **-1 496,5** |
| 5 | 7 | 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **$м^3$** | **-18,25** | **209,0** | **-3 814,25** |
| 6 | 8 | 6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2** | **$м^2$ спланированной площади** | **-588,03** | **19,0** | **-11 172,57** |
| 7 | 9 | 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2** | **$м^2$ спланированной площади** | **-86,59** | **165,0** | **-14 287,35** |
| | | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | **-120 771** |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ** | | | | |
| 8 | 10 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство** | **$м^3$ материала основания в плотном теле** | **-141** | **9 885,0** | **-1 393 785,0** |
| 9 | 11 | 7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(16)см.Устройство** | **$м^2$ основания или покрытия** | **-589,37** | **1 379,0** | **-812 741,23** |
| 10 | 12 | СТКалкуляция | **Нормативная калкуляция расхода материалов на приготовление щебеночно-песчаной смеси марки С-4 (М800)** | **$м^3$** | **-118,150848** | **8 359,0** | **-987 622,99** |
| 11 | 13 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания.Розлив вяжущих материалов** | **т** | **1,36** | **230 523,0** | **313 511,09** |
| 12 | 14 | 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см,крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** | **$м^2$** | **1 944,8** | **2 539,0** | **4 937 847,2** |
| 13 | 15 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | **т** | **0,021004** | **169 886,0** | **3 568,5** |
| 14 | 16 | 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306** | **$м^2$** | **1 944,8** | **1 042,0** | **2 026 481,6** |
| 15 | 17 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | **т** | **0,010891** | **169 886,0** | **1 850,13** |
| 16 | 18 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания.Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,58134** | **230 523,0** | **134 012,05** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 19 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистыеАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | м$^2$ | 1 944,8 | 2 934,0 | 5 706 043,2 |
| 18 | 20 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | т | 0,021004 | 169 886,0 | 3 568,5 |
| 19 | 21 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301** | м$^2$ | 1 944,8 | 628,0 | 1 221 334,4 |
| 20 | 22 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | т | 0,005446 | 169 886,0 | 925,53 |
| | | | **Итого по разделу 2: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ** | | | | 11 154 993 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН** | | | | |
| 21 | 23 | 6101-0101-0229 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 453,79 | 344,0 | 156 103,76 |
| 22 | 24 | 412-102-0214 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км** | т•км | 11 753,161 | 35,0 | 411 361,04 |
| 23 | 27 | 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м$^3$ уплотненного грунта | 454,79 | 230,0 | 104 601,7 |
| 24 | 28 | 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см** | м$^3$ уплотненного грунта | 454,79 | 82,0 | 37 292,78 |
| 25 | 29 | 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | м$^3$ | 454,79 | 209,0 | 95 051,11 |
| 26 | 30 | 6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2** | м$^2$ спланированной площади | 413,27 | 19,0 | 7 852,13 |
| | | | **Итого по разделу 3: УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН** | | | | 812 263 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 4: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА** | | | | |
| 27 | 34 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство** | м$^3$ материала основания в плотном теле | 18,63 | 9 885,0 | 184 157,55 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 35 | 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания.Розлив вяжущих материалов** | т | 0,439 | 230 523,0 | 101 199,88 |
| 29 | 36 | 7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | м$^2$ | 620,87 | 2 915,0 | 1 809 836,05 |
| 30 | 37 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 915,8 | 4 963,0 | 4 545 115,18 |
| 31 | 38 | 255-101-0106 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | 915,8 | 1 087,0 | 995 474,82 |
| 32 | 39 | 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2** | м$^3$ | 14 | 11 543,0 | 161 602,0 |
| 33 | 40 | 6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, гравийное** | м$^3$ | 2 | 8 915,0 | 17 830,0 |
| 34 | 41 | 211-601-0101 *РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м$^3$ | 2,3 | 5 416,0 | 12 457,0 |
| 35 | 42 | 1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022* | **Перила сварные стальные. Установка** | т перил | 2,33 | 363 656,0 | 847 318,0 |
| 36 | 43 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | т | 2,33 | 1 146 761,0 | 2 671 953,0 |
| 37 | 44 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонного основания под стойки ограждения** | м$^3$ | 9 | 39 403,0 | 354 627,0 |
| 38 | 45 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | м$^3$ | 3 | 3 824,0 | 11 472,0 |
| 39 | 46 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную группа грунта 2, с последующим планировкой на месте вручную** | м$^3$ | 10,4 | 7 328,0 | 76 211,0 |
| | | | **Итого по разделу 4: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА** | | | | 11 789 253 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ** | | | | |
| 40 | 47 | 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Знаки дорожные на металлических стойках.Установка** | шт. | 6 | 18 351,0 | 110 106,0 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 49 | 251-101-0210 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20- 3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=700 мм | шт. | 4 | 13 386,0 | 53 544,0 |
| 42 | 50 | 251-101-0402 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2 | $м^2$ | 0,45 | 19 412,0 | 8 735,0 |
| 43 | 51 | 251-102-0703 *РСНБ РК 2022* | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 6 | 7 586,0 | 45 516,0 |
| 44 | 52 | 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основание под фундаменты песчаное.Устройство | $м^3$ основания | 1,02 | 10 735,0 | 10 950,0 |
| 45 | 55 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,468 | 35 852,0 | 16 779,0 |
| 46 | 56 | 7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м | км | 0,622 | 72 203,0 | 44 910,0 |
| | | | Итого по разделу 5: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ | | | | 290 540 |
| | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: УВЯЗКА С СУЩЕСТВУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ | | | | |
| 47 | 73 | 7101-0801-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом.Шаг стоек 2 м | м | 237,1 | 1 826,0 | 432 944,6 |
| 48 | 74 | 251-102-0207 *РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм | шт. | 54 | 55 206,0 | 2 981 124,0 |
| 49 | 77 | 251-102-0105 *РСНБ РК 2022* | Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 | шт. | 120 | 27 061,0 | 3 247 320,0 |
| 50 | 78 | 251-102-0401 *РСНБ РК 2022* | Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012 | шт. | 68 | 497,0 | 33 796,0 |
| 51 | 79 | 251-102-0601 *РСНБ РК 2022* | Болт дорожный ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81) | т | 0,0636 | 1 357 573,0 | 86 341,43 |
| 52 | 80 | 251-102-0605 *РСНБ РК 2022* | Гайка ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000044 | 2 273 701,0 | 100,0 |
| | | | Итого по разделу 6: УВЯЗКА С СУЩЕСТВУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ | | | | 6 781 626 |
| | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 30 707 904 |
| | | | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | | 30 707 904 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6% | | | | 3 562 116,86 |
| | | | **ИТОГО** | | | | **34 270 020,86** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | | Сметная прибыль 5% | | | | 1 713 501,04 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | | Непредвиденные работы и затраты - 3% | | | | 1 028 100,63 |
| | | | **ИТОГО** | | | | **37 011 622,53** |
| | | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557 | | | | 19 536 584,95 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075 | | | | 19 893 747,11 |
| | | | **ИТОГО с учетом перерасчета** | | | | **39 430 332,06** |
| | | | **С учетом коэффицента договорной цены заказчика-генподрядчика, к=0,98** | | | | **38 641 725,42** |
| Налоговый кодекс РК | | | НДС 12% | | | | 4 637 007,05 |
| | | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%** | | | | **43 278 732,47** |

**Заказчик**

ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель**_____ **Ксенгалиев Қ.Қ.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:** ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт**_____ **Хансевяров И.Р.**

**Подрядчик**

ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор**_____ **Бижанов К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:** ТОО "ASTIC GROUP"

**Эксперт**_____ **Тонгожа Ж.Б.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы(Объездная дорога)**
( наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№137** от **16.09.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/1** от **20.12.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/2** от **10.04.2025г.**

# Акт выполненных работ №4-4

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 1-8-2-5 Объездная дорога (ВОР по АД) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС** | | | | |
| 1 | 3 | 6121-0103-0120<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разборка трубы стальные, диаметр 1400 мм.** | **кмтрубопровода** | **0,036** | **19 998 708,0** | **719 953,0** |
| | | 004-0145 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 64,687248 | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,859132 | 3 102,71 | 83 336,0 |
| | | 315-201-0401 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 17,343999 | 12 224,0 | 212 013,04 |
| | | 311-101-1302 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,812307 | 16 033,0 | 13 023,72 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 324-102-0103 | Трубоукладчики для труб диаметром от 800 до 1000 мм, грузоподъёмность 35 т | маш.-ч | 4,723272 | 20 370,0 | 96 213,05 |
| | | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,538456 | 57,0 | 315,69 |
| | | 324-105-0401 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 3,11688 | 131,0 | 408,31 |
| | | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 3,030566 | 345,0 | 1 045,55 |
| | | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 3,925351 | 6 172,0 | 24 227,26 |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,054186 | 7 968,0 | 431,75 |
| 2 | 10 | 6101-0104-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м** | **$м^3$ грунта** | **1 660** | **25,0** | **41 500,0** |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,66 | 4 000,0 | 6 640,0 |
| | | 311-101-0201 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т | маш.-ч | 2,02686 | 20 704,0 | 41 964,11 |
| 3 | 11 | 6101-0101-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$** | **$м^3$ грунта** | **1 660** | **577,0** | **957 820,0** |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 54,78 | 3 636,36 | 199 200,0 |
| | | 311-401-0104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т | маш.-ч | 54,72522 | 17 495,0 | 957 417,72 |
| 4 | 12 | 412-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | **т·км** | **2 905** | **201,0** | **583 905,0** |
| 5 | 16 | 1130-0111-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Разборка плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м.** | **$м^3$ железобетонных конструкций** | **15,04** | **30 958,0** | **465 608,0** |
| | | 005-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 76,660384 | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,79808 | 3 553,06 | 24 154,0 |
| | | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 7,211981 | 1 112,0 | 8 019,72 |
| | | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,667776 | 326,0 | 217,69 |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 5,876429 | 12 381,0 | 72 756,06 |
| | | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,068442 | 32,0 | 34,19 |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,133555 | 7 968,0 | 1 064,17 |
| | | 311-401-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 $м^3$, масса свыше 6,5 до 8 т | маш.-ч | 0,77462 | 12 055,0 | 9 338,05 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по разделу 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИС** | | | | **2 768 786** |
| | | | **Раздел 2: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АД . УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ШИРИНА 9 м** | | | | |
| 6 | 52 | 6101-0104-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>099-0100 | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**<br>Затраты труда машинистов | **м$^3$**<br>чел-ч | **1 170**<br>9,36 | **115,0**<br>3 500,0 | **134 550,0**<br>32 760,0 |
| | | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 8,844147 | 15 153,0 | 134 015,36 |
| 7 | 53 | 6101-0104-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>099-0100 | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.**<br>***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***<br>Затраты труда машинистов | **м$^3$**<br>чел-ч | **1 170**<br>11,7 | **154,0**<br>3 700,0 | **180 180,0**<br>43 290,0 |
| | | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 11,899988 | 15 153,0 | 180 320,52 |
| 8 | 54 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>099-0100 | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**<br>Затраты труда машинистов | **м$^3$**<br>чел-ч | **281**<br>1,686 | **93,0**<br>3 666,67 | **26 133,0**<br>6 182,0 |
| | | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 1,715505 | 15 153,0 | 25 995,05 |
| 9 | 55 | 6101-0104-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>099-0100 | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**<br>***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***<br>Затраты труда машинистов | **м$^3$**<br>чел-ч | **281**<br>2,529 | **136,0**<br>3 666,67 | **38 216,0**<br>9 273,0 |
| | | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 2,523976 | 15 153,0 | 38 245,8 |
| 10 | 56 | 6101-0101-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>099-0100 | **Отрывка труб экскаваторами, вместимость ковша 0,65 м$^3$, в отвал экскаваторами, группа грунта 2**<br>Затраты труда машинистов | **м$^3$**<br>чел-ч | **12,5**<br>0,2625 | **375,0**<br>3 619,05 | **4 688,0**<br>950,0 |
| | | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,259462 | 18 057,0 | 4 685,11 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 57 | **1130-0401-0402** *РСНБ РК 2022* | **Разборка звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1 м.** | **$м^3$ железобетона звеньев** | **12,25** | **74 070,0** | **907 358,0** |
| | | **005-0135** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 109,8678 | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,02475 | 3 053,85 | 91 691,0 |
| | | **314-104-0102** | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 30,02328 | 12 630,0 | 379 194,03 |
| | | **321-201-0101** | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 1,19658 | 1 112,0 | 1 330,6 |
| 12 | 58 | **414-101-0701** *РСНБ РК 2022* | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка** | **т** | **42** | **1 338,0** | **56 196,0** |
| 13 | 59 | **412-102-0210** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **420** | **43,0** | **18 060,0** |
| | | | **Итого по разделу 2: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АД . УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ШИРИНА 9 м** | | | | **1 365 381** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **4 134 167** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Всего по акту** | **4 134 167** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6% | |
| | **ИТОГО** | **4 134 167,00** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 206 708,35 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 124 025,01 |
| | **ИТОГО** | **4 464 900,36** |
| | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | на III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557 | 2 356 797,66 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | на IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075 | 2 399 883,94 |
| | **ИТОГО с учетом перерасчета** | **4 756 681,60** |
| | **С учетом коэффицента договорной цены заказчика-генподрядчика, к=0,98** | **4 661 547,97** |
| Налоговый кодекс РК | НДС 12% | 559 385,76 |
| | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%** | **5 220 933,73** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

5120933,73

**Заказчик**

ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель**_____ **Усенгалиев К.К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:** ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт**_____ **Хансевяров И.Р.**

**Подрядчик**

ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор**_____ **Бижанов К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:** ТОО "ASTIC GROUP"

**Эксперт**_____ **Тойгожа Ж.Б.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция моста**
( наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№137** от **16.09.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/1** от **20.12.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/2** от **10.04.2025г.**

# Акт выполненных работ №4-5

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-2-1-3 (Добавить) Общестроительные работы.ИС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА.МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ** | | | | |
| 1 | 1 | **1130-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*** | **Перила сварные стальные.Установка** | **т перил** | **0,12651** | **1 510 983** | **191 154** |
| 2 | 2 | **251-102-0306** ***РСНБ РК 2022*** | **Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012** | **шт.** | **120** | **4 293** | **515 160** |
| 3 | 3 | **Предложения.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*** | **Модуль резинового деформационного шва для мостов и путепроводов/артикул-ARBRIDGE 02.** | **пог.м.** | **26,72** | **149 141,25** | **3 985 054** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | **Предложения.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | **Химический анкер для закрепления болтов ARBOND 410.** | **шт.** | **15** | **12 888,75** | **193 331** |
| 5 | 5 | **Предложения.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | **Анкерные болты D 12.** | **шт.** | **240** | **839,61** | **201 506** |
| | | | **Итого по разделу 1: УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА.МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ** | | | | **5 086 205** |
| | | | **Раздел 2: УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ (ЗЕМЛЯНЫЕ) РАБОТЫ** | | | | |
| 9 | 9 | 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **608,73** | **455** | **276 972** |
| 10 | 10 | 412-102-0214 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 14 км** | **т·км** | **14 913,885** | **35** | **521 986** |
| 11 | 11 | 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **608,73** | **168** | **102 267** |
| 12 | 12 | 6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** | **м$^3$ грунта** | **608,73** | **120** | **73 048** |
| 13 | 13 | 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **608,73** | **230** | **140 008** |
| 14 | 14 | 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5* | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **608,73** | **82** | **49 916** |
| 15 | 15 | 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **608,73** | **209** | **127 225** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 16 | 6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Планировка откосов,полотна выемок механизированным способом,группа грунта 2** | **$м^2$** | **79,5** | **343** | **27 268** |
| 17 | 17 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2** | **$м^3$** | **1,59** | **7 328** | **11 652** |
| 18 | 18 | 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Фундаменты монолитные.Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **5,24** | **28 567** | **149 691** |
| 19 | 19 | 212-101-0718 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300,W6** | **$м^3$** | **5,3448** | **31 454** | **168 115** |
| 20 | 20 | 1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Наброска или призма каменная.Устройство** | **$м^3$ камня (в деле)** | **12,38** | **13 156** | **162 871** |
| 21 | 21 | 211-201-0507 *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **$м^3$** | **12,5038** | **6 293** | **78 686** |
| 22 | 22 | 1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** | **$м^2$ укрепляемой поверхности** | **79,5** | **10 711** | **851 524** |
| 23 | 23 | 1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5* | **Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины** | **$м^2$ укрепляемой поверхности** | **79,5** | **3 640** | **289 380** |
| 24 | 24 | 214-403-0102 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,04187** | **482 691** | **20 210** |
| 25 | 25 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,22** | **432 100** | **95 062** |
| 26 | 26 | 215-202-0503 *РСНБ РК 2022* | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3(асфальтные планки)** | **$м^3$** | **0,795** | **103 765** | **82 493** |
| | | | **Итого по разделу 2: УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ (ЗЕМЛЯНЫЕ) РАБОТЫ** | | | | **3 228 374** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **8 314 579** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Всего по акту** | | | | | | **8 314 579** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6% | | | | 964 491,17 |
| | | | **ИТОГО** | | | | **9 279 070,17** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | | Сметная прибыль 5% | | | | 463 953,51 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | | Непредвиденные работы и затраты - 3% | | | | 278 372,11 |
| | | | **ИТОГО** | | | | **10 021 395,79** |
| | | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557 | | | | 5 289 793,77 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075 | | | | 5 386 500,24 |
| | | | **ИТОГО с учетом перерасчета** | | | | **10 676 294,01** |
| | | | **С учетом коэффицента договорной цены заказчика-генподрядчика, к=0,98** | | | | **10 462 768,13** |
| Налоговый кодекс РК | | | НДС 12% | | | | 1 255 532,18 |
| | | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%** | | | | **11 718 300,31** |

**Заказчик**
ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель**_____ **Утегалиев Қ.Қ.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:** ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт**_____ **Хансевяров И.Р.**

**Подрядчик**
ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор**_____ **Бижанов К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:** ТОО "ASTIC GROUP"

**Эксперт**_____ **Тойгожа Ж.Б.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция моста АД (подходы)**
( наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№137** от **16.09.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/1** от **20.12.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/2** от **10.04.2025г.**

# Акт выполненных работ №4-6

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-2-2-4 (Добавить) Общестроительные работы АД (подходы) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0229 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **300,72** | **344** | **103 448** |
| 2 | 2 | 412-102-0214 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км** | **т·км** | **7 788,648** | **35** | **272 603** |
| | | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | **376 051** |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН** | | | | |
| 3 | 3 | 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см** | **м$^2$** | **413** | **1 580** | **652 540** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по разделу 2: УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН** | | | | 652 540 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА** | | | | |
| 4 | 4 | **7101-0403-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см** | **$м^2$** | **620,87** | **611** | **379 352** |
| 5 | 5 | **211-201-0404** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** | **$м^3$** | **117,34443** | **7 813** | **916 812** |
| 6 | 6 | **7101-0403-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*** | **Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303** | **$м^2$** | **-620,87** | **79** | **-49 049** |
| | | | **Итого по разделу 3: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА** | | | | **1 247 115** |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 4: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ** | | | | |
| 7 | 7 | **7101-0803-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м** | **км** | **0,106** | **72 203** | **7 654** |
| 8 | 8 | **251-102-0207** ***РСНБ РК 2022*** | **Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм** | **шт.** | **5** | **55 206** | **276 030** |
| 9 | 9 | **251-102-0401** ***РСНБ РК 2022*** | **Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012** | **шт.** | **19** | **497** | **9 443** |
| | | | **Итого по разделу 4: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ** | | | | **293 127** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **2 568 833** |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Всего по акту** | | | **2 568 833** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6% | | | 297 984,63 |
| | **ИТОГО** | | | **2 866 817,63** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | | 143 340,88 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 3% | | | 86 004,53 |
| | **ИТОГО** | | | **3 096 163,04** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557 | | | | 1 634 309,66 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | на IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075 | | | | 1 664 187,63 |
| | | | **ИТОГО с учетом перерасчета** | | | | **3 298 497,29** |
| | | | **С учетом коэффицента договорной цены заказчика-генподрядчика, к=0,98** | | | | **3 232 527,34** |
| Налоговый кодекс РК | | | НДС 12% | | | | 387 903,28 |
| | | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%** | | | | **3 620 430,62** |

**Заказчик**

ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель**_____ **Хсенгалиев Қ.Қ.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:** ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт**_____ **Хансевяров И.Р.**

**Подрядчик**

ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор**_____ **Бижанов К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:** ТОО "ASTIC GROUP"

**Эксперт**_____ **Тойгожа Ж.Б.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Переустройство опор уличного освещения**
( наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№137** от **16.09.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/1** от **20.12.2024г.**
Дополнительное соглашение **№137/2** от **10.04.2025г.**

# Акт выполненных работ №4-7

**за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-2-2-7 (Добавить) Опоры освещения. Переустройство работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: Демонтаж опор освещения** | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0303-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | **Опоры освещения стальные массой до 1,5 т. Демонтаж** | **опора** | **6** | **12 353** | **74 118** |
| 2 | 2 | 1133-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*<br>*К=0,8* | **Фундаменты железобетонные монолитные. Демонтаж (коэффициент к нормам на демонтаж 0,8)** | **опора** | **6** | **8 570** | **51 420** |
| 3 | 3 | 1217-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Светильники. Демонтаж** | **шт.** | **6** | **746** | **4 476** |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтаж опор освещения** | | | | **130 014** |
| | | | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 2: Земляные работы** | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 52,38 | 400 | 20 952 |
| 5 | 5 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м$^3$ | 1,62 | 8 794 | 14 246 |
| 6 | 6 | 6124-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство постели при одном кабеле в траншее (грунт 9м$^3$)** | м | 200 | 769 | 153 800 |
| 7 | 7 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | м$^3$ | 36 | 3 824 | 137 664 |
| | | | **Итого по разделу 2: Земляные работы** | | | | 326 662 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: Опоры освещения** | | | | |
| 8 | 8 | 1133-0304-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | **Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** | опора | 6 | 34 844 | 209 064 |
| 9 | 9 | 211-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** | м$^3$ | 0,0798 | 7 983 | 637 |
| 10 | 10 | 247-306-0922<br>*СпрСЦ 02.2024* | **Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)** | шт. | 6 | 9 774 | 58 644 |
| 11 | 11 | 1133-0207-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | **Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка** | светильник | 6 | 15 911 | 95 466 |
| 12 | 12 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** | т | 0,0006 | 954 056 | 572 |
| 13 | 13 | 1308-0206-2002<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка** | м | 40 | 946 | 37 840 |
| 14 | 14 | 241-207-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** | м | 40,4 | 331 | 13 372 |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг** | м | 200 | 1 059 | 211 800 |
| 16 | 16 | 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** | м | 40 | 1 005 | 40 200 |
| 17 | 17 | 243-113-0801 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66** | м | 244,8 | 378 | 92 534 |
| 18 | 18 | 6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг** | м | 48 | 933 | 44 784 |
| 19 | 19 | 243-107-0302 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66** | м | 48,96 | 443 | 21 689 |
| 20 | 20 | 6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разделка/заделка кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4** | шт. | 6 | 2 936 | 17 616 |
| | | | **Итого по разделу 3: Опоры освещения** | | | | **844 218** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **1 300 894** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Всего по акту** | | **1 300 894** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6% | | 150 903,70 |
| | **ИТОГО** | | **1 451 797,70** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | 72 589,89 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 3% | | 43 553,93 |
| | **ИТОГО** | | **1 567 941,52** |
| | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | на III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557 | | 827 637,93 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | на IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075 | | 842 768,57 |
| | **ИТОГО с учетом перерасчета** | | **1 670 406,50** |
| | **С учетом коэффицента договорной цены заказчика-генподрядчика, к=0,98** | | **1 636 998,37** |
| Налоговый кодекс РК | НДС 12% | | 196 439,80 |
| | **ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%** | | **1 833 438,17** |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 1832 438,17 |

**Заказчик**

ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель**_____ **Усенгалиев К.К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:** ТОО "SEB-NAR"

**Эксперт**_____ **Хансевяров И.Р.**

**Подрядчик**

ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор**_____ **Бижанов К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:** ТОО "ASTIC GROUP"

**Эксперт**_____ **Тойгожа Ж.Б.**