*Приложение 50*

*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани" , Республика Казахстан, г.Каскелен, ул. А. Байгазиева 35Б кв35** | **070340002198** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Каскелен, ул. А.Байгазиева д.35б, кв65** | **980840001861** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор12/04-25 от 21.04.2025 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **4** | **05.12.2025 г.** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бирлик Балхашского района | | | усл. | 1 | 1 310 574,83 | 1 310 574,83 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 310 574,83 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Руководитель** / _____ / Макулов А.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услу 05.12.2025г.

**Заказчик :** Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис"
**Наименование строительства и его адрес**: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Балхашского района Алматинской области»

*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за ноябрь 2025 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 070340002198 | 980840001861 | | | 12/04-25 | 21.04.2025 года | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бирлик Балхашского района Алматинской области» | 1 310 574,83 | 1 310 574,83 | 1 310 574,83 | | | | | 1 310 574,83 |
| Аванс | | | | | | | | |
| **Всего к оплате** | | **1 310 574,83** | **1 310 574,83** | | | | **0,00** | **1 310 574,83** |

## Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис",
БИН 980840001861

Директор _____ Макулов А.М.

## Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
БИН 070340002198

Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бирлик Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Водопроводные сети**
( наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 12/04-25** от **21.04.2025**

# Акт выполненных работ

**за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 6-2 Поселковые сети работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | 78,501147 | 217,0 | 198,0 | 17 034,75 | 15 543,23 | | | 17 034,75 |
| | | | | м3грунта | | 19,0 | 40,0 | 1 491,52 | 3 140,05 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 2,427871 | 5 777,0 | 0,0 | 14 025,81 | 0,0 | | | 14 025,81 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 5 777,0 | 0,0 | 14 025,81 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | | 0,004293 | 3 581,0 | 0,0 | 15,37 | 0,0 | | | 15,37 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 581,0 | 0,0 | 15,37 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 1** | | 0,339112 | 81,0 | 81,0 | 27,47 | 27,47 | | | 27,47 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 6,78 | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | 31 103 | 15 571 | 0 | 0 | 31 103 |
| | | | | | | | | 15 533 | 3 147 | 0 | 0 | |
| | | | **Раздел 2: Поселковые сети В1** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею** | | 0,085266 | 1 427 537,0 | 491 116,0 | 121 719,8 | 41 875,3 | | | 121 719,8 |
| | | | | км трубопровода | | 936 421,0 | 120 353,0 | 79 844,5 | 10 261,97 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 6121-0403-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка | фланец | 6 | 6 017,0 | 134,0 | 36 102,03 | 804,06 | 4 793,92 | | 36 102,03 |
| | | | | | | 5 084,0 | 0,0 | 30 504,06 | 0,0 | | | |
| 7 | 23 | 6121-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 1 | 12 064,0 | 552,0 | 12 064,02 | 552,01 | 2 385,98 | | 12 064,02 |
| | | | | | | 9 126,0 | 170,0 | 9 125,98 | 170,0 | | | |
| 8 | 31 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник с пожарной подставкой DN100-50/ | т фасонных частей | 0,000186 | 3 716 910,0 | 1 288 208,0 | 690,79 | 239,41 | 35,26 | | 690,79 |
| | | | | | | 2 238 982,0 | 327 534,0 | 416,11 | 60,87 | | | |
| 9 | 67 | 6121-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 6 | 9 046,0 | 271,0 | 54 276,0 | 1 626,0 | 8 058,0 | | 54 276,0 |
| | | | | | | 7 432,0 | 87,0 | 44 592,0 | 522,0 | | | |
| 10 | 73 | 6121-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм | км | 0,0147 | 4 232 471,0 | 1 366 360,0 | 62 217,32 | 20 085,5 | 5 818,57 | | 62 217,32 |
| | | | | | | 2 470 290,0 | 369 927,0 | 36 313,26 | 5 437,93 | | | |
| | | | Итого по разделу 2: Поселковые сети В1 | | | | | 287 070 | 65 182 | 21 092 | 0 | 287 070 |
| | | | | | | | | 200 796 | 16 453 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 3: Восстановление дорог | | | | | | | | | |
| 11 | 81 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройствокруглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 7,97405 | 75 936,0 | 27 124,0 | 605 517,5 | 216 288,2 | 21 123,3 | | 605 517,5 |
| | | | | | | 46 163,0 | 8 217,0 | 368 106,1 | 65 522,8 | | | |
| 12 | 89 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 60,9882 | 4 200,0 | 42,0 | 256 150,4 | 2 561,5 | 179 000,4 | | 256 150,4 |
| | | | | | | 1 223,0 | 6,0 | 74 588,6 | 365,9 | | | |
| 13 | 90 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство круглых колодцев из сборногожелезобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 1,421 | 75 936,0 | 27 124,0 | 107 905,0 | 38 543,0 | 3 764,0 | | 107 905,0 |
| | | | | | | 46 163,0 | 8 217,0 | 65 598,0 | 11 676,0 | | | |
| 14 | 97 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 4,396 | 4 200,0 | 42,0 | 18 463,0 | 184,0 | 12 902,0 | | 18 463,0 |
| | | | | | | 1 223,0 | 6,0 | 5 376,0 | 26,0 | | | |
| | | | Итого по разделу 3: Восстановление дорог | | | | | 988 036 | 257 577 | 216 790 | 0 | 988 036 |
| | | | | | | | | 513 669 | 77 591 | 0 | 0 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1 306 209 | 338 330 | 237 881 | 0 | 1 306 209 |
| | | | | | | | | 729 997 | 97 190 | 0 | 0 | |
| | | | Итого по акту | | | | | | | | | 1 306 209 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%** | **%** | **7,70%** | | | **100578,09** | | | | |
| **Итого** | | | | | | | | | **1 406 787,09** |
| **Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%** | **%** | **0,3%** | | | **4220,36** | | | | |
| **Итого** | | | | | | | | | **1 411 007,45** |
| **Сметная прибыль 5%** | **%** | **5,0%** | | | **70 550** | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **5,0%** | | | **70 550** | | | | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 552 108,20** |
| **в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075** | | **1,075** | | | | | | | **1 167 961,42** |
| **в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155** | | **1,155** | | | | | | | **537 805,49** |
| **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | **1 705 766,91** |
| | | | | | | | | | |
| **Скидка** | ***тенге*** | **23%** | | | **395 192,08** | | | | |
| **Итого со скидкой** | ***тенге*** | | | | | | | | **1 310 574,83** |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Макулов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)