#ID24118296 №050140006318/250054/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-08-12 № 123 қосымша келісім

Ақмола облысы №215

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович тұлғасындағы "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Директор Касенов Ташмагамбет Загибуллинович тұлғасындағы "Көкшетау Жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-08-12 № 123 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім Шарттың 3.2 тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 144 163 214.00 (жүз қырық төрт миллион жүз алпыс үш мың екі жүз он төрт теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 401 327 113.00 (төрт жүз бір миллион үш жүз жиырма жеті мың жүз он үш теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 401 327 114.02 (төрт жүз бір миллион үш жүз жиырма жеті мың жүз он төрт теңге екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»
2) Келісім Шарттың 4.1 тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын: «Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы шарттың жалпы сомасының 3 (үш) пайызы мөлшерінде 4 324 896.42 теңгеге тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшеріне тең 0.00 теңгеге, бұл жалпы 4 324 896.42 (төрт миллион үш жүз жиырма төрт мың сегіз жүз тоқсан алты теңге қырық екі тиын) теңгені құрайды: әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БСН 050140006318
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7162)269148
басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович

Өнім беруші:
"Көкшетау Жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Келлеровка, Механизаторская, 2
БСН/ЖСН 060540003994
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ216017321000001682
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87162771455
Директор Касенов Ташмагамбет Загибуллинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15177269-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						«Көкшетау-Рузаевка-«Көкшетау - Петропавл» КС-40 автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу 0-29 шқ (0-7 км учаскесі автомобиль жолын орташа жөндеу ,7-29 шқ учаскесі авариялық және пучиналық учаскелерді іріктеп жою)						
74163490-ОК2	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	"Көкшетау-Рузаевка-"Көкшетау - Петропавл" КС-40 автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу 0-29 шқ (0-7 км учаскесі автомобиль жолын орташа жөндеу ,7-29 шқ учаскесі авариялық және пучиналық учаскелерді іріктеп жою)	Жұмыс	1	946 817 441.02	2025 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда; 2026 жылдың 30 қарашаға дейін; 2027 жылдың 30 қарашаға дейін	2025 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда; 2026 жылдың 30 қарашаға дейін; 2027 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	0	144 163 214.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

74163490-ОК2	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	"Көкшетау-Рузаевка-"Көкшетау - Петропавл" КС-40 автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу 0-29 шқ (0-7 км учаскесі автомобиль жолын орташа жөндеу ,7-29 шқ учаскесі авариялық және пучиналық учаскелерді іріктеп жою)	Жұмыс	1	946 817 441.02	2025 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда; 2026 жылдың 30 қарашаға дейін; 2027 жылдың 30 қарашаға дейін	2025 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда; 2026 жылдың 30 қарашаға дейін; 2027 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	0	401 327 113.00
74163490-ОК2	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	"Көкшетау-Рузаевка-"Көкшетау - Петропавл" КС-40 автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу 0-29 шқ (0-7 км учаскесі автомобиль жолын орташа жөндеу ,7-29 шқ учаскесі авариялық және пучиналық учаскелерді іріктеп жою)	Жұмыс	1	946 817 441.02	2025 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда; 2026 жылдың 30 қарашаға дейін; 2027 жылдың 30 қарашаға дейін	2025 жылдың 31 желтоқсанды қоса алғанда; 2026 жылдың 30 қарашаға дейін; 2027 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	0	401 327 114.02

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24118296 №050140006318/250054/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 123 от 2025-08-12

Акмолинская область №215

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель управления Кулаков Владимир Захарович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Касенов Ташмагамбет Загибуллинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 123 от 2025-08-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 144 163 214.00 (сто сорок четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи двести четырнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2026 год 401 327 113.00 (четыреста один миллион триста двадцать семь тысяч сто тринадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2027 год 401 327 114.02 (четыреста один миллион триста двадцать семь тысяч сто четырнадцать тенге два тиын) в том числе НДС.»
2) Подпункт 2) пункта 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора на текущий финансовый год в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 4 324 896.42 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 4 324 896.42 (четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто шесть тенге сорок два тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме согласно приложению 45 к Правилам

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

осуществления государственных закупок. При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89 БИН 050140006318 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ26070102KSN0301000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(7162)269148 руководитель управления Кулаков Владимир Захарович	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары" Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Келлеровка, Механизаторская, 2 БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540003994 БИК HSBKKZKX ИИК KZ216017321000001682 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87162771455 Директор Касенов Ташмагамбет Загибуллинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15177269-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт участка автомобильной дороги КС-40 «Кокшетау-Рузаевка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29 (участок км 0-7 средний ремонт автомобильной дороги ,участок км 7-29 ликвидация аварийных и пучинистых участков выборочно)						
74163490-ОК2	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги КС-40 "Кокшетау-Рузаевка-"Кокшетау-Петропавловск" км 0-29 (участок км 0-7 средний ремонт автомобильной дороги ,участок км 7-29 ликвидация аварийных и пучинистых участков выборочно)	Работа	1	946 817 441.02	по 31 декабря 2025 года; до 30 ноября 2026 года; до 30 ноября 2027 года	по 31 декабря 2025 года; до 30 ноября 2026 года; до 30 ноября 2027 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	0	144 163 214.00
74163490-ОК2	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги КС-40 "Кокшетау-Рузаевка-"Кокшетау-Петропавловск" км 0-29 (участок км 0-7 средний ремонт автомобильной дороги ,участок км 7-29 ликвидация аварийных и пучинистых участков выборочно)	Работа	1	946 817 441.02	по 31 декабря 2025 года; до 30 ноября 2026 года; до 30 ноября 2027 года	по 31 декабря 2025 года; до 30 ноября 2026 года; до 30 ноября 2027 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	0	401 327 113.00
74163490-ОК2	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги КС-40 "Кокшетау-Рузаевка-"Кокшетау-Петропавловск" км 0-29 (участок км 0-7 средний ремонт автомобильной дороги ,участок км 7-29 ликвидация аварийных и пучинистых участков выборочно)	Работа	1	946 817 441.02	по 31 декабря 2025 года; до 30 ноября 2026 года; до 30 ноября 2027 года	по 31 декабря 2025 года; до 30 ноября 2026 года; до 30 ноября 2027 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	0	401 327 114.02

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.