Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-08-02 № 21 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/240906/11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 10.01.2025 жылы №03-2/516 сенімхат негізінде әрекет ететін, ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директор Темирханов Нурбек Нуржанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Сомов Дмитрий Олегович тұлғасындағы "Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-02 № 21 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 1 501 725 185.43 (бір миллиард бес жүз бір миллион жеті жүз жиырма бес мың бір жүз сексен бес теңге қырық үш тиын) құрайды және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтар мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген алымдар, оның ішінде ҚҚС 160 899 127.01 теңге (жүз алпыс миллион сегіз жүз тоқсан тоғыз мың жүз жиырма жеті теңге бір тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы). Бұл ретте, 2024 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 934 597 894.54 теңгені құрайды, 2025 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 492 041 031.61 теңгені құрайды, 2026 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 75 086 259.28 теңгені құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-01-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директор Темирханов Нурбек Нуржанович

Өнім беруші:
"Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БСН/ЖСН 010840001711
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ58998LTB0001520539
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Тел.: 75-24-57
Басшысы Сомов Дмитрий Олегович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12467439-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70548169-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«А-3 "Алматы - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы" (Аягөздің және Сарқандтың айналма жолдарымен және Мұқры шатқалының кіреберісімен) республикалық маңызы бар автомобиль жолы 1115-1130 шақырымына орташа жөндеу км 1115-1130»	Жұмыс	1	1 505 092 918.90	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	934 597 894.54
2025 қаржылық жыл												
70548169-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«А-3 "Алматы - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы" (Аягөздің және Сарқандтың айналма жолдарымен және Мұқры шатқалының кіреберісімен) республикалық маңызы бар автомобиль жолы 1115-1130 шақырымына орташа жөндеу км 1115-1130»	Жұмыс	1	1 501 725 185.43	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	492 041 031.61
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70548169-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«А-3 "Алматы - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы" (Аягөздің және Сарқандтың айналма жолдарымен және Мұқры шатқалының кіреберісімен) республикалық маңызы бар автомобиль жолы 1115-1130 шақырымына орташа жөндеу км 1115-1130»	Жұмыс	1	1 501 725 185.43	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	75 086 259.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 21 от 2024-08-02

г.Астана №090140000306/240906/11

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович, действующий на основании доверенности №03-2/516 от 10.01.2025г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сомов Дмитрий Олегович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 21 от 2024-08-02 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 501 725 185.43 (один миллиард пятьсот один миллион семьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят пять тенге сорок три тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 160 899 127.01 тенге (сто шестьдесят миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто двадцать семь тенге один тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования на 2024 год составляет 934 597 894.54тенге с учетом НДС, сумма финансирования на 2025 год составляет 492 041 031.61 тенге с учетом НДС, сумма финансирования на 2026 год составляет 75 086 259.28 тенге с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-01-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010840001711
БИК TSESKZKA
ИИК KZ58998LTB0001520539
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Тел.: 75-24-57
Руководитель Сомов Дмитрий Олегович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12467439-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70548169-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130 км 1115-1130»	Работа	1	1 505 092 918.90	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	934 597 894.54
Финансовый год 2025												
70548169-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130 км 1115-1130»	Работа	1	1 501 725 185.43	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	492 041 031.61
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70548169-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130 км 1115-1130»	Работа	1	1 501 725 185.43	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	75 086 259.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.