**Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**

**2024-08-06 № 22 қосымша келісім**

Астана қ. №090140000306/240912/07 2025-12-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 10.01.2025 жылы №03-2/516 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол"ҰК" АҚ Шығыс-Қазақстан облысы филлиалы директорды Темирханов Нурбек Нуржанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Сомов Дмитрий Олегович тұлғасындағы "Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-06 № 22 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:" 3.1 шарттың жалпы сомасы айқындалады Шартқа № 1 қосымша және 3 695 384 352.02 (үш миллиард алты жүз тоқсан бес миллион үш жүз сексен төрт мың үш жүз елу екі теңге екі тиын) теңге және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтарды және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген алымдар, оның ішінде ҚҚС 395 934 037.72 теңге (үш жүз тоқсан бес миллион тоғыз жүз отыз төрт мың отыз жеті теңге жетпіс екі тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы). Бұл ретте қаржыландыру сомасы 2024 жыл ҚҚС есебімен 518 880 461.16 құрайды, 2025 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 1 764 125 322.23 теңгені құрайды. Бұл ретте қаржыландыру сомасы 2026 жыл ҚҚС есебімен 1 412 378 568.63 теңгені құрайды. Техникалық кеңестің 31.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес, шартқа №1 қосымшада жеткізу мерзімі мынадай редакцияда жазылсын: 2026 жылғы 01 тамызға дейін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол"ҰК" АҚ Шығыс-Қазақстан облысы филлиалы директорды Темирханов Нурбек Нуржанович

2025-12-31 19:17:35
Темирханов Нурбек Нуржанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

**Өнім беруші:**
"Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БСН/ЖСН 010840001711
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ58998LTB0001520539
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Тел.: 75-24-57
Басшысы Сомов Дмитрий Олегович

2025-12-31 19:18:59
Сомов Дмитрий Олегович
"Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12590175-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 70803285-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 70-105 шақырымына орташа жөндеу | Жұмыс | 1 | 3 695 384 352.02 | Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017). | 2026 жылғы 1 тамызға дейін | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1) | 30 | 518 880 461.16 |
| **2025 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 70803285-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 70-105 шақырымына орташа жөндеу | Жұмыс | 1 | 3 695 384 352.02 | Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017). | 2026 жылғы 1 тамызға дейін | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1) | 30 | 1 764 125 322.23 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| **2026 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70803285-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 70-105 шақырымына орташа жөндеу | Жұмыс | 1 | 3 695 384 352.02 | Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017). | 2026 жылғы 1 тамызға дейін | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1) | 30 | 1 412 378 568.63 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о закупках работ**

**№ 22 от 2024-08-06**

г.Астана №090140000306/240912/07 2025-12-31

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Темирханов Нурбек Нуржанович, действующий на основании доверенности №03-2/516 от 10.01.2025г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сомов Дмитрий Олегович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 22 от 2024-08-06 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 695 384 352.02 (три миллиарда шестьсот девяносто пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два тенге два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 395 934 037.72 тенге (триста девяносто пять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи тридцать семь тенге семьдесят два тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования на 2024 год составляет 518 880 461.16 с учетом НДС, сумма финансирования на 2025 год составляет 1 764 125 322.23 тенге с учетом НДС. При этом, сумма финансирования на 2026 год составляет 1 412 378 568.63 тенге с учетом НДС. Согласно протокола тех.совещания от 31.12.2025года, в приложении №1 к Договору срок поставки изложить в следующей редакции: до 01 августа 2026 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Темирханов Нурбек Нуржанович

2025-12-31 19:17:35
Темирханов Нурбек Нуржанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010840001711
БИК TSESKZKA
ИИК KZ58998LTB0001520539
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Тел.: 75-24-57
Руководитель Сомов Дмитрий Олегович

2025-12-31 19:18:59
Сомов Дмитрий Олегович
"Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12590175-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| 70803285-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 70-105 | Работа | 1 | 3 695 384 352.02 | 8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017). | до 1 августа 2026 года | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1) | 30 | 518 880 461.16 |
| **Финансовый год 2025** | | | | | | | | | | | | |
| 70803285-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 70-105 | Работа | 1 | 3 695 384 352.02 | 8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017). | до 1 августа 2026 года | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1) | 30 | 1 764 125 322.23 |
| **Финансовый год 2026** | | | | | | | | | | | | |
| 70803285-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 70-105 | Работа | 1 | 3 695 384 352.02 | 8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017). | до 1 августа 2026 года | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1) | 30 | 1 412 378 568.63 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24130611 №090140000306/240912/07

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24130611

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24130611

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.