Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-08-13 № 29 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/240973/08 2025-12-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 10.01.2025 жылы №03-2/516 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол"ҰК" АҚ Шығыс-Қазақстан облысы филлиалы директоры. Темирханов Нурбек Нуржанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Андрейчук Александр Игоревич тұлғасындағы "Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-13 № 29 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:" 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 4 376 802 құрайды 927.50 (төрт миллиард үш жүз жетпіс алты миллион сегіз жүз екі мың тоғыз жүз жиырма жеті теңге елу тиын) теңге және орындауға байланысты барлық шығыстарды қамтиды Сондай-ақ республика заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар Қазақстан, оның ішінде ҚҚС 468 943 170.80 теңге (төрт жүз алпыс сегіз миллион тоғыз жүз қырық үш мың жүз жетпіс теңге сексен тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы). Бұл ретте, 2024 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 1 151 000 733.31 құрайды, 2025 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 1 244 527 587.93 теңгені құрайды, 2026 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 1 981 274 606.26 теңгені құрайды. Техникалық кеңестің 31.12.2025 жылғы хаттамасына сәйкес, шартқа №1 қосымшада жеткізу мерзімі мынадай редакцияда жазылсын: 2026 жылғы 01 тамызға дейін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол"ҰК" АҚ Шығыс-Қазақстан облысы филлиалы директоры. Темирханов Нурбек Нуржанович

2025-12-31 19:16:52
Темирханов Нурбек Нуржанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 69
БСН/ЖСН 970640000261
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ15998LTB0001520537
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Тел.: 87775436363
Басшысы Андрейчук Александр Игоревич

2025-12-31 19:28:13
Андрейчук Александр Игоревич
"Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12592312-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70826890-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 30-70 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 376 802 927.50	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	2026 жылғы 01 тамызға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	1 151 000 733.31
2025 қаржылық жыл												
70826890-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 30-70 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 376 802 927.50	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	2026 жылғы 01 тамызға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	1 244 527 587.93

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026 қаржылық жыл												
70826890-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 30-70 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 376 802 927.50	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	2026 жылғы 01 тамызға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	1 981 274 606.26

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 29 от 2024-08-13

г.Астана №090140000306/240973/08 2025-12-31

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Темирханов Нурбек Нуржанович, действующий на основании доверенности №03-2/516 от 10.01.2025г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Андрейчук Александр Игоревич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 29 от 2024-08-13 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 376 802 927.50 (четыре миллиарда триста семьдесят шесть миллионов восемьсот две тысячи девятьсот двадцать семь тенге пятьдесят тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 468 943 170.80 тенге (четыреста шестьдесят восемь миллионов девятьсот сорок три тысячи сто семьдесят тенге восемьдесят тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования на 2024 год составляет 1 151 000 733.31 с учетом НДС, сумма финансирования на 2025 год составляет 1 244 527 587.93 тенге с учетом НДС, сумма финансирования на 2026 год составляет 1 981 274 606.26 тенге с учетом НДС. Согласно протокола тех.совещания от 31.12.2025года, в приложении №1 к Договору срок поставки изложить в следующей редакции: до 01 августа 2026 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Темирханов Нурбек Нуржанович

2025-12-31 19:16:52
Темирханов Нурбек Нуржанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 69
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640000261
БИК TSESKZKA
ИИК KZ15998LTB0001520537
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Тел.: 87775436363
Руководитель Андрейчук Александр Игоревич

2025-12-31 19:28:13
Андрейчук Александр Игоревич
"Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12592312-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70826890-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 30-70	Работа	1	4 376 802 927.50	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	до 01 августа 2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	1 151 000 733.31
Финансовый год 2025												
70826890-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 30-70	Работа	1	4 376 802 927.50	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	до 01 августа 2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	1 244 527 587.93
Финансовый год 2026												
70826890-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 30-70	Работа	1	4 376 802 927.50	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	до 01 августа 2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	1 981 274 606.26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24130791

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24130791

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.