к Правилам организации деятельности и осуществления

Приложение 4-1
функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары" БИН 981240000745; БИК KCJBKZKX; ИИК KZ678562203132350516

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар, Семей км 383-390

СПРАВКА № 5 от "04 " июня 2025 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	981240000745	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/241601/00 №090140000306/241601/04	28.11.2024 21.02.2025	РБ	091

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	839 291 108,71	839 291 108,71	163 157 880,51				19 578 945,66	182 736 826,17
Выплата аванса	70 000 000,00	70 000 000,00						
Удержание аванса	70 000 000,00	70 000 000,00	14 568 894,94				1 748 267,39	16 317 162,33
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	41 964 555,42	41 964 555,42	8 157 894,02				978 947,28	9 136 841,30
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**797 326 553,29**	**797 326 553,29**	**140 431 091,55**				**16 851 730,99**	**157 282 822,54**

Заказчик:
Директор
Павлодарского областного филиала
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Нурханов Е.С.

Главный инженер проекта:
Конырбаев Р.Е.
ИИН 870329300425
№ аттестата: KZ29VJE00076984

Конырбаев Р.Е.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора
ТОО "Павлодаржолдары"

Красиков И.Ю.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Форма №2

Договор: №090140000306/241601/00 от 28.11.2024 года.

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар км 383-390

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 за июнь месяц 2025 г.
04.06.2025 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
3	вед.500	Дорожная одежда	267 783 337,23
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	3 714 796,89
7		Материалы на стройплощадке	-108 340 253,62
		Итого	**163 157 880,50**
		НДС	19 578 945,67
		Итого с НДС	**182 736 826,17**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Шоиынбаев А.А.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Красиков И.Ю.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 5 от "04" июня 2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар, Семей						
Павлодарская						
км 383-390						
Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщ. 5 см	км	7,00	3,50	3,06	6,56	0,00
Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщ.5 см	км	7,00	3,50		7,00	0,00

Первый заместитель
Заместитель Генерального директора

Красиков И.Ю.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Шоиынбаев А.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор: №090140000306/241601/00 от 28.11.2024 года.
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар км 383-390

Форма №2

Акт выполненных работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар, Семей км 383-390 " за 03.06.2025г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*цена за единицу*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
	Ведомость 500				*745 652 264,25*		*745 648 557*			*267 783 337*
500.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщ.5 см	м²	128 800,00	1 081,00	139 232 800,00	128 800,00	*139 233 032,97*	*100%*	-	-
500.2	Устройство подгрунтовки битумом	м²	128 800,00	62,61	8 064 244,37	128 800,00	*8 064 168,00*	*100%*	*56 355,80*	*3 528 436,64*
500.3	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщ. 5 см	м²	128 800,00	4 470,62	575 815 779,63	128 800,00	*575 815 856,00*	*100%*	*56 355,80*	*251 945 366,60*
500.4	Укрепление обочин фрезерованным материалом	м²	35 000,00	643,87	22 539 440,25	35 000,00	*22 535 500,04*	*100%*	*19 118,00*	*12 309 533,99*
	Ведомость 800				*3 714 797,10*	-	*3 714 796,89*		*42,00*	*3 714 796,89*
800.1	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	28,00	108 178,99	3 029 011,72	*28,00*	*3 029 011,58*	*100%*	*28*	*3 029 011,58*
800.2	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	14,00	48 984,67	685 785,38	*14,00*	*685 785,31*	*100%*	*14*	*685 785,31*
	Материалы				-	- *10 308,46*	-		- *10 308,46*	- *108 340 253,62*
500.1	Песок из отсева дробления 0*5 фр	м3	3 377,24	4 513,54		-	-		*-3 199,49*	- *14 441 022,01*
500.2	Щебень фр 5*10	м3	3 036,36	6 078,15		-	-		*-2 852,33*	- *17 336 879,03*
500.3	Щебень фр 10*20	м3	3 629,28	5 991,22		-	-		*-3 330,98*	- *19 956 646,17*
500.4	ПГС	м3	653,66	5 155,26		-	-		*-653,66*	- *3 369 789,81*
500.5	Битум	тн	498,00	195 734,77		-	-		*-272,00*	- *53 239 857,00*
Итого:					**749 367 061,35**		**749 367 061,35**	*100%*		**163 157 880,50**
в том числе НДС:					**89 924 047,36**		**89 924 047,36**			**19 578 945,66**
Итого с НДС:					**839 291 108,71**		**839 291 108,71**	*100%*		**182 736 826,17**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Шоинбаев А.

Куратор Алдаширов Б.Ж.

Начальника отдела ЭиБД Нурмагамбетов Ж.С.

Расценки проверил Горелова Т.Ю.

Технический надзор: ТОО "GIS Project" Конырбаев Р.Е.

Субподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора Красиков И.Ю.

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дорогиь республиканского значения М-38 Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар, Семей км 383-390	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор: №090140000306/241601/00 от 28.11.2024 года.
Contract Price / Сумма Контракта	839 291 108,71 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

19.08.2024 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (100% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1	Песок из отсева дробления 0*5 фр	м3	4 513,54	0,00	3 199,49	-3 199,49	0,00	14 441 022,01	-14 441 022,01
500.2	Щебень фр 5*10	м3	6 078,15	0,00	2 852,33	-2 852,33	0,00	17 336 879,03	-17 336 879,03
500.3	Щебень фр 10*20	м3	5 991,22	0,00	3 330,98	-3 330,98	0,00	19 956 646,17	-19 956 646,17
500.4	ПГС	м3	5 155,26	0,00	653,66	-653,66	0,00	3 369 789,81	-3 369 789,81
500.5	Битум	тн	195 734,77	0,00	272,00	-272,00	0,00	53 239 857,00	-53 239 857,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							0,00	108 344 194,01	-108 340 253,62

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Шойынбаев А.

Куратор — Аллаяров Б.Ж.

Начальник отдела ЭиБД — Нурмагамбетов Ж.С.

Расценки проверил(а) — Горелова Т.Ю.

Технический надзор ТОО "GIS Project" — Конырбаев Р.Е.

Субподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары" — Заместитель Генерального директора — Красиков И.Ю.

Приложение 32
к Правилам осуществления
закупок отдельными субъектами
квазигосударственного сектора,
за исключением Фонда
национального благосостояния
и организаций Фонда
национального благосостояния

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах по объекту:
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар, Семей км 383-390 за 04 июня 2025 г.

№ Договора (m)	Стоимость Договора (Сдj) (KZT)	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj)%	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Расценка	Стоимость (Сti) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ в товаре (Mi)%	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	839 291 108,71	526 220 954,29	0	100,00	Смесь а/б горячая плотная м/з. типа А, марка I	15 686,96	33 545,12	-	0%			Казахстан
2		7 894 267,74	0	100,00	Битум БНД 100/130	38,64	204 285,76	-	0%			Казахстан
ИТОГО	839 291 108,71	534 115 222,03	0,00	100,00				-				

Сумма договора: 839 291 108,71

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услег), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуг), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров работ, услуг, по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(СТ_i * M_i \right) \right)}{S}$$

m-общееколичество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работ(оказания услуг), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j- порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работ (оказания услуг);
СДj - стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда,заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n-общее количество наименований материалов, закупленных поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
Cti - стоимость i-го товара.
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ KZ"
Mi=0, в случае отсутвия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ" если иное не усмтановлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ , услуг;
S - общая стоимость договора,
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по формуле:
Rj - ФОТРК/ФОТ
где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

ВЦр/у = 100%(839 291 108,71 - 534 115 222,03 - 0,00 * 100,00 + -)/ 839 291 108,71 = 36,36%

доля местного содержаний в договоре (%): 36,36%

Заместитель Ген. Директора ТОО "Павлодаржолдары"_____ Красников И.Ю.

ВЦр/у= 36,36%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

исп.: Гурина А.А.
8-747-702-21-95