Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
ДОГОВОР №2023-24 от 09.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области (Очередь №1, пусковой комплекс №1)

С П Р А В К А № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
060140010635	040840003535	2023-24	09.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области (Очередь №1, пусковой комплекс №1)	1 133 722 140,96	170 692 348,24	49 322 111,32		-	-	-	-	-	5 918 653,36	55 240 764,67
Итого по справке	1 133 722 140,96	170 692 348,24	49 322 111,32		-	-	-	-	-	5 918 653,36	55 240 764,67
аванс 30%	340 116 642,29	51 207 704,48	14 796 633,40							1 775 596,01	16 572 229,40
Итого к оплате	**793 605 498,67**	**119 484 643,77**	**34 525 477,92**							**4 143 057,35**	**38 668 535,27**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Серікбол Мерей**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____**А.Г. Нургалиев**

М.П.

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора

_____**О.С. Хамитов**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "НурайСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1383.РП.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 24

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1124-0101-0409 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км	0,036	3687007,51	1497512,49	132732,00	53910,00	2541,00	91499,00	242169,00
						2118904,26	448398,68	76281,00	16142,00		17938,00	
2	7	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная /трубы, концевые элеметы и элементы трубопроводов/	км труб	0,3	1464352,09	478455,77	439305,57	143536,77	5372,27	333430,78	834555,26
						967989,05	154673,59	290396,85	46402,00		61818,91	
3	8	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,301	1379797,39	446640,72	415319,00	134439,00	4668,00	317078,00	790989,00
						917647,33	146406,99	276212,00	44069,00		58592,00	
4	12	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм (Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ)	м	0,00006	38590,00		2,32		2,32	0,19	2,51
5	22	241-413-0112 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм (Ст 325-1-ППУ-ПЭ)	шт.	2	54940,00		109880,00		109880,00	8790,00	118670,00
6	30	241-414-0102 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм (Ст 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006)	шт.	2	19497,00		38994,00		38994,00	3120,00	42114,00
7	32	СТПЕРЕЧЕНЬ	Тройник с шаровым краном воздушника Ст325х7-32-ППУ-ОЦ, с ОДК, сталь 20, Н=690	шт	2	150545,63		301091,00		301091,00	24087,00	325178,00
8	87	СТПЕРЕЧЕНЬ	Тройник параллельный с накладкой b=5мм, В=39мм Ст 133х4-1-89х4-2-ППУ-ПЭ, с ОДК, сталь 20	шт.	0,000002	38834,67		0,08		0,08	0,01	0,09
9	122	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	40	25069,19	5691,22	1002768,00	227649,00	14578,00	830221,00	1979628,00
						19013,53	1951,65	760541,00	78066,00		146639,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	124	1124-0108-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	10590,48 8811,71	1597,95 590,36	21181,00 17623,00	3196,00 1181,00	362,00	18616,00 3184,00	42981,00
11	131	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм /45 мм, 38 мм/. Установка	шт.	46	23931,04 18099,13	5531,77 1870,33	1100828,00 832560,00	254461,00 86035,00	13806,50	909409,50 160819,00	2171056,50
12	139	1124-0108-0309 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	96614,24 55610,15	39053,75 12192,84	193228,00 111220,00	78108,00 24386,00	3901,00	134250,00 26198,00	353676,00
13	141	1124-0108-0307 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	67211,20 41697,75	24151,50 7372,56	268844,67 166791,00	96606,00 29490,33	5447,67	194318,33 37053,00	500216,00
14	158	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	12	31817,26 22304,41	9085,01 2963,12	381807,00 267652,88	109020,00 35557,50	5134,12	300178,12 54558,75	736543,87
15	166	1124-0108-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	29643,29 20880,33	8398,52 2786,49	118573,09 83521,27	33594,18 11146,00	1457,82	93720,55 16983,45	229277,09
16	171	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм, 45 мм, 38 мм, 32 мм. Установка	шт.	42	25092,41 18512,64	6279,63 2101,66	1053880,94 777531,10	263744,42 88269,77	12606,10	857142,77 152882,03	2063905,74
17	185	СТПЕРЕЧЕНЬ	Манжета стенового ввода СВ-180	шт.	6	4477,08		26862,60		26862,60	2149,20	29011,80
18	186	СТПЕРЕЧЕНЬ	Манжета стенового ввода СВ-125	шт.	30	2941,61		88248,75		88248,75	7060,31	95309,06
19	194	СТПЕРЕЧЕНЬ	Муфта ОЦК 450-620ВК 325/450	комплект	14	14527,72		203388,00		203388,00	16271,00	219659,00
20	197	241-408-0107 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	0,00005	11804,00		0,59		0,59	0,05	0,64
21	198	241-408-0106 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	0,00008	10019,00		0,80		0,80	0,06	0,86
22	202	241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	0,000001	4915,00		0,01		0,01		0,01
23	203	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов	т	5,212	183691,42 160964,97	11636,59 754,73	957400,00 838949,00	60650,00 3934,00	57800,00	581589,00 123119,00	1662108,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	211	241-411-0103 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45-255х16-1	шт.	2	27064,00		54128,00		54128,00	4330,00	58458,00
25	212	СТПЕРЕЧЕНЬ	Опора скользящая Ст 325/450-ШПУ-ОЦ	шт.	8	33299,36		266395,00		266395,00	21312,00	287707,00
26	213	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Укладка ленты маркировочной	км	0,662	44023,61	28584,88	29143,67	18923,20		9299,94	41519,13
						15438,73	7591,06	10220,47	5025,24		3075,52	
27	214	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента маркировочная	м2	99,3	701,00		69609,35		69609,35	5568,78	75178,13
28	215	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Укладка полиэтиленовых мат	м2	120	449,56	78,95	53947,20	9474,00		42649,20	104324,40
						370,61	15,71	44473,20	1885,20		7728,00	
29	216	СТПЕРЕЧЕНЬ	Полиэтиленовый мат 2000х1200х45	шт	0,000003	12942,16		0,03		0,03		0,03
			ИТОГО по акту					7327558,67	1487311,56	1286275,01	4713402,19	13004238,12
								4553972,77	471589,04	0,00	963277,26	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			377122,91				13381361,03
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,89			252907,72				13634268,75
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			272685,37				13906954,12
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		2023,00			2022,00				13 298 855,85
			Налог на добавленную стоимость	%	12,00							1 595 862,70
			ВСЕГО по акту									14 894 718,57

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"
_____Серікбол Мерей
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"
_____А.Г. Нургалиев
М.П.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
Эксперт авторского надзора
_____В.М. Жолмаков
М.П.

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора
_____О.С. Хамитов
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "НурайСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1383.РП.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 25

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1050	218,56 8,29	209,54 47,82	229488,03 8704,60	220016,99 50210,93	766,44	42419,91 21755,91	293663,85
2	2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2350	240,34 9,12	230,49 52,61	564799,11 21432,01	541651,60 123633,58	1715,51	104457,50 53532,91	722789,52
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	50	3849,81 3849,81	0,00 0,00	192490,42 192490,42	0,00 0,00		138592,92 26486,46	357569,80
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересеченмя с водопроводом и канализацией	м3 грунта	60	2961,40 2961,40	0,00 0,00	177683,91 177683,91	0,00 0,00		127932,61 24449,35	330065,87
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		95	4086,73	0,00	388239,25	0,00		279532,84	721193,39

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		4086,73	0,00	388239,25	0,00		53421,30	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30	3553,67	0,00	106610,13	0,00		76759,14	198038,68
						3553,67	0,00	106610,13	0,00		14669,41	
7	7	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной разработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	260	218,56	209,54	56825,66	54480,44	189,78	10503,91	72716,74
						8,29	47,82	2155,44	12433,27		5387,17	
8	8	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах (грунт). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	56500	62,00		3503000,06			280240,00	3783240,06
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5400	37,56	33,02	202824,08	178307,94	1296,00	54324,08	277722,08
						4,30	9,67	23220,15	52217,88		20573,92	
10	12	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /для обратной засыпки"	м3 грунта	1668,932597	169,86	162,69	283484,83	271518,61	1218,38	52354,46	362709,06
						6,44	37,13	10748,00	61967,50		26869,77	
11	13	412-102-0316 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	24029,87728	31,00		744926,17			59594,05	804520,22
12	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	220	1546,14	0,00	340150,76	0,00		244908,38	631864,12
						1546,14	0,00	340150,76	0,00		46804,98	
13	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3900	64,74	64,74	252486,09	252486,09		53858,95	330837,13
						0,00	19,18	0,00	74802,09		24492,09	
14	16	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3900	346,46	166,51	1351193,95	649388,80		714167,97	2230604,90
						179,95	74,38	701804,94	290081,90		165242,98	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					8394202,45	2167850,47	5186,11	1899812,67	11117535,42
								1973239,61	665347,15	0,00	823520,30	
			Раздел 2: Строительные конструкции									
15	115	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	16	11690,09	3126,57	187041,00	50025,00	112160,00	42794,00	248222,00
						1553,52	1322,42	24856,00	21159,00		18387,00	
16	116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	35813,26	2040,85	114602,00	6531,00	100872,00	7809,00	132204,00
						2250,01	431,53	7200,00	1381,00		9793,00	
17	117	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	14,4	42179,74	727,92	607388,00	10482,00	512172,00	80517,00	742937,00
						5884,33	260,10	84734,00	3745,00		55032,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3456	408502,00		141178,00		141178,00	11294,00	152472,00
19	119	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4312	389901,00		558026,00		558026,00	44642,00	602668,00
20	120	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4514	391464,00		176707,00		176707,00	14137,00	190844,00
21	121	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,24288	385330,25 72390,49	3551,76 1263,83	93589,00 17582,00	863,00 307,00	75144,00	16279,00 8789,00	118657,00
22	122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,7	3277,69 496,69	34,11 4,76	133402,00 20215,00	1389,00 194,00	111798,00	18980,00 12190,00	164572,00
23	123	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	666	11690,09 1553,52	3126,57 1322,42	7785600,00 1034644,00	2082296,00 880732,00	4668660,00	1781297,00 765354,00	10332251,00
24	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,8	36896,50 2250,01	2040,85 431,53	287793,00 17550,00	15919,00 3366,00	254324,00	19034,00 24546,00	331373,00
25	125	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 (бетон В20, сульфатостойкий, W6). Устройство	м3	38,1	42179,74 5884,33	727,92 260,10	1607048,00 224193,00	27734,00 9910,00	1355121,00	213033,00 145606,00	1965687,00
26	126	1106-0201-0108 РСНБ РК 2022	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	38,1	5418,02 4032,41	250,99 89,45	206427,00 153635,00	9563,00 3408,00	43229,00	142909,00 27947,00	377283,00
27	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,609	408502,00		248778,00		248778,00	19902,00	268680,00
28	128	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4756	389901,00		965239,00		965239,00	77219,00	1042458,00
29	145	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	72	11690,09 1553,52	3126,57 1322,42	841686,50 111853,50	225113,00 95214,00	504720,00	192572,50 82741,00	1117000,00
30	146	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,4	36896,50 2250,01	2040,85 431,53	420620,00 25650,00	23265,50 4919,50	371704,50	27818,50 35875,00	484313,50
31	147	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 (бетон В20, сульфатостойкий, W6). Устройство	м3	50	40694,42 4788,23	847,87 237,81	2034721,06 239411,53	42393,55 11890,52	1752915,97	228685,11 181072,60	2444478,77
32	148	1106-0201-0108 РСНБ РК 2022	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	50	5418,02 4032,41	250,99 89,45	270901,03 201620,45	12549,49 4472,46	56731,09	187544,58 36675,54	495121,15
33	149	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,5586	408502,00		228189,00		228189,00		246444,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							18255,00	
34	150	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,7357	389901,00		1066652,00		1066652,00		1151984,00
				т							85332,00	
35	151	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,4107	391464,00		160774,50		160774,50		173636,50
				т							12862,00	
36	152	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (Опорный столик Ст1)		0,1128	27076,38	1546,58	3054,00	174,50	43,50	2640,50	6150,00
				т		25145,80	577,84	2836,50	65,00		455,50	
37	153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		199,391101	3277,69	34,11	653542,04	6801,19	547705,58	92986,08	806249,75
				м2 поверхности		496,69	4,76	99035,82	949,26		59721,63	
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					18792958,13	2515099,24	14012844,14	3054899,27	23595685,67
								2265016,80	1041712,74	0,00	1747828,27	
			ИТОГО по акту					27187160,58	4682949,70	14018030,25	4954711,94	34713221,09
								4238256,41	1707059,89	0,00	2571348,57	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			1006683,41				35719904,50
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,89			675106,20				36395010,70
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			727900,21				37122910,91
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		2023,00			2022,00				35 499 667,07
			Налог на добавленную стоимость	%	12,00							4 259 960,05
			ВСЕГО по акту									39 759 627,13

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"
_____Серікбол Мерей
М.П.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
Эксперт авторского надзора
_____В.М. Жолмаков
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"
_____А.Г. Нургалиев
М.П.

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора
_____О.С. Хамитов
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1383.PII.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 26

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Металломонтажные работы пролетного строения в опорах СО1.1-СО1.3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,72821	44173,88 12632,50	20384,13 6261,65	32168,00 9199,00	14844,00 4560,00	8125,00	9494,00 3333,00	44995,00
2	2	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,52015	72902,25 31845,41	31425,63 9197,34	37920,00 16564,00	16346,00 4784,00	5010,00	14730,00 4212,00	56862,00
3	3	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,0403	96017,73 49412,83	40019,27 12818,64	99887,00 51404,00	41632,00 13335,00	6851,00	44670,00 11565,00	156122,00
4	4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,72821	154571,03 116944,60	34360,31 10346,55	112560,00 85160,00	25021,00 7534,00	2378,00	63959,00 14122,00	190641,00
5	10	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Отрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	78,58	189,93 57,63	4,09 0,68	14925,00 4529,00	321,00 53,00	10075,00	3161,00 1447,00	19533,00
6	11	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-710)	м2	78,58	453,20 57,95	5,19 0,90	35612,00 4554,00	408,00 71,00	30651,00	3191,00 3104,00	41907,00
7	12	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,5184	1753,18 902,32	9,98 3,91	909,00 468,00	5,00 2,00	436,00	428,00 107,00	1444,00
8	13	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,5184	630,91 257,81	4,56 1,84	327,00 134,00	2,00 1,00	191,00	122,00 36,00	485,00
			ИТОГО по акту					334308,00 172012,00	98579,00 30340,00	63717,00 0,00	139755,00 37926,00	511989,00
			Временные здания и сооружения	%	2,90			14847,68				526836,68
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,89			9957,21				536793,89
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			10735,88				547529,77
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		2023,00			2022,00				523 588,36
			Налог на добавленную стоимость	%	12,00							62 830,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО по акту									586 418,98

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"

_____Серікбол Мерей

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НұрайСтрой"

_____А.Г. Нургалиев

М.П.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
Эксперт авторского надзора

_____В.М. Жолмаков

М.П.

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора

_____О.С. Хамитов

М.П.