Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 06-32/49	Договор от 03.06.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**815 138 812,42**	**192 085 205,62**		**215 135 430,29**					**23 050 224,67**	**215 135 430,29**
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру в г. Косшы		192 085 205,62		215 135 430,29						215 135 430,29

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"

_____ **Тойынбеков А.Т.**

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт _____ **Нурмаханов Е.И.**

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нуралин Р.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А,

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2024 года

По объекту: "**Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы»**

№ п.п.	Наименование и виды работ	Стоимость с учётом НДС
1	Акт №11 Восстановление оси Локальная смета №1-1	15 110,05
2	Акт №12 Подготовительные работы Локальная смета №1-2	11 318 370,93
3	Акт №13 Земляные работы Локальная смета №2-1	16 877 103,84
4	Акт №14 Дорожная одежда Локальная смета №2-2	99 244 025,03
5	Акт №15 Тротуары транзитные Локальная смета №2-7	50 796 881,42
6	Акт №16 Водопропускная труба Локальная смета №2-8	9 689 628,00
7	Акт №17 Наружное освещение Локальная смета №4-1	27 194 311,03
	ВСЕГО	**215 135 430,29**

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нурадин Р.К.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова,**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №11
за сентябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

на Восстановление оси

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10661**
			из них:				
			прочие затраты	тенге			10661
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси трассы (II категория сложности)**	**1км**	**0,18816**	**35 288**	**6640**
2	2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 таб.1601-0204-30 п.5*	**Закрепление оси трассы (II категория сложности)**	**1км**	**0,18816**	**21 372**	**4021**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10661**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%			Тенге			**980,81**
	Всего			Тенге			**11 641,81**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**582,09**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**582,09**
	Всего			Тенге			**12 805,99**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**13 766,44**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**13 491,11**
	НДС 12%			Тенге			**1 618,93**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**15 110,05**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.П.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №12
за сентябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7985756**
		Подраздел 0.1.	**Снятие почвенно-растительного слоя**				**4663592**
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПСП/	$м^3$ грунта	857	164	140548
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20м/. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	857	117	100269
3	3	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	857	551	472207
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15 426	62	956412
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	857	69	59133
6	17	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	95,6	8 151	779236
7	21	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	601	137	82337

8	22	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85* *К=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	601	467	280667
9	23	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	601	551	331151
10	24	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	24 040	52	1250080
11	24	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	601	283	170083
12	26	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	601	69	41469
		Подраздел 0.2.	**Разборка покрытий**				**1892401**
13	27	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	255	3 770	961350
14	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	49,838	254	12659
15	29	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	1 993,52	52	103663
16	30	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	49,838	283	14104
17	31	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	177	460	81420
18	32	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20,98175	254	5329
19	33	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /для временного хранения/	т·км	41,9635	162	6798
20	34	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	21,24	1 171	24872
21	35	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	42,81984	254	10876
22	36	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /для временного хранения/	т·км	85,63968	162	13874
23	45	1146-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	2,7	229 620	619974
24	46	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,48	254	1646
25	47	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	259,2	52	13478

26	48	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	6,48	283	1834
27	49	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,5	1 315	658
28	50	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,5	1 315	658
29	51	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	1,8	10 671	19208
		Подраздел 0.3.	**Новая площадка ТБО**				**1297085**
30	52	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,8	11 972	21550
31	53	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	2,7	54 840	148068
32	54	1220-0101-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 150 мм	$м^2$	630	1 478	931140
33	55	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /на площадку временного ранения/	т·км	386,1585	162	62558
34	56	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* *Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	39	1 171	45669
35	57	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	78,624	254	19970
36	58	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /на площадку временного ранения/	т·км	157,248	162	25474
37	67	6101-0104-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	$м^3$ грунта	1 333	32	42656
		Подраздел 0.4.	**Снос зеленых насаждений**				**132678**
38	68	6101-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	31	578	17918
39	69	6101-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	31	1 417	43927
40	70	6101-0301-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2,8*	Вычитается позиция: Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка тракторами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 100 м /до 20м/	хвост	-31	1 180	-36580
41	71	6101-0301-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	31	1 646	51026
42	72	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,4	254	3404
43	73	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	536	52	27872
44	74	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	13,4	283	3792
45	75	6101-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	31	319	9889

46	76	6101-0301-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,5*	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м /до 20м/	пень	31	63	1953
47	77	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,1	254	787
48	78	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	124	52	6448
49	79	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	3,1	283	877
50	80	6101-0301-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,006	190 818	1145
51	81	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,084	254	21
52	82	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	3,36	52	175
53	83	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	0,084	283	24
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**7985756**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**734 689,55**
	Всего			Тенге			**8 720 445,55**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**436 022,28**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**436 022,28**
	Всего			Тенге			**9 592 490,11**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**10 311 926,87**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**10 105 688,33**
	НДС 12%			Тенге			**1 212 682,60**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**11 318 370,93**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №13
за сентябрь 2024 года

на Земляные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11907759**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			173006
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*83896*
			машины и механизмы	тенге			4121260
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*988431*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2952259
			перевозки	тенге			4661234
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	291		
1	1	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кэтр=1,1, Кэм=1,1*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1***	**м^3 грунта**	**2 666**	**606**	**1615596**
2	2	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**75 181,2**	**62**	**4661234**
3	3	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**2 666**	**84**	**223944**
4	4	**7101-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2 603**	**266**	**692398**
5	5	**211-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3**	**м^3**	**1 808,0885**	**1 542**	**2788072**
6	6	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**2 603**	**255**	**663765**

7	7	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	2 603	91	236873
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 607	233	607431
9	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 /дресва/	$м^3$	42	3 723	156366
10	11	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	630	255	160650
11	12	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	630	91	57330
12	13	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	2 100	21	44100
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			11907759
	Всего			Тенге			1 095 513,83
	Сметная прибыль 5%			Тенге			13 003 272,83
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			650 163,64
	Всего			Тенге			650 163,64
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			14 303 600,11
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			15 376 370,12
	НДС 12%			Тенге			15 068 842,72
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			1 808 261,13
				Тенге			16 877 103,84

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006532
Директор

_____ Нуралин Р. К.

М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":

_____ Нурмаханов Е.И.

Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
БИН 220340011556
Руководитель

_____ Тойынбеков А.Т.

М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial

_____ Хомик А.Д.

Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №14
за сентябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

на Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**70022318**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9124111
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4471742*
			машины и механизмы	тенге			10691705
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2388362*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35022524
			перевозки	тенге			15183979
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 521		
		Подраздел 0.1.	**Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами, парковок, площадок для мусорных контейнеров Тип 1**				**31888673**
1	**1**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**34,4437611**	**17 559**	**604798**
2	**2**	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1 082**	**5 400**	**5842800**
3	**3**	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**46,526**	**55 316**	**2573632**
4	**4**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**204,97**	**4 966**	**1017881**
5	**5**	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**323,92**	**8 316**	**2693719**
6	**6**	**7101-0403-1204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**$м^2$ поверхности**	**939**	**210**	**197190**

7	7	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м^2	902	405	365310
8	8	217-203-2701 *РСНБ РК 2022*	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм трехосноориентированный, разрывная нагрузка 17/17/17 кН/м	м^2	84	848	71232
9	9	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (20) см. Устройство	м^2 основания или покрытия	3 512	684	2402208
10	10	Калькуляция	Смесь щебеночно-оптимальная С4	м^3	702,4	9 895	6950248
11	11	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	155 854,74	52	8104446
12	12	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3 763,988	283	1065209
		Подраздел 0.2.	Устройство дорожной одежды на съездах Тип 2				9082661
13	20	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	383	8 151	3121833
14	21	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м^2 поверхности	1 181	210	248010
15	22	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м^2	1 240	405	502200
16	23	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 (13) см. Устройство	м^2 основания или покрытия	1 014	501	508014
17	24	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 (13) см. Устройство	м^2 основания или покрытия	1 093	475	519175
18	25	Калькуляция	Смесь щебеночно-оптимальная С4	м^3	273,91	9 895	2710339
19	26	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	25 079,1996	52	1304118
20	27	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	597,073499	283	168972
		Раздел 1.	Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах и примыканиях. Тип 3				29050984
21	32	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1 252	8 316	10411632
22	33	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м^2 поверхности	4 362	210	916020
23	34	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м^2	4 580	405	1854900
24	35	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (20) см. Устройство	м^2 основания или покрытия	4 072	684	2785248
25	36	Калькуляция	Смесь щебеночно-оптимальная С4	м^3	844,4	10 116	8541950
26	37	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	77 313,264	52	4020290
27	38	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 840,792	283	520944

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**70022318**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные				Тенге			**6 442 053,26**
	Всего			Тенге			**76 464 371,26**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**3 823 218,56**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**3 823 218,56**
	Всего			Тенге			**84 110 808,38**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**90 419 119,01**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**88 610 736,63**
	НДС 12%			Тенге			**10 633 288,40**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**99 244 025,03**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №15

за сентябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7

на Тротуары транзитные

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35840096**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12878617
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6295947*
			машины и механизмы	тенге			3058267
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*745880*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18173021
			перевозки	тенге			1730191
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 669		
1	**1**	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**90**	**10 671**	**960390**
2	**2**	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**90**	**551**	**49590**
3	**3**	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2 538**	**34**	**86292**
4	**4**	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**90**	**84**	**7560**

5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	85,57	10 285	880087
6	6	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	$м^3$	49,20275	6 371	313471
7	7	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	$м^3$	49,20275	6 280	308993
8	8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1 712	5 300	9073600
9	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	27,392	55 316	1515216
10	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	74,57	4 966	370315
		Подраздел 0.1.	**Транзитные тротуары**				**22274582**
11	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	371	8 151	3024021
12	12	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (20) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2 479	715	1772485
13	13	Калькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С6	$м^3$	297,48	10 980	3266330
14	14	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	27 986,9184	52	1455320
15	15	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	666,3552	283	188579
16	16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	1,983	199 041	394698
17	17	321-202-0102 *РСНБ РК 2022 т.ч. п.1.4*	Доставка разогретого битума на 35 км	маш.-ч	1,6442045	24 889	40923
18	18	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2 479	2 996	7427084
19	19	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 5 см/	$м^2$ покрытия	2 479	1 898	4705142
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**35840096**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**3 297 288,83**
	Всего			Тенге			**39 137 384,83**

	Сметная прибыль 5%	Тенге			1 956 869,24
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			1 956 869,24
	Всего	Тенге			43 051 123,32
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			46 279 957,56
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			45 354 358,41
	НДС 12%	Тенге			5 442 523,01
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			50 796 881,42

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №16
за сентябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-8

на Водопропускная труба

Составлен(а) в текущих ценах на III квартал 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6836585**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2961035
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1449880*
			машины и механизмы	тенге			1202189
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*354523*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2496162
			перевозки	тенге			177199
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	695		
			Подраздел 0.1. Тело трубы				**1849817**
1	**2**	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**45,9**	**537**	**24648**
2	**3**	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**46,4**	**12 805**	**594152**

3	4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /20 м//	$м^3$ грунта	92,2	170	15674
4	5	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	27,9	21	586
5	5	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017	$м^3$	55,9	5 106	285425
6	6	6101-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	38,41	204	7836
7	8	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	38,41	255	9795
8	9	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	38,41	127	4878
9	10	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2	18 178	36356
10	11	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	1,65	142 918	235815
11	11	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	11	35 309	388399
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,5	4 966	96837
13	14	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	4,4	7 715	33946
14	15	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	67,3	127	8547
15	16	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	67,3	100	6730
16	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,7	4 539	30411
17	18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	74	710	52540
18	19	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	74	233	17242
		Подраздел 0.2.	**Оголовки трубы**				**2962285**
19	20	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	18	537	9666
20	21	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	2	12 805	25610

21	22	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /20 м//	$м^3$ грунта	20	170	3400
22	23	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	8	21	168
23	24	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	6	18 178	109068
24	25	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	1,3	62 548	81312
25	25	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	67 929	135858
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,2	4 966	45687
27	28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12	4 539	54468
28	29	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12	710	8520
29	30	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	12	233	2796
30	31	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1	8 695	8695
31	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1	10 500	10500
32	33	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,009	12 759 172	114833
33	33	241-102-0261 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	9	88 799	799191
34	34	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 к=2 к объему*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /два раза/	$м^2$ изолируемой поверхности	35,6	3 199	113884
35	35	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	8,5	1 342	11407
36	36	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	8,5	1 342	11407
37	37	1146-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	4,07	347 866	1415815
		Подраздел 0.3.	**Тело трубы**				
38	39	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	9	551	4959
39	39	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	253,8	62	15736

Удлинение существующей трубы д-1 м на сущ.

291938

40	40	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	9	84	756
41	42	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	1	12 805	12805
42	43	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	8	21	168
43	43	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017	$м^3$	11,5	5 106	58719
44	44	6101-0104-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0107	$м^3$	7,9	208	1643
45	46	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	7,9	255	2015
46	47	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	7,9	127	1003
47	48	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,4	18 501	7400
48	49	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,7	32 218	22553
49	49	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,714	24 316	17362
50	50	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	$м^3$ железобетона звеньев	1	91 127	91127
51	51	225-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	2		
52	52	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,6	4 966	42708
53	54	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	1	7 715	7715
54	54	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	1,7	1 542	2621
55	55	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,4	71	99
56	57	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	1,4	94	132
57	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,2	4 539	908
58	59	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,6	710	1136
59	60	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1,6	233	373

			Подраздел 0.4. Оголовки трубы				**1732545**
60	61	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	13,4	551	7383
61	61	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	377,88	62	23429
62	62	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	13,4	84	1126
63	64	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	1,5	12 805	19208
64	65	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	8	21	168
65	66	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3 подушки	9	18 178	163602
66	67	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	1,3	32 218	41883
67	67	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	1,326	24 316	32243
68	68	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м^3 железобетона звеньев	1,09	91 127	99328
69	70	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м^3 сборных конструкций	2,3	29 180	67114
70	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	17,4	4 966	86408
71	72	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2 поверхности	0,5	7 715	3858
72	73	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	0,79	32 218	25452
73	73	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	0,8058	24 316	19594
74	74	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	16,3	1 542	25135
75	75	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	12,6	71	895
76	77	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	12,6	94	1184
77	78	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,8	4 539	12709

78	79	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15,4	710	10934
79	80	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	15,4	233	3588
				Укрепление			
80	81	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	20	4	80
81	82	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	4,4	551	2424
82	82	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	124,08	62	7693
83	83	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	4,4	84	370
84	85	1101-0107-1806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Насыпи под укрепление. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	11	380	4180
85	86	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	11	7 540	82940
86	86	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,918	24 316	22322
87	87	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка	т арматуры	0,0242	301 960	7307
88	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0242	307 375	7438
89	89	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Установка асфальтовых планок	$м^3$ древесины в конструкции	1,1	156 777	172455
90	91	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	20	7 540	150800
91	92	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 к=2 к обьему*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12см/.	$м^2$ укрепляемой поверхности	40	425	17000
92	92	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	2,448	24 316	59526
93	93	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка	т арматуры	0,044	301 960	13286
94	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044	307 375	13524
95	95	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Установка асфальтовых планок	$м^3$ древесины в конструкции	2	156 777	313554

96	97	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	11,5	551	6337
97	97	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	324,3	62	20107
98	98	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	11,5	84	966
99	100	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	м^3 камня (в деле)	2,34	15 607	36520
100	100	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,3634	5 164	12205
101	101	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	50	186	9300
102	103	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	50	156	7800
103	104	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	50	551	27550
104	104	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 410	62	87420
105	105	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	50	84	4200
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6836585**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**628 965,82**
	Всего			Тенге			**7 465 550,82**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**373 277,54**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**373 277,54**
	Всего			Тенге			**8 212 105,90**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**8 828 013,84**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**8 651 453,57**
	НДС 12%			Тенге			**1 038 174,43**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**9 689 628,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №17
за сентябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

на Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19209543**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2967085
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1455529*
			машины и механизмы	тенге			709687
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*208369*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15354766
			оборудование	тенге			178004
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	571		
		Раздел 1.	**ул. Без названия 1**				**19209543**
		Подраздел 1.2.	**Строительно-монтажные работы**				**186500**
1	**18**	**6124-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы /ПО ОПОРЕ И ТП/**	**м кабеля**	**113**	**1 068**	**120684**
2	**20**	**243-110-2906** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х25 (ок)-1**	**км**	**0,0051**	**1 179 754**	**6017**
3	**21**	**6124-0201-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам /концевая разделка//**	**шт.**	**2**	**1 143**	**2286**
4	**22**	**6124-0201-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам /концевая разделка//**	**шт.**	**57**	**1 009**	**57513**
		Подраздел 1.4.	**Осветительные приборы и конструкции**				**18787873**
5	**29**	**247-306-0207** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная круглоконическая фланцевая типа СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**27**	**121 578**	**3282606**

6	30	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	54	13 034	703836
7	31	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	27	6 969	188163
8	32	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м/ЗФ-3/	т	0,594	1 254 729	745309
9	33	247-306-0928 *СпрСЦ 09.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	шт.	27	35 759	965493
10	34	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	27	2 622	70794
11	35	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,027	657 703	17758
12	36	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	648	1 144	741312
13	37	243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,66096	298 540	197323
14	38	6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	108	2 737	295596
15	39	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	6 524	704592
16	40	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	0,945	782	739
17	41	261-107-0673 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный	шт.	27	708	19116
18	42	6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	54	2 737	147798
19	43	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Зажим клеммный ЗНИ-35 PEN	шт.	54	1 026	55404
20	44	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	54	9 494	512676
21	45	247-103-0427 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 130W STR DIM, мощность 130 Вт, IP 67	шт.	27	209 652	5660604
22	46	247-103-0420 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 100W CT, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	27	97 600	2635200
23	47	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	54	9 506	513324
24	48	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	702	37908
25	49	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	69 638	348190
26	50	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-CEE01-L12, с ленточной броней	шт.	5	33 914	169570
27	51	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	27	8 315	224505
28	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	54	1 528	82512

29	53	6124-0302-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка /уголок//	кг	0,0174	7 927	138
30	53	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0174	1 188 348	20677
31	55	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9 506	28518
32	56	247-204-0914 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 3Р 32А 6 кА "В"	шт.	3	4 737	14211
33	57	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,568	88 269	50137
34	58	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	568	623	353864
		Подраздел 1.5.	Монтаж шкафа				235170
35	59	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	57 166	57166
36	60	Прайс-лист *ТОО «KazElectroSnab»*	Шкаф ЯУО-9610-3474 с фотореле	шт.	1	178 003,57	178004
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	19 031 539	178004	19209543
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге	1 750 901,59		1 750 901,59
	Всего			Тенге	20 782 440,59	178004	20 960 444,59
	Сметная прибыль 5%			Тенге	1039122,029		1 039 122,03
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге	1039122,029	8900	1 048 022,23
	Всего			Тенге	22 860 684,65	186904	23 047 588,85
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге	24575236	200922	24 776 158,01
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			24 280 634,85
	НДС 12%			Тенге			2 913 676,18
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			27 194 311,03

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.