Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд", Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 178, 31, БИН/ИИН 120640016150

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А, БИН 070140008398

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт по замене оконных блоков КГКП «Ясли-сад № 72 г. Павлодара». Корректировка сметной документации»**

Договор подряда: №1 от 01.05.2025 года

СПРАВКА № 1
о СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ от 09 июня 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		№1	**2025-05-01**			**ТОО**				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке(договор)	919.296,00									
Всего выполнено	**919.296,00**								-	
за июнь месяц	919.296,00	820.800,00							98.496,00	919.296,00
Акт №1		820.800,00							98.496,00	919.296,00
К оплате										**919.296,00**

Всего к оплате: ***Девятьсот девятнадцать тысяч двести девяносто шесть тенге 00 тиын***

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд"
БИН/ИИН 120640016150

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Дюсембаев Б. Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"
БИН 070140008398

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тулеутаев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 15

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд", Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 178, 31, БИН/ИИН 120640016150

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А, БИН 070140008398

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт по замене оконных блоков КГКП «Ясли-сад № 72 г. Павлодара». Корректировка сметной документации»

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад № 72 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 01.05.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1

от 09 июня 2025 года

Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад № 72 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР=72%	м2	100	1.500,00	180,00	150.000	18.000	-	108.000	270.000	
						1.490,00	115,00	149.000	11.500	-	12.000		
2	2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	60	100,00	0,03	6.000	2	-	4.320	10.800	
						99,00	-	5.940	-	-	480		
Раздел 2 Монтажные работы													

3	3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК 1,4,6,7,9) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	100	3.000,00 1.600,00	250,00 120,00	300.000 160.000	25.000 12.000	370.000 -	216.000 24.000	540.000	

Итого	**820.800**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	314.940
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43.002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23.500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	370.000
- накладные расходы, тенге	328.320
перевозка грузов, тенге	225
- сметная прибыль (8 %), тенге	36.480
Всего	**820.800**
НДС	98.496
Итого	**919.296**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",
БИН 070140008398

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулеутаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд",
БИН/ИИН 120640016150

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дюсембаев Б. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)