SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 24-25

Заказчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БатысСтройКапитал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Корректировка ПСД: Благоустройство территории Мугалжарской ЦРБ в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) №206 от 01.10.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025

на На благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	825	5087	4 196 775	
2	41	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	825	5118	4 222 350	

	Итого:		10 827 505,00
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	6 317 194,00
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	3 108 730,00
	машины и механизмы	Тенге	167 638,00
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	48 806,00
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	4 342 673,00
	оборудование	Тенге	0,00
	перевозки	Тенге	0,00
	прочие затраты	Тенге	0,00
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 494,95

Всего	**10 827 505,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%, с Кветер = 1)	779 580,00
Итого с общеплощадочными затратами	**11 607 085,00**
Сметная прибыль (5%)	580 354,00
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**232 142,00**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**12 419 581,00**
Итого в текущих ценах 3 квартала 2024 года, 65 %, К=1,0557	**8 522 378,58**
Итого в текущих ценах 4 квартала 2024 года, 35 %, К=1,075	**4 672 867,35**
Всего:	**13 195 245,93**
Коэффициент к договорной цене	**12 931 341,01**
НДС (12%)	1 551 760,92
Всего по акту	**14 483 101,93**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БатысСтройКапитал"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Асанов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальн

Директор

Пуртаза Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.