СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов)» . Жилой дом № 22

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 280 975	14 874 692	13 280 975	14 874 692
Итого затраты подрядчика	**13 280 975**	**14 874 692**	**13 280 975**	**14 874 692**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**

1140

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов)» . Жилой дом № 22**
(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОДВАЛ										
1	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	349,96		127,34	1,03	44565	360	–	35507	86477
						126,31	0,51	44204	178		6404	
2	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	706,12		1166,36	97,60	823589	68917	–	648740	1590116
						1068,76	79,66	754672	56249		117788	
3	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	706,12		127,34	1,03	89917	727	–	71643	174482
						126,31	0,51	89190	360		12922	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,КОРИДОР,ТАМБУР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛЛ										
4	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	540,65		950,35	9,10	513806	4920	–	408503	996092
						941,25	3,22	508886	1741		73782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	540,65	797,95 791,18	6,77 3,16	431411 427750	3660 1708	–	343566 61996	836973
6	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 439,55	1166,36 1068,76	97,60 79,66	1679028 1538528	140499 114674	–	1322568 240131	3241726
7	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 439,55	518,48 512,67	5,81 2,05	746375 738012	8364 2951	–	592776 107131	1446282
8	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 439,55	457,81 452,00	5,81 2,05	659038 650674	8364 2951	–	522900 94549	1276488
9	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 439,55	636,10 629,72	6,38 2,98	915695 906510	9184 4290	–	728640 131546	1775881
		БАЛКОН НА ОТМ. +3,000 - +36,000									
10	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	85,48	950,35 941,25	9,10 3,22	81234 80456	778 275	–	64585 11665	157484
11	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	85,48	797,95 791,18	6,77 3,16	68207 67628	579 270	–	54319 9802	132327
12	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	291,36	1166,36 1068,76	97,60 79,66	339834 311397	28437 23210	–	267687 48602	656123
13	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	291,36	518,48 512,67	5,81 2,05	151066 149373	1693 597	–	119977 21683	292727
14	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	291,36	457,81 452,00	5,81 2,05	133389 131696	1693 597	–	105835 19137	258360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**291,36**	**636,10**	**6,38**	**185336**	**1859**	**–**	**147476**	**359437**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**629,72**	**2,98**	**183477**	**868**		**26625**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6862490**	**280034**	**–**	**5434722**	**13280975**
		Всего заработная плата	Тенге				**6582453**	**210919**	**–**	**983763**	
		Накладные расходы	Тенге				**6862490**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6793372**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5434722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**983763**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**13280975**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								**4246**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6793372**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**13280975**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4246**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**6793372**			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**13280975**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6582453**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**280034**			
		- Накладные расходы	Тенге					**210919**			
		- Сметная прибыль	Тенге							**5434722**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**983763**	
		НДС 12%									**13 280 975**
		ВСЕГО ПО АКТУ									1 593 717
											14 874 692

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**